

**সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিন্ড প্লান্ট**  
**ঢাকা ওয়াসা**

**কাজের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট**


|                           |                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| চুক্তি নং                 | : ৪৬.০৫.০০০০.৬২৬.৩৫.০১৫.২৩.CA-১৯১, তারিখ: ২৬/০৬/২০২৩ ইং।                                                                                   |
| কার্যাদেশ নং              | : ৪৬.০৫.০০০০.৬২৬.৩৫.০১৫.২৩.WO-১৮৯, তারিখ: ২৬/০৬/২০২৩ ইং।                                                                                   |
| কাজের নাম                 | : Construction of R.C.C Marking pillar at different places Bridge/Culvert crossing point for located main transmission pipeline under SKWP |
| ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম | : মেসার্স জামান ট্রেডার্স।                                                                                                                 |
| সংশ্লিষ্ট বিভাগের নাম     | : সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েল ফিন্ড প্ল্যান্ট।                                                                                                  |
| কাজের স্থান               | : সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েল ফিন্ড প্ল্যান্টের আওতাধীন different places Bridge/Culvert crossing point এলাকা।                                   |
| প্রকৃত কাজ শুরুর তারিখ    | : ২৭/০৬/২০২৩ ইং                                                                                                                            |
| কার্য সমাপ্তির তারিখ      | : ২৪/০৮/২০২৩ ইং                                                                                                                            |

| Sl. No. | Description of items                                                                            | Unit | Quantity | Rate      | Amount TK     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|---------------|
| 1       | Earth work in excavation                                                                        | Cum  | 398.125  | 151.201   | 60196.898     |
| 2       | Sand filling in foundation trenches                                                             | Cum  | 300.463  | 1050.301  | 315576.589    |
| 3       | One layer brick flat soling in foundation                                                       | Sqm  | 104.000  | 466.201   | 48484.904     |
| 4       | Mass concrete (1:2:4) in foundation                                                             | Cum  | 10.400   | 7997.401  | 83172.970     |
| 5       | Reinforced cement concrete works                                                                | Cum  | 49.350   | 12153.601 | 599780.209    |
| 6       | Grade 400 (B400DWR / B420DWR: complying BDS ISO 6935-2:2016 / ASTM A615) ribbed or deformed bar | Kg   | 5893.004 | 90.001    | 530376.253    |
| 7       | Minimum 12 mm thick cement sand (F.M. 1:2) plaster (1:4)                                        | sqm  | 271.890  | 284.401   | 77325.788     |
| 8       | Monogram/Logo with painting                                                                     |      | 1.000    | 22742.171 | 22742.171     |
|         | In Total (in figure)                                                                            |      |          |           | 1,737,655.783 |

পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক অদ্য ২৪/০৮/২০২৩ ইং তারিখে সরেজমিনে কাজটি পরিদর্শন করে যথাযথ পাওয়া গেল। সম্পন্নকৃত কাজটি যথাযথ পাওয়ায় বিভাগীয় পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হ'ল।


  
24.08.23

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের স্বাক্ষর  
মেসার্স জামান ট্রেডার্স

  
24.8.2023

(মোঃ রেজাউল করিম)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
ও

সদস্য,  
যৌথ পরিদর্শন কমিটি  
সাকেওপা, ঢাকা ওয়াসা।

  
24/08/2023

(মাসুদুল আলম)  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
ও

আইবায়ক,  
যৌথ পরিদর্শন কমিটি  
সাকেওপা, ঢাকা ওয়াসা।