

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ পদ্মা পানি শোধনাগার

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১১৬.২৩ নথির বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS" শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS" শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২৮/৮/২৩ ২:৫৩ অপরাহ্ন

উপরিউক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অধিগ্রহণকৃত ভূমি উন্নয়ন করে নির্মাণ করা হয় ফলে নতুন এই প্ল্যাটে এখনো পর্যাপ্ত গাছপালা তথা সবুজ আচ্ছাদন না থাকায় বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে অত্যধিক গরম অনুভূত হয়। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে অত্যধিক গরমে বাইরে কাজ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রকল্পের আওতায় উন্মুক্ত স্থানে ঘাস লাগানো হলেও বৃক্ষরোপণ করা হয়নি বিধায় অত্র বিভাগের অধীনে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে সমগ্র প্ল্যাটের সৌন্দর্য্যবর্ধন এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ, ঘাস লাগানোসহ নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়ে থাকে (ক্রমিক নং-০১ দ্রষ্টব্য)। ইতোমধ্যে, WTP কম্পাউন্ডে বিভিন্ন প্রজাতির ৪০ সহস্রাধিক গুল্ম ও বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, IPS ও BPS কম্পাউন্ডের সবুজায়নের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ ও গুল্ম রোপণ করা প্রয়োজন। এতে একদিকে তাপমাত্রাবৃদ্ধি ও কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে অন্যদিকে বিভিন্ন ফলজ বৃক্ষ হতে প্লাস্টে কর্মরত লোকবলের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে। উল্লেখ্য, সংগৃহীত চারা রোপণ ও পরিচর্যা প্ল্যান্টের নিজস্ব জনবল দ্বারা করা হবে। এই পর্যায়ে IPS ও BPS কম্পাউন্ডে মোট ৫৯৩৮ টি বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ ও গুল্ম রোপণের নিমিত্তে চারা সংগ্রহ এবং উহা পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমান রাসায়নিক সার সংগ্রহের লক্ষ্যে অত্র বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় "Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS" শীর্ষক কাজটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংযুক্তিসমূহ (৫):

- ০১। মাস্টার প্ল্যান ড্রয়িং.pdf
- ০২। রাসায়নিক সারের পূর্বানুমোদিত দর ও নোট।pdf
- ০৩। চারা গাছের পূর্বানুমোদিত দর ও নোট।pdf
- ০৪। আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন.pdf
- ০৫। অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২৪.pdf

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২৮/৮/২৩ ২:৫৪ অপরাহ্ন

সমগ্র প্ল্যান্টের সৌন্দর্য্যবর্ধন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে অনুরূপ কাজের পূর্বানুমোদিত দর অনুসরণ করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০২ ও ০৩ দ্রষ্টব্য)। অনুমোদিত দরের আলোকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ চারা ও রাসায়নিক সার সংগ্রহের নিমিত্তে একটি প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০৪ দ্রষ্টব্য)। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ৮.৯,৯৯,৩৪০ (টাকা নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার তিনশত চল্লিশ মাত্র)। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের Water & Sewer Treatment Plant (O&M) খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-১১১; প্যাকেজ নং-APP/23-24/G/75) নির্বাহ করে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের প্রস্তাবসহ অন্তর্ভুক্ত আছে (ক্রমিক নং-০৫ দ্রষ্টব্য)।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২৮/৮/২৩ ২:৫৫ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগার-এর সৌন্দর্য্যবর্ধন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় IPS ও BPS এর "Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS" কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারেঃ

- ১) প্রস্তাবিত কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের সদয় অনুমোদন।
 - ২) প্রস্তাবিত কাজের জন্য প্রাক্কলিত ৮.৯,৯৯,৩৪০ (টাকা নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার তিনশত চল্লিশ মাত্র) টাকা ব্যয়ের সদয় আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।
 - ৩) উক্ত ব্যয় পদ্মা পানি শোধনাগার-এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের Water & Sewer Treatment Plant (O&M) খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং- ১১১; প্যাকেজ নং- APP/23-24/G/75) নির্বাহের সদয় প্রশাসনিক অনুমোদন।
- উল্লেখ্য, আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী উক্ত ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের এখতিয়ারাধীন।

২৮/৮/২৩ ৪:২৬ অপরাহ্ন
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

২৮/৮/২৩ ৬:৪২ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার


২৯/৮/২৩ ১:৪৪ পূর্বাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

২৯/৮/২৩ ১:৪৪ পূর্বাহ্ন
মিজা শোভাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৯/৮/২৩ ২:৫০ অপরাহ্ন

Approved.




২৯/৮/২৩ ২:৫২ অপরাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল


২৯/৮/২৩ ২:৫২ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ১/৯/২৩ ২:৫০ পূর্বাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৩ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে e-GP তে দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা করুন। দরপত্র কার্যক্রম শেষে নথিটি নিষ্পত্তি করুন।



১/৯/২৩ ২:৫০ পূর্বাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার



১২/৯/২৩ ১২:০৮ অপরাহ্ন
মাহমুদ রিয়াদ
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার



১২/৯/২৩ ২:১৯ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার



৪/৬/২৪ ৫:০৯ অপরাহ্ন
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ৪/৬/২৪ ৫:০৭ অপরাহ্ন

Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS কাজের জন্য গত ১৯/১০/২০২৩ তারিখে ঠিকাদার **R.H.R INTERNATIONAL** সাথে অত্র বিভাগের চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কাজটি সম্পাদনের সময়সীমা থাকলেও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তা সম্পন্ন করা হয়নি। একাধিকবার মৌখিক ও লিখিতভাবে তাগিদ দেয়া হলেও ঠিকাদার কর্তৃক অদ্যাবধি কাজটি সম্পন্ন করা হয়নি (ক্রমিক নং-০১ দ্রষ্টব্য)। চুক্তি ও কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজটি সম্পাদনের সময়সীমা গত ১৭/০১/২৪ইং তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। অতএব, ০৪/০৬/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সম্পাদিত কাজের পরিমাণ ৬,৮৮,২০৩.৬১ টাকা। GCC এর Clause 15.1 অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহ বিলম্বের জন্য ০.৫% হারে Liquidated Damages বাবদ সর্বমোট ১৩৯ দিন/ ২০ সপ্তাহ বিলম্বের জন্য সম্পাদিত কাজের পরিমাণ হতে ৬৮,৮২০.৩৬১ টাকা জরিমানা কর্তন করে বিলটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে (ক্রমিক নং-০২ ও ০৩ দ্রষ্টব্য)। যা সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।



৪/৬/২৪ ৫:০৯ অপরাহ্ন
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার



৪/৬/২৪ ৭:৫৭ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার




৪/৬/২৪ ৭:৫৭ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

সংযুক্তিসমূহ (৩):

- ১। ১) তাগিদ পত্র.pdf
- ২। ২) ঠিকাদার কর্তৃক বিলের আবেদন.pdf
- ৩। ৩) জরিমানা কর্তনের হিসাব.pdf

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখঃ ৫/৬/২৪ ৮:১৮ পূর্বাহ্ন

Please discuss.



৫/৬/২৪ ৮:১৮ পূর্বাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার



৫/৬/২৪ ৮:১৮ পূর্বাহ্ন
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখঃ ২৩/৬/২৪ ১:১৬ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৬ এর আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা অনুযায়ী সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, সরবরাহকৃত গাছগুলোর মধ্যে বেশকিছু গাছ মারা গিয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক পরিচর্যার কথা থাকলেও তা সঠিকভাবে না করায় গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে গাছগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঠিকাদার কর্তৃক বিল প্রদানের আবেদনের প্রেক্ষিতে সরবরাহকৃত সার ও জীবাতি গাছগুলো সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রাইস সিডিউল অনুযায়ী একটি তালিকা প্রস্তুত করে জরিমানা কর্তনের হিসাবটি পুনরায় উপস্থাপন করা হল (ক্রমিক নং-০৯ দ্রষ্টব্য)।

সংযুক্তিসমূহ (৪):

- ১। ০৯) সরেজমিন পরিদর্শন মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত তালিকা.pdf
- ২। ১০) তাগিদ পত্র.pdf
- ৩। ১১) ঠিকাদার কর্তৃক বিলের আবেদন.pdf
- ৪। ১২) জরিমানা কর্তনের হিসাব.pdf

অনুচ্ছেদ ১.৮ - তারিখঃ ২৩/৬/২৪ ৫:২৯ অপরাহ্ন

উল্লেখ্য, Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS কাজের জন্য গত ১৯/১০/২০২৩খ্রিঃ তারিখে ঠিকাদার R.H.R INTERNATIONAL এর সাথে অত্র বিভাগের চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়; মোট চুক্তিমূল্য ৮.৯,৪১,০০৫.৯৩৯ টাকা। কার্যাদেশ মোতাবেক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কাজটি সম্পাদনের সময়সীমা থাকলেও; তা যথাসময়ে সম্পন্ন করা হয়নি। একাধিকবার মৌখিক ও লিখিতভাবে তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও ঠিকাদার কর্তৃক অদ্যাবধি কাজটি সম্পন্ন করেনি (ক্রমিক নং-১০ দ্রষ্টব্য)। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজটি সম্পাদনের সময়সীমা গত ১৭/০১/২৪খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক ০৪/০৬/২০২৪খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সম্পাদিত কাজের পরিমাণ ৮.৬,৭৭,১০৩.৫৯১ টাকা। GCC Clause 15.1 অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহ বিলম্বের জন্য ০.৫% হারে Liquidated Damages বাবদ সর্বমোট ১৩৯ দিন অর্থাৎ ১৯.৮৫ সপ্তাহ বিলম্বের জন্য জরিমানার পরিমাণ ৯৩,৩৯৪.৮৪ টাকা। সম্পাদিত কাজের পরিমাণ হতে জরিমানা কর্তন করে অবশিষ্ট ৮.৫,৮৩,৭০৮.৭৫১ (টাকা পাঁচ লক্ষ তিরিশি হাজার সাতশত আট দশমিক সাত পাঁচ এক মাত্র) টাকা ঠিকাদারের অনুকূলে পরিশোধ করে আলোচ্য কাজটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে (ক্রমিক নং-১১ ও ১২ দ্রষ্টব্য)।

আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী আলোচ্য প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের এখতিয়ারভুক্ত। সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।

২৩/৬/২৪ ৫:৩২ অপরাহ্ন
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

২৩/৬/২৪ ৫:৩৩ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার

২৪/৬/২৪ ৫:১৭ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

২৪/৬/২৪ ৫:১৭ অপরাহ্ন
মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

অনুচ্ছেদ ১.৯ - তারিখঃ ২৫/৬/২৪ ১১:৩২ পূর্বাহ্ন

Approved.

২৫/৬/২৪ ১১:৩৩ পূর্বাহ্ন
মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

২৫/৬/২৪ ১:১১ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

২৫/৬/২৪ ২:৫৪ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার


২৫/৬/২৪ ২:৫৪ অপরাহ্ন
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা


Subject: Quantity Survey report for Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS work.

SL	Items	Contracted Qty.	Qty. by inspection	Unit	price shedule rate	Total cost
1	Supply of Gandoraj flower plant	100	100	each	150.001	15000.100
2	Supply of Joba flower(Pink/Red/White/Yellow etc) plant	130	130	each	170.001	22100.130
3	Supply of Beli flower plant	100	92	each	200.001	18400.092
4	Supply of Cherry flower plant	100	100	each	170.001	17000.100
5	Supply of Night queen (Hasna hena) flower plant	80	80	each	150.001	12000.080
6	Supply of China box (Kamini) flower plant	30	30	each	350.001	10500.030
7	Supply of Hybrid All season jasmine (jui) flower plant	100	100	each	150.001	15000.100
8	Supply of Hybrid All season Nyctanthes arbon tristic (Sheuli) flower plant	150	150	each	150.001	22500.150
9	Supply of Spanish Cherry (Bokul)flower plant	15	15	each	200.001	3000.015
10	Supply of Dolon Chapa flower plant	100	100	each	150.001	15000.100
11	Supply of Radhachura flower plant	6	6	each	150.001	900.006
12	Supply of Jarul flower plant	100	100	each	100.001	10000.100
13	Supply of Hybrid Sonali flower plant	40	0		0	0.000
14	Supply of Hybrid Pomelia rose (Kath Golap) flower plant	20	20	each	500.001	10000.020
15	Supply of variety of Big Rose (Pink/Red/White/Yellow)	550	550	each	170.001	93500.550
16	Supply of Arica palm	50	50	each	250.001	12500.050
17	Supply of Rambutan Fruit Tree	10	7	each	500.001	3500.007
18	Supply of Durian fruit Plant.	10	10	each	500.001	5000.010
19	Supply of Avocado fruit tree	10	10	each	500.001	5000.010
20	Supply of Cherry fruit Plant	18	0	each	0	0.000
21	Supply of Santol fruit Plant.	10	0	each	0	0.000
22	Supply of Miracle berry fruit Plant.	9	9	each	300.001	2700.009
23	Supply of Persimmon fruit Plant.	15	0	each	0	0.000
24	Supply of Gardening Bamboo tree	200	200	each	300.001	60000.200
25	Supply of Red Banana Tree	20	20	each	300.001	6000.020
26	Supply of Alu Bokhara tree	15	15	each	400.001	6000.015
27	Supply of Fig (Tin) Tree	10	10	each	500.001	5000.010
28	Supply of Dragon Fruit Plant (With proper Support)	200	100	each	500.001	50000.100
29	Supply of supporting stick for Dragon Fruit Plant	55	55	each	300.001	16500.055
30	Supply of Apple Tree Plant	10	10	each	500.001	5000.010
31	Supply of Black Berry Fruit Plant	15	0	each	0	0.000
32	Supply of Joytun Tree	15	15	each	100.001	1500.015
33	Supply of Grafted Bari 11 Mango Tree (all season)	15	0	each	0	0.000
34	Supply of Miajaki Mango Tree	15	0	each	0	0.000
35	Supply Vietnamese coconut tree	100	92	each	1000.001	92000.092
36	Supply of Grapes tree	15	15	each	300.001	4500.015
37	Supply of Areca nut plant	500	500	each	100.001	50000.500
38	Supply of Belgiun wood tree plant	800	0	each	0	0.000
39	Supply of Arjun wood tree plant	300	0	each	0	0.000
40	Supply of Muriate of Potash (MP)	100	100	kg	220.001	22000.100
41	Supply of Triple superphosphates (TSP)	1000	500	kg	100.001	50000.500
42	Supply of Urea fertilizer	800	300	kg	50.001	15000.300
						677103.591

Total In Words: six lakh seventy seven thousand one hundred three point five nine one only.


23.06.24
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াশা।


23.06.2024
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াশা।


23.06.2024
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াশা।

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
পদ্মা পানি শোধনাগার
যশলদিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭৩-০৪৫১৭০২, e-mail: ee.pjwtp2019@gmail.com



স্মারক নং: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১১৬.২৩.৬৯১

তারিখ: ২৩/০১/২০২৪ ইং

৪র্থ ও চূড়ান্ত তাগিদ পত্র

R.H.R INTERNATIONAL

40/41-2 Station Road, Tejgaon, Dhaka-1215.

বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগারের অধীনে, “Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS.” শীর্ষক কাজটি কার্যাদেশ অনুযায়ী যথাসময়ে সম্পন্ন না করার কারণ দর্শানো প্রসঙ্গে।

সূত্র:

- (১) সূত্র: চুক্তি নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১১৬.২৩.৪৩.৪৮-৯৫; তারিখ: ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ
- (২) সূত্র: কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১১৬.২৩.৪৩.৪৮-৯৬; তারিখ: ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ
- (৩) সূত্র: স্মারক নং— ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১. ১১৬.২৩.৫৮২; তারিখ: ২৪/১২/২০২৩ খ্রিঃ
- (৪) সূত্র: স্মারক নং— ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১. ১১৬.২৩.৬০১; তারিখ: ২৮/১২/২০২৩ খ্রিঃ
- (৫) সূত্র: স্মারক নং— ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১. ১১৬.২৩.৬২০; তারিখ: ০৮/০১/২০২৪ খ্রিঃ

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS.” কাজের জন্য গত ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে আপনার সাথে অত্র বিভাগের চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ৯০ দিনের মধ্যে কাজটি সম্পাদনের সময়সীমা থাকলেও অদ্যাবধি কাজটি সম্পন্ন করা হয়নি। এছাড়াও সরবরাহকৃত বিভিন্ন প্রজাতির গাছ পরিচর্যার অভাবে মারা গিয়েছে। উল্লেখ্য, সরবরাহকৃত গাছগুলোর পরিচর্যার সময়কাল ডিফেক্ট লাইবেলিটি পিরিয়ড ১২ মাস পর্যন্ত ধরা আছে। এতদ্বিষয়ে তিনবার লিখিতভাবে তাগিদ দেওয়ার পরেও কোন কার্যকর পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি। ইতোমধ্যে কাজটি সম্পাদনের সময়সীমা ৬ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। একাধিকবার মৌখিক ও লিখিত আকারে তাগিদ দেয়ার পরও কাজটি সম্পাদন না করায় পিপিআর—২০০৮ এর বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হল।

Received
R.H.R.

Adin
১৩.০১.২০২৪
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

অনুলিপি:

- ০১। ডাইরেক্টর টেকনিক্যাল, ঢাকা ওয়াসা।
- ০২। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।
- ০৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।
- ০৪। অফিস কপি।

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
পদ্মা পানি শোধনাগার
যশলদিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭৩-০৪৫১৭০২, e-mail: ee.pjwtp2019@gmail.com



স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১১৬.২৩.৬২০

তারিখ: ০৮/০১/২০২৪ ইং

৩য় তাগিদ পত্র

R.H.R INTERNATIONAL
40/41-2 Station Road, Tejgaon, Dhaka-1215.

বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগারের অধীনে, "Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS." শীর্ষক কাজটি কার্যাদেশ অনুযায়ী যথাসময়ে সম্পন্ন না করার কারণ দর্শানো প্রসঙ্গে।


সূত্র:

- (১) সূত্র: চুক্তি নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১১৬.২৩.৪৩.৪৮-৯৫; তারিখ: ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ
(২) সূত্র: কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১১৬.২৩.৪৩.৪৮-৯৬; তারিখ: ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ
(৩) সূত্র: স্মারক নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১. ১১৬.২৩.৫৮২; তারিখ: ২৪/১২/২০২৩ খ্রিঃ
(৪) সূত্র: স্মারক নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১. ১১৬.২৩.৬০১; তারিখ: ২৮/১২/২০২৩ খ্রিঃ

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, "Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS." কাজের জন্য গত ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে আপনার সাথে অত্র বিভাগের চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ৯০ দিনের মধ্যে কাজটি সম্পাদনের সময়সীমা থাকলেও অদ্যাবধি কাজটি সম্পন্ন করা হয়নি। এছাড়াও সরবরাহকৃত বিভিন্ন প্রজাতির গাছ পরিচর্যার অভাবে মারা গিয়েছে। উল্লেখ্য, সরবরাহকৃত গাছগুলোর পরিচর্যার সময়কাল ডিফেক্ট লাইবেলিটি পিরিয়ড ১২ মাস পর্যন্ত ধরা আছে। এতদ্বিষয়ে দুইবার লিখিতভাবে তাগিদ দেওয়ার পরেও কোন কার্যকর পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি। ইতোমধ্যে কাজটি সম্পাদনের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্যও আবেদন করেননি।

এমতাবস্থায়, আলোচ্য কাজটি কেন সম্পাদন করা হয়নি এবং আদৌ সম্পাদন করা হবে কিনা তাহা পত্র প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর অনুরোধ করা হল। অন্যথায়, পিপিআর-২০০৮ এর বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

Received
R.H.R


০৮.০১.২০২৪
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

অনুলিপি:

- ০১। ডাইরেক্টর টেকনিক্যাল, ঢাকা ওয়াসা।
০২। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।
০৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।
০৪। অফিস কপি।

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
পদ্মা পানি শোধনাগার
যশলদিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭৩-০৪৫১৭০২, e-mail: ee.pjwtp2019@gmail.com



স্মারক নং:-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১. ১১৬.২৩.৬০১

তারিখ: ২৮/১২/২০২৩ ইং

২য় তাগিদ পত্র

R.H.R INTERNATIONAL
40/41-2 Station Road, Tejgaon, Dhaka-1215.

বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগারের অধীনে, "Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS." শীর্ষক কাজটি কার্যাদেশ অনুযায়ী যথাসময়ে সম্পন্ন না করার কারণ দর্শানো প্রসঙ্গে।


সূত্র:

- (১) সূত্র: চুক্তি নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১১৬.২৩.৪৩.৪৮-৯৫; তারিখ: ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ
(২) সূত্র: কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১১৬.২৩.৪৩.৪৮-৯৬; তারিখ: ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ
(৩) সূত্র: স্মারক নং- ৪৬,০৫,০০০০.০০০.৭১. ১১৬.২৩.৫৮২; তারিখ: ২৪/১২/২০২৩ খ্রিঃ

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, "Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS." কাজের জন্য গত ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে আপনার সাথে অত্র বিভাগের চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ৯০ দিনের মধ্যে কাজটি সম্পাদনের সময়সীমা থাকলেও অদ্যাবধি কাজটি সম্পন্ন করা হয়নি। এছাড়াও সরবরাহকৃত বিভিন্ন প্রজাতির গাছ পরিচর্যার অভাবে মারা গিয়েছে। উল্লেখ্য, সরবরাহকৃত গাছগুলোর পরিচর্যার সময়কাল ডিফেক্ট লাইবেলিটি পিরিয়ড ১২ মাস পর্যন্ত ধরা আছে। এতদ্বিষয়ে মৌখিকভাবে বারবার তাগিদ দেওয়ার পরেও কোন কার্যকর পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি।

এমতাবস্থায়, আলোচ্য কাজটি আরম্ভ করে বিভাগীয় প্রকৌশলীগণের নির্দেশনা অনুসরণে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হল। অন্যথায়, পিপিআর-২০০৮ এর বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

Received
RHR


28.12.2023
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

অনুলিপি:

- ০১। ডাইরেক্টর টেকনিক্যাল, ঢাকা ওয়াসা।
০২। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।
০৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।
০৪। অফিস কপি।

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
পদ্মা পানি শোধনাগার
যশলদিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭৩-০৪৫১৭০২, e-mail: ee.pjwtp2019@gmail.com



স্মারক নং:-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১১৬.২৩.৫৮২

তারিখ: ২৪/১২/২০২৩ ইং

তাগিদ পত্র

R.H.R INTERNATIONAL
40/41-2 Station Road, Tejgaon, Dhaka-1215.

বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগারের অধীনে, "Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS." শীর্ষক কাজটি কার্যাদেশ অনুযায়ী যথাসময়ে সম্পন্ন না করার কারণ দর্শানো প্রসঙ্গে।

সূত্র:

(১) সূত্র: চুক্তি নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১১৬.২৩.৪৩.৪৮-৯৫; তারিখ: ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ

(২) সূত্র: কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১১৬.২৩.৪৩.৪৮-৯৬; তারিখ: ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, "Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS." কাজের জন্য গত ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে আপনার সাথে অত্র বিভাগের চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি মোতাবেক ৯০ দিনের মধ্যে কাজটি সম্পাদনের সময়সীমা থাকলেও অদ্যাবধি কাজটি সম্পন্ন করা হয়নি। এছাড়াও সরবরাহকৃত বিভিন্ন প্রজাতির গাছ পরিচর্যার অভাবে মারা গিয়েছে। উল্লেখ্য, সরবরাহকৃত গাছগুলোর পরিচর্যার সময়কাল ডিফেক্ট লাইবেলিটি পিরিয়ড ১২ মাস পর্যন্ত ধরা আছে। এতদ্বিষয়ে ফোনে বারবার তাগিদ দেওয়ার পরেও কোন কার্যকর পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি।

এমতাবস্থায়, আলোচ্য কাজটি আরম্ভ করে বিভাগীয় প্রকৌশলীগণের নির্দেশনা অনুসরণে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হল। অন্যথায়, পিপিআর-২০০৮ এর বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

Received
R.H.R

Adins
০৫.১২.২০২৩
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

অনুলিপি:

- ০১। ডাইরেক্টর টেকনিক্যাল, ঢাকা ওয়াসা।
- ০২। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।
- ০৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।
- ০৪। অফিস কপি।

ঢাকা ওয়াসা

১.১১। Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS কাজের মালামাল দ্রুত সরবরাহের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান R.H.R INTERNATIONAL বরাবর পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

~~24.12.23~~

মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

~~AB~~

~~24.12.2023~~

মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

~~24~~

২২২১ প্রচ্যামতে।

~~24.12.2023~~

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

৩৮।

স্মারক নং— ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১. ১১৬.২৩.৫৮২; তারিখ: ২৪/১২/২০২৩ খ্রিঃ।

১.১৩। Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS কাজের মালামাল দ্রুত সরবরাহের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান R.H.R INTERNATIONAL বরাবর পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

~~28.12.23~~

মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

~~AB~~

~~28.12.2023~~

মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

~~28~~

২২২১ প্রচ্যামতে।

~~28.12.2023~~

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

৩৯।

স্মারক নং— ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১. ১১৬.২৩.৬০১; তারিখ: ২৮/১২/২০২৩ খ্রিঃ।

১.১৫। Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS কাজের মালামাল দ্রুত সরবরাহের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান R.H.R INTERNATIONAL বরাবর পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

~~08.01.24~~

মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

~~AB~~

~~08.01.2024~~

মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

~~28~~

২২২১ প্রচ্যামতে।

~~08.01.2024~~

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

২০।

স্মারক নং— ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১. ১১৬.২৩.৬২০; তারিখ: ০৮/০১/২০২৪ খ্রিঃ।

১.১৭। Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS কাজের মালামাল দ্রুত সরবরাহের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান R.H.R INTERNATIONAL বরাবর পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

~~23.01.24~~

মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

~~AB~~

~~23.01.2024~~

মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

~~23~~

২২২১ প্রচ্যামতে।

~~23.01.2024~~

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

২১।

স্মারক নং— ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১. ১১৬.২৩.৬৯১; তারিখ: ২৩/০১/২০২৪ ইং

বরাবর,
নির্বাহী প্রকৌশলী,
পদ্মা পানি শোধনাগার,
যশলদিয়া, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।

তারিখঃ- ০৫-০৬-২০২৪

বিষয়ঃ পদ্মা পানি শোধনাগারের অধীনে, “Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS.” শীর্ষক কাজটি কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদিত কাজের চূড়ান্ত বিল পরিশোধের আবেদন।

সূত্রঃ

- (১) সূত্র: চুক্তি নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১১৬.২৩.৪৩.৪৮-৯৫; তারিখ: ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ
- (২) সূত্র: কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১১৬.২৩.৪৩.৪৮-৯৬; তারিখ: ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ
- (৩) সূত্র: স্মারক নং— ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১. ১১৬.২৩.৫৮২; তারিখ: ২৪/১২/২০২৩ খ্রিঃ
- (৪) সূত্র: স্মারক নং— ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১. ১১৬.২৩.৬০১; তারিখ: ২৮/১২/২০২৩ খ্রিঃ
- (৫) সূত্র: স্মারক নং— ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১. ১১৬.২৩.৬২০; তারিখ: ০৮/০১/২০২৪ খ্রিঃ
- (৬) সূত্র: স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১১৬.২৩.৬৯১; তারিখ: ২৩/০১/২০২৪ খ্রিঃ

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রসমূহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS.” কাজের জন্য গত ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে পদ্মা পানি শোধনাগারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যাদেশ প্রদান করে। চুক্তি মোতাবেক ৯০ দিনের মধ্যে কাজটি সম্পাদনের সময়সীমা থাকলেও দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার কারনে কাজটি কার্যাদেশ মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়নি। এতদ্বিষয়ে লিখিতভাবে তাগিদ প্রদান করা হলেও প্রতিষ্ঠানটির সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি। গত ২২/০৫/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সরবরাহকৃত গাছগুলির মধ্যে সিডিউল অনুযায়ী [আইটেম নং-১৩, ২০, ২১, ২৩, ২৮(১০০ পিস), ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৩৯, ৪১(৫০০ কেজি), ৪২ (৫০০ কেজি)] আইটেম গুলো সরবরাহ করা হয়নি। এ বিষয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করছি এবং আমার অপারগতা স্বীকার করছি।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বিষয়াদি সু-বিবেচনা পূর্বক ০৪/০৬/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সরবরাহকৃত গাছগুলির ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল প্রদানের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।



RHR International

Proprietor

Office of the Executive Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA.
Jashaldia, Louhajang, Munshigonj.

বিষয়: জরিমানা কর্তনের হিসাব।

কাজের নাম: Supply of plants, fertilizer for beautification of IPS & BPS.

ঠিকাদারের নাম: R.H.R INTERNATIONAL.

চুক্তি নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১১৬.২৩.৪৩.৪৮-৯৫; তারিখ: ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ

কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.১১৬.২৩.৪৩.৪৮-৯৬; তারিখ: ১৯/১০/২০২৩ খ্রিঃ

চুক্তিমূল্য: ৯,৪১,০০৫.৯৩৯ টাকা।

কার্য সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ: ১৭/০১/২০২৪ খ্রিঃ

কার্য সমাপ্তির প্রকৃত তারিখ: অদ্যাবধি সম্পন্ন করা হয়নি।

বিলম্বের পরিমাণ (সপ্তাহে): ১৯.৮৫ সপ্তাহ।

Jan=14 days
Feb=29 days
Mar=31 days
April=30 days
May=31 days
Jun= 4 days
Total= 139 days or 19.85 weeks (say) [Liquidated Damage]

জরিমানার হিসাব:

GCC Clause 15.1 অনুযায়ী Liquidated Damage হবে মোট চুক্তিমূল্যের ০.৫%/ সপ্তাহ। যা সর্বোচ্চ ১০% (চুক্তিমূল্যের) পর্যন্ত হতে পারবে। অতএব সম্পাদিত কাজের জন্য জরিমানার হিসাব নিম্নরূপ:
$$=(১৯.৮৫ \times ০.৫\% \times ৯,৪১,০০৫.৯৩৯) = ৯৩,৩৯৪.৮৪ \text{ টাকা।}$$


চুক্তিমূল্যের সর্বোচ্চ ১০% হারে জরিমানার পরিমাণ হবে:
$$=(৯,৪১,০০৫.৯৩৯ \times ১০\%) = ৯৪,১০০.৬ \text{ টাকা।}$$

অতএব, ১৯.৮৫ সপ্তাহের জন্য ৯৩,৩৯৪.৮৪ টাকা জরিমানা কর্তন করা যাবে।

প্রদেয় বিলের হিসাব:

ঠিকাদার কর্তৃক ০৪/০৬/২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সম্পাদিত কাজের পরিমাণ ৬,৭৭,১০৩.৫৯১ টাকা।
জরিমানা কর্তন করে মোট বিলের পরিমাণ:
$$=(৬,৭৭,১০৩.৫৯১ - ৯৩,৩৯৪.৮৪) = ৫,৮৩,৭০৮.৭৫১ \text{ টাকা।}$$


অতএব, জরিমানা কর্তন করে মোট ৫,৮৩,৭০৮.৭৫১ টাকার বিল ঠিকাদার R.H.R INTERNATIONAL এর অনুকূলে পরিশোধ করা যেতে পারে।


২৩.০৬.২৪

মাঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা


২৩.০৬.২০২৪

মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা


২৩.০৬.২০২৪
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা



View GCC

[Go Back to Tender/Proposal Document Preparation](#)[Go Back to Tender/Proposal GCC Dashboard](#)

1. Definitions	1.1 The following words and expressions shall have the meaning hereby assigned to them. Boldface type is used to identify the defined term: (a) Completion Schedule means the fulfilment of the Related Services by the Supplier in accordance with the terms and conditions set forth in the Contract; (b) Contract Agreement means the Agreement entered into between the Procuring Entity and the Supplier, together with the Contract Documents referred to therein, including all attachments, appendices, and all documents incorporated by reference therein; (c) Contract Documents means the documents listed in the Contract Agreement, including any amendments thereto; (d) Contract Price means the price stated in the Notification of Award and thereafter as adjusted in accordance with the provisions of the Contract; ; (e) Day means calendar days unless otherwise specified as working days; (f) Delivery means the transfer of ownership of the Goods from the Supplier to the Procuring Entity in accordance with the terms and conditions set forth in the Contract; (g) Goods means raw materials, products and equipment and objects in solid, liquid or gaseous form, electricity, and related Services if the value of such Services does not exceed that of the Goods themselves ; (h) Government means the Government of the People's Republic of Bangladesh; (i) Procuring Entity means a Entity having administrative and financial powers to undertake Procurement of Goods, Works or Services using public funds; (j) Related Services means Services linked to the supply of Goods contracts; (k) Supplier means a Person under contract with a Procuring Entity for the supply of Goods and related Services under the Act; (l) Writing means communication written by hand or machine duly signed and includes properly authenticated messages by facsimile or electronic mail.
2. Corrupt, Fraudulent, Collusive or Coercive Practices	2.1 The Government requires that Procuring Entities, as well as Tenderers and Suppliers shall, during the Procurement proceedings and the execution of Contracts under public funds, ensure- (a) strict compliance with the provisions of Section 64 of the Public Procurement Act 2006 (Act 24 of 2006); (b) abiding by the code of ethics as mentioned in the Rule127 of the Public Procurement Rules, 2008; (c) that neither it's any officer nor any staff or any other agents or intermediaries working on its behalf engages in any practice as detailed in the Rule 127. 2.2 If corrupt, fraudulent, collusive or coercive practices of any kind determined by the Procuring Entity against any Tenderer alleged to have carried out such practices, the Procuring Entity shall - (a) exclude the concerned Tenderer from further participation in the particular Procurement proceeding; or (b) declare, at its discretion, the concerned Tenderer to be ineligible to participate in further Procurement proceedings, either indefinitely or for a specific period of time.
3. Documents Forming the Contract & the order of precedence	3.1 The following documents forming the Contract shall be in the following order of precedence, namely : (a) signed Contract Agreement; (b) e - Notification of Award; (c) completed e-Tender; (d) Particular Conditions of Contract; (e) General Conditions of Contract; (f) Technical Specifications and Compliance of Goods and related services; (g) Price and Delivery Schedule for Goods; (h) Price and Completion Schedule for Related Services and ; (i) Other Documents as appropriate.
4. Assignment of Rights	4.1 The Supplier shall not assign his rights or obligations under the Contract, in whole or in part.
5. Supplier's Responsibilities	5.1 Delivery of the Goods and completion of the Related Services shall be in accordance with the Delivery and Completion Schedule specified in the Section 6: Schedule of Requirements. The documents to be furnished by the Supplier shall be specified in the PCC.

5. Procuring Entity's Responsibilities	6.1 The Procuring Entity shall pay the Supplier, in consideration of the provision of Goods and Related Services, the Contract Price under the provisions of the Contract at the times and manner prescribed in the Contract Agreement.
6. Procuring Entity's Responsibilities	6.1 The Procuring Entity shall pay the Supplier, in consideration of the provision of Goods and Related Services, the Contract Price under the provisions of the Contract at the times and manner prescribed in the Contract Agreement.
7. Acceptance	7.1 Acceptance by the Procuring Entity shall be completed in the form of an Acceptance Certificate, unless any defects in the supply, any damage during transportation or any failure to meet the required performance criteria of the supply. 7.2 The appropriate Technical Inspection and Acceptance Committee of the Procuring Entity must commence the inspection and acceptance process within twenty-four(24) hours from delivery of the goods, and shall complete the same as soon as practicable.
8. Contract Price	8.1 The Contract Price shall be specified in the PCC.
9. Transportation	9.1 The Supplier is required under the Contract to transport the Goods to a specified place of destination as specified in Section 6: Schedule of Requirements.
10. Terms of Payment	10.1 The method and conditions of payment to be made to the Supplier under this Contract shall be as follows: On Delivery and Acceptance: 100% percent of the Contract Price of the Goods delivered shall be paid after submission of documents specified in GCC Clause 5, supported by the Acceptance Certificate issued by the Procuring Entity as per GCC Clause 7
11. Performance Security	11.1 The proceeds of the Performance Security shall be payable to the Procuring Entity as compensation for any loss resulting from the Supplier's failure to complete its obligations under the Contract. 11.2 The Performance Security shall be discharged by the Procuring Entity and returned to the Supplier not later than Thirty (30) days following the date of Completion of the Supplier's performance obligations under the Contract, including any warranty obligations as stated under GCC Clause 13, provided that there are no claims filed against the supplier.
12. Inspections & Tests	12.1 The Procuring Entity shall have the right to test the Goods to confirm their conformity to the Contract specifications. The supplier shall at its own expense and at no cost to the Procuring Entity, carry out all such tests of the Goods and related services as are specified in the Contract.
13. Warranty	13.1 A warranty shall be required from the Supplier for a minimum period as may be specified in the PCC.
14. Delays in Delivery and Extensions of Time	14.1 The Supplier must deliver the Goods or perform the services procured within the period prescribed by the Procuring Entity, as specified in the Contract. 14.2 The Procuring may extend original contract time, the extension shall be ratified by the Parties by amendment of the Contract as stated under GCC Clause 17.
15. Liquidated Damages	15.1 Subject to the grant of time extensions by Procuring Entity, if the Supplier fails to deliver any or all of the Goods by the Date(s) of delivery and/or perform the Related Services within the period specified in the Contract, the Procuring Entity shall, without prejudice to all its other remedies under the Contract, deduct from the Contract Price, as liquidated damages, a sum equivalent to the 0.5 percent of the Contract Price of the delayed Goods or unperformed Related Services for each week or part thereof of delay until actual delivery or performance, up to a maximum deduction (10% of the Total Contract Price). Once the maximum is reached, the Procuring Entity may terminate the Contract as stated under GCC Clause 16.
16. Termination for Default	16.1 The Procuring Entity shall terminate this Contract for default when any of the following conditions attends its implementation: (a) The Supplier fails to perform any other obligation under the Contract; (b) If the Supplier, in the judgment of the Procuring Entity has engaged in corrupt, fraudulent, collusive or coercive practices, as stated under GCC Clause 2, in competing for or in executing the Contract; (c) When deductible amount due to liquidated damage reaches its maximum as stated under GCC Clause 15. 16.2 Termination of a contract for default is without prejudice to other remedies available to the Procuring Entity for breach of contract, such as payment of liquidated damages and other, if there are grounds for the latter.
17. Contract Amendment	17.1 Subject to applicable laws, no variation in or modification of the terms of this Contract shall be made except by written amendment signed by the parties. 17.2 The Procuring Entity, in accordance with their Delegation of Financial Powers, may amend the Contract to reflect the changes introduced to the Original terms and Conditions of the Contract.
18. Settlement of Disputes	18.1 Amicable Settlement: The Procuring Entity and the Supplier shall use their best efforts to settle amicably all disputes arising out of or in connection with this Contract or its interpretation.