



EKRM WATER SOLUTION AND ENGINEERING

154, MOTIJHEEL C/A, DHAKA-1000

Email: ekrmcompany@gmail.com

Phone No: 01731382200

স্মারক নং: EKRM.1

Date: 18/11/2025

Tracking No :2025111831845913448

বরাবর,
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট
ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়: **Re-generation of deep tube-wells (DTW) under IRP#1, SKWP কাজের সমাপ্তির FIRST AND RUNNING বিল পরিশোধ প্রসঙ্গে।**

Contract No : 46.113.626.00.00.028.24.CA-89

Date : 10/04/2025

Work Order No : 46.113.626.00.00.028.24.WO-81

Date : 10/04/2025

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Re-generation of deep tube-wells (DTW) under IRP#1, SKWP কাজটি দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রকৌশলীগণের নির্দেশনা অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে গত 18/11/2025 ইং তারিখে 50% সম্পন্ন করেছি। এমতাবস্থায়, উক্ত কাজের অনুকূলে পেমেন্ট ইনভয়েজ গ্রহণ করতঃ TK 21,80,493.000/- (Twenty-One Lakhs Eighty Thousand Four Hundred Ninety-Three Taka Only) প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

নিবেদক,

স্বাক্ষর

18/11/2025 21:29:28 PM
MD. KHORSHED ALAM
Proprietor
EKRM WATER SOLUTION AND
ENGINEERING



ECRM WATER SOLUTION AND ENGINEERING

154, MOTIJHEEL C/A, DHAKA-1000

Email: ekrmcompany@gmail.com

Phone No: 01731382200

Bill Application Information

Name of Cost Center:	SKWP
Name of Work:	Re-generation of deep tube-wells (DTW) under IRP#1, SKWP
Tender ID :	1060844
Tender Method :	OTM
Name of Firm :	ECRM WATER SOLUTION AND ENGINEERING
Contract No :	46.113.626.00.00.028.24.CA-89
Work Order No :	46.113.626.00.00.028.24.WO-81
Contract Date :	10/04/2025
Work Order Date :	10/04/2025
Work End Date:	09/04/2026
Estimate Completion Date:	18/11/2025
Work Status :	50%
Mode of Bill :	1st Running Bill
Bill Amount :	21,80,493.000
Cost Center Head Name :	MD. NAFEES IMTIAZ



EKRM WATER SOLUTION AND ENGINEERING

154, MOTIJHEEL C/A, DHAKA-1000

Email: ekrmcompany@gmail.com

Phone No: 01731382200

Invoice No : EKRM.1

Date: 18/11/2025

Payment Invoice

SL	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
1	Labor charge for site cleaning	3	L/S	8,401.358	25,204.074
2	Cleaning of packedup well.	40	m	751.564	30,062.560
3	Chemical treatmentand cleaning ofwell.	52.8	Cum	4,149.833	2,19,111.182
4	MechanicalCleaning fromreducing cone toBail Plug	195	m	3,651.486	7,12,039.770
5	Development byOver Pumping:	48	Hrs	8,672.215	4,16,266.320
6	Lifting and Reinstallation of existing Sub-mersible pump	4	Per Site	22,627.217	90,508.868
7	Disinfecting the well	4	L/S	4,194.254	16,777.016
8	Supply andinstallation 37mmdia best quality flexible pipe for LIT.	220	m	105.375	23,182.500
9	Supply andinstallation of200mm dia best quality PVC Rubber Gasket.	72	Nos	295.353	21,265.416
10	Mobilization for Re-generation work:	3	L/S	1,02,577.75 7	3,07,733.271
11	Step Drawdownand DischargeTest:	48	Hrs	6,632.128	3,18,342.144
Total					21,80,493.000
Deduction 0 % Less :					0.000
Grand Total(Actual):					21,80,493.121
Grand Total(Round):					21,80,493.000

In Word: Twenty-One Lakhs Eighty Thousand Four Hundred Ninety-Three Taka Only.

20/11/2025
18/11/2025 21:29:28 PM
MD. KHORSHED ALAM
Proprietor
EKRM WATER SOLUTION AND
ENGINEERING



ECRM WATER SOLUTION AND ENGINEERING

154, MOTIJHEEL C/A, DHAKA-1000

Email: ekrmcompany@gmail.com

Phone No: 01731382200

Bangladesh Electronic Fund Transfer Network (BEFTN)

Purpose Of Pay	Bank Name	Branch Name	Routing No	Account No	Type	Amount	Receiver Name	Mobile No
	UNITED COMMERCIAL BANK LTD.	UTTAR KHAN	245264601	112210100 0015271	Current (CD) Account		ECRM WATER SOLUTION AND ENGINEERING	01731382200




স্বাক্ষর

18/11/2025 21:29:28 PM
MD. KHORSHED ALAM
Proprietor
ECRM WATER SOLUTION AND
ENGINEERING

কার্য সমাপ্তির প্রতিবেদন

১।	বাস্তবায়নকারী অফিস/বিভাগের নাম	:	সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্রান্ট, ঢাকা ওয়াসা।
২।	কাজের নাম	:	Re-generation of deep tube-wells (DTW) under IRP#1, SKWP.
৩।	প্রাক্কলিত মূল্য	:	TK.48,49,991.000
৪।	টেন্ডার পদ্ধতি ও আইডি নং	:	OTM (e-GP), Tender ID no.- 1060844
৫।	চুক্তি নং ও তারিখ	:	46.113.626.00.00.028.24.CA-89; Date: 10 th April, 2025
৬।	চুক্তি মূল্য	:	Tk.44,63,564.000 (Taka FORTY-FOUR LAKH SIXTY-THREE THOUSAND FIVE HUNDRED AND SIXTY-FOUR).
৭।	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	:	46.113.626.00.00.028.24.WO-81; Date: 10 th April, 2025
৮।	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	:	M/S EKRM WATER SOLUTION AND ENGINEERING
৯।	কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	Work on going
১০।	Payment Invoice এ উপস্থাপিত টাকা	:	Tk.1,710,202.82 (First R/A Bill)
১১।	টেন্ডার আইডি	:	1060844

সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতামতঃ কাজটি স্পেসিফিকেশন মোতাবেক সম্পাদন করা হয়েছে। সম্পন্নকৃত কাজসমূহ চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

 মোঃ রেজাউল করিম উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্রান্ট ঢাকা ওয়াসা।	 জাফর ইকবাল চৌধুরী সহকারী প্রকৌশলী সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্রান্ট ঢাকা ওয়াসা।	 নাজিহ ইমতিয়াজ নির্বাহী প্রকৌশলী সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্রান্ট ঢাকা ওয়াসা।
--	---	--