


সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট
ঢাকা ওয়াসা

কাজের পরিদর্শন রিপোর্ট

চুক্তি নং : ৪৬.০৫.০০০০.৬২৬.০৭.০২০.২৩-CA-৩৮, তারিখঃ ০৬/১১/২০২৩ ইং।
কার্যাদেশ নং : ৪৬.০৫.০০০০.৬২৬.০৭.০২০.২৩-WO-৩৯, তারিখঃ ০৬/১১/২০২৩ ইং।
কাজের নাম : Right of way cleaning/tree trimming work through 33 & 11KV electrical line route in IRP#1 area.
ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম : 'M/S. JOTI ENTERPRISE'
সংশ্লিষ্ট বিভাগের নাম : সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্ট।
কাজের স্থান : সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্টের আওতাধীন IRP#1.
প্রকৃত কাজ শুরুর তারিখ : ০৬/১১/২০২৩ ইং
কার্য সমাপ্তির তারিখ : ০৩/১২/২০২৩ ইং


পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষরঃ অদ্য ০৩/১২/২০২৩ ইং তারিখে সরেজমিনে কাজটি পরিদর্শন করে যথাযথ পাওয়া গেল।
সম্পন্নকৃত কাজটি যথাযথ পাওয়ায় বিভাগীয় পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হ'ল।


০৩.১২.২০২৩

(মোঃ রেজাউল করিম)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

ও


সদস্য,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি
সাকেওপা, ঢাকা ওয়াসা।


০৬/১২/২৩

(কাজী বিল্লাল হোসেন)
সহকারী প্রকৌশলী

ও

সদস্য,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি
সাকেওপা, ঢাকা ওয়াসা।


০৩/১২/২৩

(মাসুদুল আলম)
নির্বাহী প্রকৌশলী

ও

আহবায়ক,
যৌথ পরিদর্শন কমিটি
সাকেওপা, ঢাকা ওয়াসা।