


মতামত


Name of the Work	: Construction of sunshed to prevent rain water leakage through windows-doors at BPS Chlorine house.
Name of the Contractor	: M/S. Shadin Enterprise.
Contract No.	: 46.05.0000.000.000.07.0118.25.66.79-159; Date: 28/10/2025
Work Order/Purchase order no	: 46.05.0000.000.000.07.0118.25.66.79-160; Date: 28/10/2025
Tendering Method	: LTM e-GP
Nature of Work	: Works
Estimated Amount	: Tk. 4,99,159.518
Bill Amount	: Tk. 4,74,202
Working Period	: 45 Days
Actual Date of Starting	: 28/10/2025
Date of Completion	: 11/12/2025

আলোচ্য বিষয় টাক্সফোর্স টিমের কার্যক্রম, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স কাজের বিল প্রদানের ক্ষেত্রে অনধিক ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ফাইলগুলো কাজ শেষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের মতামত সাপেক্ষে বিল হিসাব বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

এমতাবস্থায়, আলোচ্য কাজের Work Completion Report গৃহীত হওয়ায় এবং ঠিকাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজের মোট ৳.৪,৭৪,২০২ (চার লক্ষ চুয়াত্তর হাজার দুইশত দুই টাকা মাত্র) টাকার ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিলটি M/S. Shadin Enterprise এর অনুকূলে পরিশোধের নিমিত্তে Paperless Payment System সফটওয়্যারের মাধ্যমে হিসাব বিভাগে প্রেরণ করার যেতে পারে। সদয় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলো। যা অনুমোদনের ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা এর আওতাধীন।


মো: রায়হান চৌধুরী মামুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


মো: ফরহাদ হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।