

-০১-

ঢাকা ওয়াসা

- ১। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
২। চাহিদা পত্র।
৩। ডিম্যান্ড এনালাইসিস।
৪। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন।
৫। ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক অনুমোদিত দরের কপি।
৬। আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Procurement of 25 mm (DN-25) Domestic Water Meter for Dhaka WASA (Lot-1)।

১.০। সংযুক্ত ক্রমিক নং-০১ হতে ০৬ সদয় দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসার মোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ০৪ (চার) লক্ষেরও অধিক। রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা সর্বদা সচল রাখার স্বার্থে গ্রাহক সংযোগের অচল/অকার্যকর পানির মিটার পরিবর্তন ও নতুন গ্রাহক সংযোগে পানির মিটার স্থাপন করার নিমিত্তে সংযোগের সাইজ অনুযায়ী প্রতিবছর বিভিন্ন ব্যাসের পানির মিটারের প্রয়োজন হয়। এছাড়া, ঢাকা ওয়াসার রাজস্ব বিভাগের বিলিং কর্মক্রমের বছর ভিত্তিক লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পানির মিটার মজুদ নিশ্চিত রাখা এবং বিভিন্ন মড্‌স জোন এলাকায় নতুন নতুন গ্রাহকের পানির সংযোগে পানির মিটার স্থাপন বাধ্যতামূলক হওয়ায় পর্যাপ্ত সংখ্যক মিটার ক্রয় করা প্রয়োজন।



২.০। ক) ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন মড্‌স জোন ও রাজস্ব জোন হতে ২৫ মিঃমিঃ ব্যাসের পানির মিটার জরুরী ভিত্তিতে সংগ্রহের জন্য চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে (সং ক্রঃ নং-২ দ্রঃ)।

খ) চাহিদার তুলনায় ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার এবং রাজস্ব বিভাগে ২৫ মিঃমিঃ ব্যাসের মিটার মজুদ পর্যাপ্ত না হলে গ্রাহক পর্যায়ে মিটার সরবরাহ বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে। সেই বিবেচনায় বিগত বছরের চাহিদা অনুসারে মিটার ক্রয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২০২৫-২০২৬ইং অর্থবছরের মিটার সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.০। ক) সেই প্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন মড্‌স জোন ও রাজস্ব জোনের চাহিদার ভিত্তিতে ২৫ মিঃমিঃ ব্যাসের ৪,৮৮০ (চার হাজার আটশত আশি) টি আবাসিক পানির মিটার সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হয়েছে (সং ক্রঃ নং-৬ দ্রঃ)।

খ) ঢাকা ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের নির্দেশ মোতাবেক পানির মিটারের সংশোধিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (Technical Specification) ও ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক অনুমোদিত দরের ভিত্তিতে প্রাক্কলনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনে টাকার পরিমান সর্বমোট ৪,৬৮,৯২,৪০০.০০ (চার কোটি আটষট্টি লক্ষ বিরানব্বই হাজার চারশত দশমিক শূন্য শূন্য) টাকা মাত্র (সং ক্রঃ নং-৬ দ্রঃ)। আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির ব্যয় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে “মিটার ক্রয়” খাতের ক্রমিক নং-১৭ হতে নির্বাহ করা হবে। DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজের Approving Authority হল ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা।

৪.০। আলোচ্য সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণে One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজসমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে। কাজের দরপত্র দলিল Standard Tender Document (STD) PG3 অনুযায়ী প্রণয়ন করা হবে। কাজের দরপত্র দলিলের TDS অংশের সরবরাহকারীর যোগ্যতার প্যারায় ITT 15.1(b) “The satisfactory completion of supply of similar Goods of minimum 330.00 Lakh under maximum 1(one) contract in the last 5(Five) of years. i.e. years counting backward from the date of publication of IFT in the e-GP system” রাখা যেতে পারে। সরবরাহকারীর Financial criteria হিসাবে ITT 16.1 (a) তে দরদাতার ন্যূনতম লিকুইড এসেট ৩৩০.০০ লক্ষ টাকা রাখা যেতে পারে। আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে।



৫.০। এই অবস্থায়, অনুচ্ছেদ-১ হতে ৩ এর বর্ণনালোকে Procurement of 25 mm (DN-25) Domestic Water Meter for Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ করার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

- ক) উপস্থাপিত ৪,৬৮,৯২,৪০০.০০ (চার কোটি আটষট্টি লক্ষ বিরানব্বই হাজার চারশত দশমিক শূন্য শূন্য) টাকার প্রাক্কলনটি অনুমোদন।
- খ) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণ পূর্বক ই-জিপি সিস্টেমে Standard Tender Document (STD) PG3 অনুযায়ী দরপত্র দলিল প্রণয়ন করতঃ One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের অনুমোদন।
- গ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির ব্যয় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে “মিটার ক্রয়” খাতের ক্রমিক নং-১৭ হতে নির্বাহ করা হবে।
- ঘ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র আহবান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।
- ঙ) DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির Approving Authority ব্যবস্থাপনা পরিচালক হওয়ায় তা সম্পাদনের অনুমোদন।

Pruly
০৪/০২/২৫

BE
০৪/০২/২৫

SE(RPEM)

04.09.25

04.9.25

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিউ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

08/02
2025
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

DM D(04M)

4/9/2025
(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও বেকআপ)
ঢাকা ওয়াসা।

MD.
04.09.25

মোঃ শাহজাহান মিয়া
অতিরিক্ত সচিব
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

১৫/০৮
০৭/০৭/২০
সিসি

ঢাকা ওয়াসা


- ৭) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০০০.২০২৫-৫০৪, তারিখ-২৬/১১/২৫ ইং। বিষয়ঃ STD PGS ই-জিপি সিস্টেমে আপলোড না হওয়ায় ঢাকা ওয়াসার জরুরি সংগ্রহ কাজের জন্য One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতির পরিবর্তে Manual OSTETM- এ দরপত্র প্রক্রিয়াকরনে অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।
- ৮) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০০০.২০২৫-৫৮৫: তারিখ-২৮/১২/২৫ ইং। বিষয়ঃ STD PGB ই-জিপি সিস্টেমে আপলোড না হওয়ায় ঢাকা ওয়াসার জরুরি সংগ্রহ কাজের জন্য One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতির পরিবর্তে Manual OSTETM- এ দরপত্র প্রক্রিয়াকরনে অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

০৬। ক্রমিক নং-০৭ ও ০৮ এর আলোকে সদয় জানানো যাচ্ছে যে, সংগ্রহ বিভাগ-০২ হতে আলোচ্য Procurement of 25 mm (DN-25) diameter domestic water meter for Revenue Zone, Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ করার জন্য PPR-2008 অনুযায়ী OSTETM এ অনুমোদন নেওয়া হয়।


গত ২৮/০৯/২০২৫ ইং তারিখ হতে PPR-2025 কার্যকর হওয়ায় e-GP System এ দরপত্র দলিল তৈরী করতে গিয়ে দেখা যায় যে, Bangladesh Public Procurement Authority (BPPA) কর্তৃক OSTETM এর Standard Tender Document (STD) অদ্যবদি ই-জিপি সিস্টেমে Upload করা হয়নি, যার কারনে Tender টি করা যাচ্ছে না।


আলোচ্য সমস্যাটি সমাধানের জন্য গত ২৬/১১/২০২৫ ইং এবং ২৮/১২/২০২৫ ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক BPPA বরাবর OSTETM (e-GP) এর পরিবর্তে ম্যানুয়াল OSTETM দরপত্র আহবানের অনুমতির জন্য পত্র প্রেরণ করা হয় (সংযুক্ত-০৭ ও ০৮)। কিন্তু BPPA কর্তৃক অদ্যবদি ম্যানুয়াল OSTETM এ দরপত্র আহবানের অনুমতি এবং e-GP সিস্টেমে Standard Tender Document (STD) Upload না করায় জরুরী সংগ্রহ কাজের দরপত্রের কার্যক্রম গ্রহন করা সম্ভব হচ্ছে না। e-GP সিস্টেমের হেল্প ডেস্কে ফোনে যোগাযোগ করে Standard Tender Document (STD) Upload এর ব্যাপারে কোন নিদিষ্ট সময়সীমা জানা যায়নি। উল্লেখ্য, ঢাকা ওয়াসা একটি জরুরী সেবা প্রদানকারী সংস্থা। ঢাকা ওয়াসার মোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ০৫ (পাঁচ) লক্ষ। গ্রাহক সাধারণ হতে নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে পানির আবাসিক মিটার সমূহ জরুরী ভাবে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তাছাড়া পবিত্র রমজান মাস ও শুক্ল মৌসুম অনাগত, আলোচ্য মালামাল সমূহ সংগ্রহে এখনি উদ্যোগ গ্রহন করা না হলে ঢাকা ওয়াসার গ্রাহক সেবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেদিক বিবেচনা করে আলোচ্য সরবরাহ কাজটি OSTETM এর পরিবর্তে OTM (e-GP) প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা জরুরী প্রয়োজন।


০৭। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে আলোচ্য Procurement of 25 mm (DN-25) diameter domestic water meter for Revenue Zone, Dhaka WASA (Lot-1) সরবরাহ কাজটি PPR-2025 অনুসরণ পূর্বক OSTETM এর পরিবর্তে OTM (e-GP) প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।



২৬/০১/২৬


জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



১৪.০১.২৬
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা



SE (R&M)


১৪.০১.২৬
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।


১৭/০১/২০২৬
শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।


২৩.০১.২০২৬
মোঃ মিজানুর হক
(স্বাক্ষর)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)
প্রতিকল্প কর্মকর্তা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
ঢাকা ওয়াসা।


২৩.০১.২০২৬
মোঃ মিজানুর হক
(স্বাক্ষর)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)
প্রতিকল্প কর্মকর্তা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
ঢাকা ওয়াসা।


২৩.০১.২০২৬
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

০৯।

APP Package Details.

১০।

Tender Notice ও Tender Document.

০৯। ঢাকা ওয়াসার জন্য Procurement of 25 mm (DN-25) Domestic Water Meter for Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের e-Gp System এ দরপত্র দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে। দরপত্র নোটিশ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান, জনতথ্য কর্মকর্তাকে প্রদানের লক্ষ্যে e-Tender Notice সহ খসড়া পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

Paula
22.02.26
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিউ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

SDB
Samy
22.02.26
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

E/E
22.02.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

১১।

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

১২।

দরপত্র বিজ্ঞপ্তির পেপার কাটিং।

১৩।

Tender Evaluation Report.

১৪।

Approval of Approving Authority.

১৫।

Performance Security from Modhumoti Bank Limited, Motijheel Branch, Dhaka.

১০। ক্রমিক নং- ১৫ দেখা যেতে পারে। এএমজেড ইনকর্পোরেট, Procurement of 25 mm (DN-25) Domestic Water Meter for Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের জন্য কার্য-সম্পাদন জামানত হিসাবে মধুমতি ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল শাখা হতে ৪৫,৬৪,৮০০.০০০ টাকার একটি ব্যাংক গ্যারান্টি (BG 1101260178, Dt: 19 Apr 2026) e-GP System এ যথাযথ ভাবে দাখিল করেছেন (ক্রঃ নং-১৩ দ্রঃ)। বর্ণিত ব্যাংক গ্যারান্টিটির মেয়াদ ১৬ জুলাই, ২০২৬ ইং পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। যেহেতু পেপকো বাংলাদেশ কার্য-সম্পাদন জামানত দাখিল করেছেন, সেহেতু তাহাদের সাথে চুক্তি করা যেতে পারে। চুক্তি পত্র প্রস্তুত করে স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

Paula
23.04.26
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিউ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

SDB
Samy
23.04.26
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

E/E
23.04.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

১৬।

স্বাক্ষরিত চুক্তির মূল কপি।

- ০৫ -
ঢাকা ওয়াসা

১১। এএমজেড ইনকর্পোরেট এর সাথে Procurement of 25 mm (DN-25) Domestic Water Meter for Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তির শর্ত মোতাবেক এএমজেড ইনকর্পোরেট এর অনুকূলে সরবরাহ আদেশ প্রেরণ করা যেতে পারে। সরবরাহ আদেশ প্রস্তুত করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হল।

Pauls
২৩/০৪/২৬

SDE
Samir
২৬/০৪/২৬

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

E/E

Samir
২৩.০৪.২৬

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

- ১৭। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১০৪.২০২৬-৮৫৩; তারিখঃ ২৩/০৪/২০২৬ ইং মোতাবেক Procurement of 25 mm (DN-25) Domestic Water Meter for Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের সরবরাহ আদেশ।
- ১৮। Third Party Inspection সম্পাদন বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনের কপি।
- ১৯। স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১০৪.২০২৬-৯৩৬, তারিখঃ ১৭/০৫/২০২৬ইং মোতাবেক Third Party Inspection & performance test কার্য সম্পাদন বিষয়ে সরবরাহকারীর অনুকূলে প্রেরিত পত্র।

- ২০। আন্তর্জাতিক ইসপেকশন প্রতিষ্ঠান SGS China এর মাধ্যমে সম্পন্নকৃত Third Party Inspection Report।
- ২১। সরবরাহকারীর নিকট হতে মালামাল সরবরাহ করণের পত্র।

১২। ক্রমিক নং-১৯ দেখা যেতে পারে। সরবরাহকারী ঢাকা ওয়াসার জন্য Procurement of 25 mm (DN-25) Domestic Water Meter for Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের সমূদয় মালামাল আগামী ২৩/০৬/২০২৬ ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার ভান্ডার বিভাগে সরবরাহ করিবে বলে পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন (ক্রঃ নং-১৯ দ্রঃ)। সরবরাহকৃত মালামাল জমা রাখার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার কে পত্র দেওয়া যেতে পারে। সে লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

Pauls
২১/০৬/২৬

SDE
Samir
২১.০৬.২৬

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

E/E

Samir
২১.০৬.২৬

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

- ২২। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১০৪.২০২৬-১০৭৯; তারিখঃ ২১/০৬/২০২৬ ইং, মোতাবেক মালামাল জমা রাখা প্রসঙ্গে ভান্ডার বিভাগে এ প্রেরিত পত্র।
- ২৩। মালামাল সরবরাহের চালান।
- ২৪। মালামাল জমা প্রতিবেদন।

১৩। ক্রমিক নং-২২ দেখা যেতে পারে। উক্ত ক্রমিকে ঠিকাদার এএমজেড ইনকর্পোরেটেড, Procurement of 25 mm (DN-25) Domestic Water Meter for Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের মালামাল ২৩/০৬/২০২৬ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার ভান্ডার বিভাগে সরবরাহ করেছেন বলে জানিয়েছেন। উক্ত মালামাল আগামী ২৫/০৬/২০২৬ইং তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় যৌথ পরিদর্শনের নিমিত্তে দিনক্ষন ধার্য করা হল। উক্ত পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরবরাহকারীকে অনুরোধ জানানোর লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিউ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

২৫। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১০৪.২০২৬-১১১৯; তারিখঃ ২৪/০৬/২০২৬ ইং, মোতাবেক পরিদর্শনের পত্র।

১৪। সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত মিটার টেস্ট করার স্বার্থে এএমজেড ইনকর্পোরেটেড এর প্রতিনিধির নিকট ০২(দুই) টি মিটার প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ বরাবর প্রেরণের জন্য পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল। সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিউ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

২৬। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১০৪.২০২৬-১১২৫, তারিখঃ ২৫/০৬/২০২৬ ইং মোতাবেক টেস্টের জন্য স্যাম্পল মিটার প্রদানের জন্য ভান্ডার বিভাগে প্রেরিত পত্র।

১৫। ক্রমিক নং-১৭ এর সরবরাহ আদেশ মোতাবেক এএমজেড ইনকর্পোরেটেড Procurement of 25 mm (DN-25) Domestic Water Meter for Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের ৪,৮৮০ (চার হাজার আটশত আশি)টি মিটার ২৩/০৬/২০২৬ ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার পাগলাছ কেন্দ্রীয় ভান্ডারে সরবরাহ করেছে। উক্ত সরবরাহকৃত মালামাল ২৫/০৬/২০২৬ ইং তারিখে কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি কর্তৃক যৌথ পরিদর্শন করা হয়। যৌথ পরিদর্শনে সমুদয় মালামাল বাহ্যিক ভাবে সঠিক পাওয়ায় কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি কর্তৃক নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত নমুনা টেস্টের লক্ষ্যে মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা প্রেরণ এর লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করা হল। পত্র প্রস্তুত করতঃ স্বাক্ষরের জন্য সর্বিনয়ে উপস্থাপন করা হল।

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিউ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা

- ২৭। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১০৪.২০২৬-১১২৬, তারিখঃ ২৫/০৬/২০২৬ ইং মোতাবেক মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরিত পত্র।
- ২৮। মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা হতে প্রাপ্ত টেষ্ট রিপোর্ট।
- ২৯। মালামাল পরিদর্শন ও টেষ্ট রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটির সুপারিশ।

১৬। Procurement of 25 mm (DN-25) Domestic Water Meter for Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজে গত ২৩/০৪/২০২৬ ইং তারিখে এএমজেড ইনকর্পোরেট এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (ক্রমিক নং-১৬ দ্রঃ)। এএমজেড ইনকর্পোরেট ২৩/০৬/২০২৬ ইং তারিখে চুক্তি মোতাবেক ৪,৮৮০ (চার হাজার আটশত আশি)টি মিটার ভান্ডার বিভাগে জমা প্রদান করেছেন (ক্রমিক নং-২২ দ্রঃ)। কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শনে মিটার সমূহ বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়ায় টেষ্ট এর জন্য নমুনা সংগ্রহ করেছেন (ক্রমিক নং-২৪ দ্রঃ)। সংগৃহীত নমুনা টেষ্ট করার জন্য মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরণ করা হয় (ক্রমিক নং-২৫ দ্রঃ)। মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা হতে টেষ্ট রিপোর্ট পাওয়া গেছে (ক্রমিক নং-২৬ দ্রঃ)। আন্তর্জাতিক ইন্সপেকশন প্রতিষ্ঠান SGS, China এর মাধ্যমে সম্পন্নকৃত Third Party Inspection Report (ক্রমিক নং-২০ দ্রঃ) এবং মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা এর টেষ্ট রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটি কর্তৃক সমুদয় মালামাল চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করেছেন (ক্রমিক নং-২৯ দ্রঃ)।

১৭। এমতাবস্থায়, Third Party Inspection Report এবং মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা হতে প্রাপ্ত সন্তোষজনক টেষ্ট রিপোর্ট এবং কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এএমজেড ইনকর্পোরেট কর্তৃক Procurement of 25 mm (DN-25) Domestic Water Meter for Dhaka WASA (Lot-1) সংগ্রহ কাজের সরবরাহকৃত ৪,৮৮০ (চার হাজার আটশত আশি)টি মিটার চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

Ruh
৩০/০৬/২৬
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন সিদ্দিকী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

SE
৩০.০৬.২৬
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

SE (RPE)

২৮/০৬/২৬ OK.

30.6.26
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
সার.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

ES/Pro-2