



মসাম ওসমান ট্রেডিং কর্পোরেশন

M/S. Osman Trading Corporation

AFI/SAC (A)
মোঃ সোহাগ
মুখ্য কার্যবাহী
তারিখঃ ২৪/০৭/২০২৩ ইং

বরাবর
নির্বাহী প্রকৌশলী
সভার-কোরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট, ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়ঃ Withdrawn & Re-Installation of DTW Pump Motor set under SKWP কাজের সমাপ্তি
রিপোর্ট গ্রহন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ-১। চুক্তি নংঃ ৪৬.০৫.০০০০.৬২৬.৫০.০০২.২৩/CA- ১৬৩; তারিখঃ ০৮/০৬/২০২৩ ইং।

সূত্রঃ-২। কার্যাদেশ নংঃ ৪৬.০৫.০০০০.৬২৬.৫০.০০২.২৩/WO- ১৬২; তারিখঃ ০৮/০৬/২০২৩ ইং।

উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানান যাচ্ছে যে, Withdrawn & Re-Installation of 18 Set Nos Sub-Pump Motor set under SKWP কাজটি গত ০৮/০৬/২০২৩ ইং তারিখে শুরু করে অদ্য ২৪/০৭/২০২৩ ইং তারিখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেছি।

এমতাবস্থায়, আলোচ্য কাজটির কার্য সমাপ্তি রিপোর্ট গ্রহণ করতঃ যৌথ পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

Osman Trading Corporation

osman
Proprietor

11/3, Road # 01, Kallayanpur, Mirpur, Dhaka.
01990-985473
skyliho77@gmail.com



1st Class Govt. Contractor-Civil, Electrical, Mechanical & Supplier