

১ ম লটে এলুমিনিয়াম সরবরাহের বাহ্যিক যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।

Sub: Procurement of 800 Metric Ton Aluminium Sulphate for Water Treatment of SWTP Phase-2
(Package-01/2026-27) কাজের মালামাল যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।

সূত্র: ০১। চুক্তি নং ও তারিখ: 46.113.430.00.00.138.2025-26/e-NOA-181, Date: 17/06/2026

০২। কার্যাদেশ নং ও তারিখ: 46.113.430.00.00.138.2025-26.216, Date: 17/06/2026

ঠিকাদারের নাম : Wata Chemicals Limited


সরবরাহের তারিখ : ০৫/০৭/২০২৬ ইং।

সরবরাহের স্থান : সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

পরিদর্শনের তারিখ : ০৮/০৭/২০২৬ ইং।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	সরবরাহকৃত ১ম লটে মালামালের পরিমাণ	গ্রহণকৃত মালামালের পরিমাণ ১ লটে	মন্তব্য
01.	Aluminium Sulphate (Alam)	800 M. Ton	400 M. Ton	400 M. Ton	যৌথ পরিদর্শনে মালামাল বাহ্যিক দৃষ্টিতে সঠিক পাওয়া গেছে।


সরবরাহকারী স্বাক্ষর


জাহানুর রহমান
মোঃ জাহানুর রহমান
সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি


যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষর:

যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক এলুমিনিয়াম সালফেট পরিদর্শন করা হলে এবং তা বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া গেল। জমাকৃত মালামালের Chemical Composition & Performance Test নির্ধারণের জন্য Sample নির্ধারণ করা হলো। সরবরাহকৃত ৪০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট সমূহ সন্তোষজনক টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হবে।



মোঃ আনোয়ার হোসেন

নির্বাহী প্রকৌশলী

সাপাশোঃ (পরিচালন) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি



০৪/০৭/২৬
শাহেদা ইসলাম

ডেপুটি চীফ মাইক্রোবায়োলজিস্ট মাইকোঃ
এবং কেমিঃ বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি



০৪/০৭/২৬
মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

নির্বাহী প্রকৌশলী

সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম), বিভাগ ঢাকা ওয়াসা।
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি


০৮/০৭/২৬
মোঃ আব্দুল লতিফ

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আরপিইএন্ডএম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি


০৮/০৭/২৬
মিজা গোলাম কিবরিয়া

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
ও আহবায়ক, যৌথ পরিদর্শন কমিটি

২য় লটে এলুমিনিয়াম সরবরাহের বাহ্যিক যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।

Sub: Procurement of 800 Metric Ton Aluminium Sulphate for Water Treatment of SWTP Phase-2
(Package-01/2026-27) কাজের মালামাল যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।

সূত্র: ০১। চুক্তি নং ও তারিখ: 46.113.430.00.00.138.2025-26/e-NOA-181, Date: 17/06/2026

০২। কার্যাদেশ নং ও তারিখ: 46.113.430.00.00.138.2025-26.216, Date: 17/06/2026

ঠিকাদারের নাম : Wata Chemicals Limited


সরবরাহের তারিখ : ৩১/০৭/২০২৬ ইং।

সরবরাহের স্থান : সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

পরিদর্শনের তারিখ : ০২/০৮/২০২৬ ইং।

ক্রঃ নং	মালামালের বিবরণ	চুক্তি অনুযায়ী মালামালের পরিমাণ	সরবরাহকৃত ২য় লটে মালামালের পরিমাণ	গ্রহণকৃত মালামালের পরিমাণ ২য় লটে	মন্তব্য
01.	Aluminium Sulphate (Alam)	800 M. Ton	400 M. Ton	400 M. Ton	যৌথ পরিদর্শনে মালামাল বাহ্যিক দৃষ্টিতে সঠিক পাওয়া গেছে।


সরবরাহকারীর স্বাক্ষর



গ্রহণকারীর স্বাক্ষর
মোঃ জাহিদ মাহমুদ
পানি শোধনাগার
সায়েদাবাদ, ঢাকা ওয়াসা।


যৌথ পরিদর্শন কমিটির বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন রিপোর্ট ও স্বাক্ষর:


যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক এলুমিনিয়াম সালফেট পরিদর্শন করা হল এবং তা বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়া গেল। জমাকৃত মালামালের Chemical Composition & Performance Test নির্ধারণের জন্য Sample নির্ধারণ করা হলো। সরবরাহকৃত ৪০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট সমূহ সন্তোষজনক টেষ্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হবে।



মোঃ আনোয়ার হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী

সাপাশোঃ (পরিচালন) বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য সচিব, যৌথ পরিদর্শন কমিটি


শাহেদা ইসলাম
ডেপুটি চীফ মাইক্রোবায়োলজিস্ট মাইকোঃ
এবং কেমিঃ বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি


মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশোঃ ফেজ-২ (ওএন্ডএম), বিভাগ ঢাকা ওয়াসা।
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি


মোঃ আব্দুল লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আরপিইএন্ডএম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
ও সদস্য, যৌথ পরিদর্শন কমিটি


মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা
ও আহবায়ক, যৌথ পরিদর্শন কমিটি