

ঢাকা ওয়াসা

অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

শাখাঃ মডস জোন-১

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪০৪.৭৩.০২৩.২২

বিষয়: **Repairing and Raising of Manhole at Lalkuthi, Forashgonj, B K Das Road, RM Das Road, Area Under MODS Zone-1 Dhaka WASA.R(4)**




অনুচ্ছেদ: ১.০

মডস জোন-১ এর আওতাধীন Lalkuthi, Forashgonj, B K Das Road, RM Das Road. এলাকায় বিদ্যমান পয়ঃ লাইন গুলি অতি পুরাতন এবং দীর্ঘদিন যাবৎ নতুন করে কোন পয়ঃ লাইন নির্মান করা হয় নাই। এছাড়া প্রতি বছরই পয়ঃ সংযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, ফলে বিভিন্ন সময়ে উক্ত এলাকায় পয়ঃ ওভার ফ্লো/ব্লকেজ এর সৃষ্টি হয়। ফলে রাস্তায় ময়লা আবর্জনা ছড়াইয়া পরিবেশ দূষিত হওয়া সহ যানবাহন ও পথচারী চলাচলে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এছাড়া মেরামত কাজের জন্য প্রতিনিয়ত রোড লেভেল উঁচু হওয়ার কারনে কিছু কিছু ম্যানহোল রোড লেভেল হতে নিচু হয়ে গেছে এবং কিছু ম্যানহোলের উপরাংশে ইতিমধ্যে ড্যামেজ হয়ে ভেঙ্গে গেছে যা জরুরী মেরামত সহ উঁচু করা প্রয়োজন। সেই প্রেক্ষিতে উল্লেখিত এলাকায় ম্যানহোল মেরামত ও উঁচু করার জন্য ওয়াসার অনুমোদিত রেট সিডিউল অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হইয়াছে। যাহাতে টাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে টাঃ ২,৪৭,৩১১.৭৩২(দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার তিনশত এগার দশমিক সাত তিন দুই) টাকা মাত্র। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয়ভার মডস জোন-১ এর ২০২২-২৩ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-R(4) খাত হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।

সংযুক্তি	
১	(১) ২০২২-২৩ ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার ফটোকপি।
২	(২) প্রস্তাবিত কাজের খসড়া প্রাক্কলন।
৩	(৩) প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন।



অনুচ্ছেদ: ১.১

এমতাবস্থায়, উপযুক্ত বর্ণনার আলোকে মডস জোন-১ এর আওতাধীন Repairing and Raising of Manhole at Lalkuthi, Forashgonj, B K Das Road, RM Das Road, Area Under MODS Zone-1 Dhaka WASA. কাজটি পি.পি.আর-২০০৮ অনুযায়ী **electronic Government Procurement(e-GP)** এর মাধ্যমে **Limited tendering Method (LTM)** পদ্ধতিতে সম্পাদনের জন্য উপস্থাপিত ৳ ২,৪৭,৩১১.৭৩২(দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার তিনশত এগার দশমিক সাত তিন দুই) টাকা মাত্র। প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

 ১৯-০৯-২০ ২২ ১৮:১৩:৫৩ সুব্রত কুমার দেব উপ-সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-১	 ২০-০৯-২০ ২২ ১৭:৫১:১০ এ. কে. এম. ছাত্তার রহমান সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-১	 ২০-০৯-২০ ২২ ১১:২৪:৫০ মোঃ আল আমিন নির্বাহী প্রকৌশলী মডস জোন-১	 ২০-০৯-২০ ২২ ১১:২৪:৫০ মোঃ আল আমিন নির্বাহী প্রকৌশলী মডস জোন-১
--	---	---	--

অনুচ্ছেদ: ১.২

প্রস্তাবমতে অনুমোদিত।

 ২০-০৯-২০ ২২ ১২:১২:১৪ শেখ মোহাম্মদ আনয়ার সাত্তার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মডস সার্কেল-১	 ২০-০৯-২০ ২২ ১৩:১০:১৩ মোঃ আল আমিন নির্বাহী প্রকৌশলী মডস জোন-১	 ২০-০৯-২০ ২২ ১৫:৩৩:৩৮ এ. কে. এম. ছাত্তার রহমান সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-১	 ২০-০৯-২০ ২২ ১৫:৩৩:৩৮ সুব্রত কুমার দেব উপ-সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-১
---	--	--	--

Zone-1

Package	Description of Procurement Package WORKS/GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Estimate Approving	Source of Funds	Estimated Cost (Taka in Lac)	Allocation of Year 2021-22 (Taka in Lac)	Time Code for Process	Advertise Prequal (If Applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Repairing and Raising of Manhole at Motijheel, Motijheel C/A, Motijheel D/A, Motijheel Dilkusha C/A, Toynabee Circular Road, Pathola Road Area Under MODS Zone-1, Dhaka WASA.	No.	1	LTM (e-GP)	SE	Rev.	2.50	2.50	Planned Dates		11/08/22	26/08/22	09/09/22	16/09/22	23/09/22	21/10/22		20/12/22
									Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	60
									Actual Dates									
4	Repairing and Raising of Manhole at Lalkuthi, Forashgonj, B K Das Road, RM Das Road, Area Under MODS Zone-1 Dhaka WASA.	No.	1	LTM (e-GP)	SE	Rev.	3.00	2.50	Planned Dates		11/08/22	26/08/22	09/09/22	16/09/22	23/09/22	21/10/22		20/12/22
									Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	60
									Actual Dates									
5	Repairing and Raising of Manhole at Wari, Rangking Street, Folder Street, Nowabi Street, Taherbag, Juginogor Lane, Jurihatully, Mohojonpur Lane, Area Under MODS Zone-1 Dhaka WASA.	No.	1	LTM (e-GP)	SE	Rev.	2.80	2.70	Planned Dates		11/08/22	26/08/22	09/09/22	16/09/22	23/09/22	21/10/22		20/12/22
									Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	60
									Actual Dates									
6	Allocation for (as PPR/2008, clause 82/1) Mass Cleaning & Removal of Sludge of sewer line & manhole at different places under MODS Zone-1, Dhaka WASA.	No.	1	Force LTM (e-GP) Attend	MD	Rev.	52.00	52.00	Planned Dates		11/08/22	26/08/22	09/09/22	16/09/22	23/09/22	21/10/22		20/12/22
									Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	60
									Actual Dates									
7	Allocation of Temporary Advance for purchaseing Borak Bamboo for maintenance of sewerage blocks (PPR/2008, clause 81/1) under MODS Zone-1, Dhaka WASA	No.	1	TA LTM (e-GP)	CE	Rev.	3.00	3.00	Planned Dates		11/08/22	26/08/22	09/09/22	16/09/22	23/09/22	21/10/22		20/12/22
									Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	60
									Actual Dates									
8	Allocation for Procurement of works, Physical services and goods ((DPM as PPR/2008, clause 82/1 and 76/1(ta), Bulk allocation and Emergency maintenance of, sewer system, vehicles, sludge de-watering pump, MODS Zone-1, Dhaka WASA.	No.	-	DPM 76(1)/k	CE	Rev.	30.00	2.43	Planned Dates									
									Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	45
									Actual Dates									
Sub. Total R Tk=							98.10	69.93										

S	Store Mentanance																	
1	Emergency Office sub-store Building maintenanceworks under MODS Zone-1, Dhaka WASA	No.	1	DPM	MD/CE	Rev.	5.00	5.00	Planned Dates									
									Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	
									Actual Dates									
Sub. Total S Tk=							5.00	5.00										

T	Telephone Expense	-	-	-	-	Rev.	0.36	0.36										
U	Allocated sector: Vehicles Maintenance																	
1	Repairing and Maintenance of Water vehicle Dhaka Metro Sha-11-2733 Under Mods Zone-1 Dhaka WASA.	No.	1	DPM 76(1)/k	CE	Rev.	1.50	1.50	Planned Dates		14/11/21	29/11/21	13/12/21	20/12/21	27/12/21	24/01/22		07/03/22
									Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	42
									Actual Dates									

এ.সি.এম. সহিদ উদ্দিন
ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল)
ঢাকা ওয়াসা