

ঢাকা ওয়াসা

অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

শাখাঃ মডস জোন-১

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪০৪.৭০.০৭৪.২২

বিষয়: **Remove of Contamination Water Line at Modinabag Wasa Road, Ahammadbag, Sobuj Kanon Area Under Mods Zone-1 Dhaka WASA.V2(3)**




অনুচ্ছেদ: ১.০

সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-১ এর আওতাধীন Modinabag Wasa Road, Ahammadbag, Sobuj Kanon এলাকার গ্রাহকেরা প্রায়ই সময়ে ময়লা পানির অভিযোগ করেন। বর্ণিত এলাকা সমূহে বিদ্যমান পানির লাইন সমূহ বহু পুরাতন ও মাটির অনেক গভীরে থাকায় প্রায়শঃই পানির লাইন সমূহে লিকেজ সংঘটিত হচ্ছে। লিকেজের ফলে প্রচুর পরিমাণে ময়লা পানি লিকেজ হওয়া অংশ দিয়ে পাইপ প্রবেশ করে ফলে এলাকা গুলোতে গ্রাহকের ময়লা পানি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গ্রাহকগণ সরবরাহ লাইন হতে যে পানি পাচ্ছেন তা কালচে বর্ণের এবং পানের অযোগ্য। ফলে জরুরী ভিত্তিতে উক্ত এলাকায় ময়লা পানি দূরীকরণের জন্য ময়লা পানির উৎস খুঁজে বের করা প্রয়োজন। তাই আলোচ্য এলাকা গুলিতে ময়লা পানি দূরীকরণ কাজের জন্য সরবরাহ লাইনের বিভিন্ন স্থানে কেটে ওয়াশ করা প্রয়োজন। এছাড়া বর্ণিত এলাকার বেশ কয়েকটি সার্ভিস কানেকশনের গোড়া চেক প্রয়োজন। গ্রাহকের সার্ভিস কানেকশনের গোড়া চেক করা সহ ময়লা পানির উৎস খুঁজে বের করা হলে গ্রাহকের ময়লা পানির সমস্যা সমাধান হবে বলে আশা করা যায়। সেই প্রেক্ষিতে জরুরী ভিত্তিতে উক্ত এলাকা সমূহে ময়লা পানির অভিযোগ সমাধান করার জন্য ঢাকা ওয়াসার অনুমোদিত রেট সিডিউল অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে। যাহাতে টাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৳ ২,৪৮,৬৮৪.৯৫৫ (দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত চুরাশি দশমিক নয় পাঁচ পাঁচ) টাকা মাত্র। ঠিকাদার কর্তৃক সকল মালামাল সরবরাহ নিয়ে কাজ সমাধান করা হবে। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয়ভার মডস জোন-১ এর ২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-V2(3) খাত হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। লিকেজ মেরামত কাজগুলি করা অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। উল্লেখ্য আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।

সংযুক্তি	
১	(১) ২০২২-২৩ ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার ফটোকপি।
২	(২) প্রস্তাবিত কাজের খসড়া প্রাক্কলন।
৩	(৩) প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ: ১.১

এমতাবস্থায়, উপযুক্ত বর্ণনার আলোকে মডস জোন-১ এর আওতাধীন Remove of Contamination Water Line at Modinabag Wasa Road, Ahammadbag, Sobuj Kanon Area Under Mods Zone-1 Dhaka WASA কাজটি পি.পি.আর-২০০৮ অনুযায়ী **electronic Government Procurement(e-GP)** এর মাধ্যমে **Limited tendering Method (LTM)** পদ্ধতিতে সম্পাদনের জন্য উপস্থাপিত ৳ ২,৪৮,৬৮৪.৯৫৫ (দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত চুরাশি দশমিক নয় পাঁচ পাঁচ) টাকা মাত্র। প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

মডস জোন-১

মডস জোন-১

মডস জোন-১

মডস সার্কেল-১

অনুচ্ছেদ: ১.২

প্রস্তাবমতে অনুমোদিত।

২০-০৯-২০ ২২:১০:৪০
শেখ মোহাম্মদ আনয়ার সাত্তার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-১

২০-০৯-২০ ২২:৩৫:৫৫
মোঃ আল আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১

২০-০৯-২০ ২২:৩৫:৫৫
শেখ মোহাম্মদ আনয়ার সাত্তার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-১

অনুচ্ছেদ: ১.৩

নথিটি পুনরায় প্রেরনের কারন বুঝা গেল না।

২২-০৯-২০ ২২:১০:৪০
শেখ মোহাম্মদ আনয়ার সাত্তার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-১

২২-০৯-২০ ২২:১০:৪০
মোঃ আল আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১

২২-০৯-২০ ২২:১০:৪০
সুপ্রভ কুমার দেব
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১

Package	Description of Procurement Package WORKS/GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Estimate Approving	Source of Funds	Estimated Cost (Taka in Lac)	Allocation of Year 2021-22 (Taka in Lac)	Time Code for Process	Advertise Prequal (if Applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Repairing and Maintenance of Water vehicle Dhaka Metro Dha-11-0114 Under Mods Zone-1 Dhaka WASA.	No.	1	DPM 76(1)/k	CE	Rev.	1.50	1.50	Planned Dates		15/11/21	30/11/21	14/12/21	21/12/21	28/12/21	25/01/22	28	09/03/22
									Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	43
									Actual Dates									
3	Repairing and Maintenance of Double Cabin Pick-Up Dhaka Metro Tha-11-5741 Under Mods Zone-1 Dhaka WASA.	No.	1	DPM 76(1)/k	CE	Rev.	2.00	2.00	Planned Dates		16/11/21	01/12/21	15/12/21	22/12/21	29/12/21	26/01/22		11/03/22
									Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	44
									Actual Dates									
4	Repairing and Maintenance of Single Cabin Pick-Up Dhaka Metro Tha-11-9671 Under Mods Zone-1 Dhaka WASA.	No.	1	DPM 76(1)/k	CE	Rev.	1.50	1.50	Planned Dates		17/11/21	02/12/21	16/12/21	23/12/21	30/12/21	27/01/22		13/03/22
									Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	45
									Actual Dates									
5	Repairing and Maintenance of Dumping Tripper Track (On Test) Under Mods Circle-1 Dhaka WASA.	No.	1	DPM 76(1)/k	CE	Rev.	1.80	1.80	Planned Dates		18/11/21	03/12/21	17/12/21	24/12/21	31/12/21	28/01/22		15/03/22
									Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	46
									Actual Dates									
5	Repairing and Maintenance of Tractor-2 (On Test), SDPT Pump Under Mods Circle-1 Dhaka WASA.	No.	1	DPM 76(1)/k	CE	Rev.	1.30	1.30	Planned Dates		18/11/21	03/12/21	17/12/21	24/12/21	31/12/21	28/01/22		28/01/22
									Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	
									Actual Dates									
6	Emergency maintenance of vehicles under MODS Zone-1, Dhaka WASA.	No.	2	DPM 76(1)/k	MD/CE	Rev.	5.40	5.40	Planned Dates									
									Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	
									Actual Dates									
Sub. Total U Tk=							15.00	15.00										

V	Repairing and Maintenance (Water Line)																	
V1	Carried Over (Water Line)																	
1	Interconnection of 160 mm dia Water line at Holding No-906,872, Hiru Mia Road, South Manda to Holding No-881,888, South Manda,Dhaka area under MODS Zone-1,	No.	1	DPM 76(1)/k	MD	Rev.	5.44	5.44	Planned Dates									
									Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	
									Actual Dates									
Sub. Total V1 Tk=							5.44	5.44										

V2	For Works: to be done (Water Line)																	
1	Repairing of Water Line Leakage at Bashabo Balur Math, Basaboo Tempu Stand, North Basabo, Middle Basabo Area Under Mods Zone-1 Dhaka WASA.	No.	1	LTM (e-GP)	CE	Rev.	4.20	4.20	Planned Dates		15/08/22	30/08/22	13/09/22	20/09/22	27/09/22	25/10/22		09/12/22
									Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	45
									Actual Dates									
2	Repairing of Water Line Leakage at Modinabag WASA Road, Ahammadbag, Sobuj Kanon Area Under Mods Zone-1 Dhaka WASA.	No.	1	LTM (e-GP)	CE	Rev.	4.00	4.00	Planned Dates		15/08/22	30/08/22	13/09/22	20/09/22	27/09/22	25/10/22		10/12/22
									Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	46
									Actual Dates									
3	Removal of Contamination Water Line at Modinabag Wasa Road, Ahammadbag, Sobuj Kanon Area Under Mods Zone-1 Dhaka WASA.	No.	1	LTM (e-GP)	SE	Rev.	2.95	2.95	Planned Dates		15/08/22	30/08/22	13/09/22	20/09/22	27/09/22	25/10/22		11/12/22
									Planned Days		0	15	14	7	7	28	71	47
									Actual Dates									

এ.কে.এম.মহিদ উদ্দিন
ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল)