

ঢাকা ওয়াসা

- ১। বিভিন্ন মডস জোন ও মিটার বিভাগ হতে প্রাপ্ত চাহিদাপত্র।
- ২। ডিম্যান্ড এনালিসিস।
- ৩। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন।
- ৪। অনুমোদিত দর।
- ৫। আলোচ্য সংগ্রহ কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Procurement of DN 200mm SCADA Compatible Bulk Water Meter for Dhaka WASA শীর্ষক সংগ্রহ কাজ প্রসঙ্গে।

১। সংযুক্তি নং- ১ হতে ৫ দেখা যেতে পারে। এফ. এম. বিভাগ-১ এবং এফ. এম. বিভাগ-২ এর আওতাধীন এলাকায় ১৩২০ টি বিভিন্ন সাইজের গভীর নলকূপ চালু আছে এবং প্রতিনিয়ত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লিখিত গভীর নলকূপগুলোর বেশির ভাগ নলকূপ এর ডেলিভারি লাইনে পানির ফ্লো-মিটার এ ত্রুটি থাকায় সঠিক পানির প্রডাকশন হিসাব করা যায় না। ত্রুটি যুক্ত ও পুরানো মিটার পরিবর্তন করে নতুন ফ্লো-মিটার স্থাপনের জন্য মিটার বিভাগ হতে চাহিদাপত্র প্রেরণ করেছেন। ঢাকা ওয়ার বিভিন্ন মডস জোন ও মিটার বিভাগের চাহিদার কথা বিবেচনায় এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক ৩০০ (তিনশত)টি SCADA Compatible Bulk Water Meter সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২। অত্র বিভাগ হতে ইতিমধ্যে সংগৃহীত SCADA Compatible Bulk Water Meter এর গৃহীত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। যেখানে প্রতিটি Bulk Water Meter দর টা. ১,০৮,০০০/- টাকা প্রণীত প্রাক্কলনে মালামালের প্রাক্কলিত ব্যয় (Price of Goods) টা. ৩,২৪,০০,০০০/- (তিন কোটি চব্বিশ লক্ষ টাকা মাত্র) ও রিলেটেড সার্ভিসের প্রাক্কলিত ব্যয় টা. ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় (Goods+Related Service) ৩,২৪,৫০,০০০/- (তিন কোটি চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) টাকা। আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির ব্যয় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার “মিটার ক্রয়” খাতে অর্ন্তভুক্ত করে নির্বাহ করা হবে। DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজের Approving Authority হল ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা।

৩। সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০২৫ অনুসরণ পূর্বক Open Tendering Method (OTM) পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। কাজটির দরপত্র দলিল Standard Tender Document (STD) ePG3 অনুসরণ পূর্বক প্রণয়ন করত কার্য সম্পাদন করা হবে। উক্ত কাজের দরপত্র দলিলের TDS অংশের সরবরাহকারীর যোগ্যতার প্যারায় ITT 13.1 (b) The minimum specific experience as Supplier in supply of similar Goods of at least 01 (One) contract(s) successfully completed within the last 03 (Three) years, each with a value of at least TK. 230.00 Lakh টাকা রাখা যেতে পারে। সরবরাহকারীর Financial criteria হিসাবে ITT 14.1(a) The minimum amount of financial resources as liquid asset or working capital or credit line(s) or specific credit commitment or in any combination of them, of the Tenderers shall be Tk 260.00 Lakh টাকা রাখা যেতে পারে। আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজসমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

৪। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং ১ হতে ৩ এর বর্ণনার আলোকে ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন মডস জোন ও মিটার বিভাগ কর্তৃক গভীর মলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের সঠিক পরিমাণ নিরূপনের স্বার্থে DN 200mm SCADA Compatible Bulk Water Meter for Dhaka WASA সংগ্রহের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করা যেতে পারে-


ক) সংযুক্তি-৪ এর টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এবং অনুমোদিত দর অনুযায়ী উপস্থাপিত সর্বমোট ৩,২৪,৫০,০০০/- (তিন কোটি চব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটির অনুমোদন।

খ) আলোচ্য কাজটি অনুমোদিত হলে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে ব্যয় নির্বাহের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

গ) সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০২৫ অনুসরণ পূর্বক Open Tendering Method (OTM) এ সম্পন্ন করার অনুমোদন।


ঘ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।

ঙ) DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির Approving Authority ব্যবস্থাপনা পরিচালক হওয়ায় তা সম্পাদনের অনুমোদন।


২৬/০১/২৬
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


18.01.26
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



SE (RPE/M)



২০.১.২০৬
মোঃ আ. ত. ত. ত.
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।



২১/০১/২০২৬
শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।



A. T. T. T.

৫। আলোচ্য কাজ প্রস্তুতকৃত প্রকৌশলীপদের দ্বারা
সংশ্লিষ্ট টেন্ডার প্রকৌশলী হতে প্রাপ্ত হওয়া
হবে পদে।


২২/০১/২০২৬
মোঃ মিজানুল হক
(মুদ্রাসচিব)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)
প্রতিষ্ঠান কর্মকর্তা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএডএম)
ঢাকা ওয়াসা।


A. T. T. T.


২২/০১/২০২৬
শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।


মোঃ আব্দুল আজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আইসিটি
ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা

- ৩। জুনিয়র-৫ এ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতাধীন প্রকল্পের নথিটি
সমীক্ষা করা হবে এবং প্রকল্পের নথিটি সমীক্ষা করা হবে।
শিল্পের ক্ষেত্রে জল-বিদ্যুৎ-গ্যাস-চাহিদার প্রকল্পের বর্তমান অবস্থার
ইতিহাসিক তথ্য-বিবরণ এবং বর্তমান অবস্থার তথ্য-বিবরণ প্রকল্পের
পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রকল্পের নথিটি

সিদ্ধি

25.01.2026

এস.এম. তৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি (পানি ও বর্জ্যজল) বিভাগ
ও সদস্য সচিব
টাক্সফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।

জায়েদ, চাকর-২

সিদ্ধি

25.01.2026

মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আবাসিক
টাক্সফোর্স টিম-২
ঢাকা ওয়াসা।

SE, RPEM

BP/Pro-2

সিদ্ধি

25.01.2026

মোঃ আঃ জাতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
গর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

AE

সিদ্ধি

25.01.26

৭। অনুচ্ছেদ নং ৫ এর প্রেক্ষিতে টার্কফোর্স-২ এর মতামত পাওয়া গিয়েছে। টার্কফোর্স-২ এর মতামতের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সংগ্রহ বিভাগ-২ হতে বিভিন্ন মডস জোন এবং মিটার বিভাগের চাহিদার আলোকে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে কোন Bulk Water Meter ক্রয় করা হয়নি।

৮। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং ১ হতে ৭ এর বর্ণনার আলোকে মিটার বিভাগ কর্তৃক গভীর নলকূপের উৎপাদন পর্যবেক্ষণ করার স্বার্থে DN 200mm SCADA Compatible Bulk Water Meter for Dhaka WASA সংগ্রহের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করা যেতে পারে-

ক) সংযুক্তি-৭ এর টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এবং অনুমোদিত দর অনুযায়ী উপস্থাপিত সর্বমোট ৩,২৪,৫০,০০০/- (তিন কোটি চব্বিশ লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটির অনুমোদন।

খ) আলোচ্য কাজটি অনুমোদিত হলে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে ব্যয় নির্বাহের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

গ) সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০২৫ অনুসরণ পূর্বক Open Tendering Method (OTM) পদ্ধতিতে PG3A দরপত্র দলিল অনুযায়ী বাস্তবায়ন এর অনুমোদন।

ঘ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।

ঙ) DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির Approving Authority ব্যবস্থাপনা পরিচালক হওয়ায় তা সম্পাদনের অনুমোদন।

২০/০১/২৬

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

২০/০১/২৬

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

২৫.০১.২৬

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

SE (RPE & M)

২০/০১/২৬
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

১৫/০১/২০২৬

শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

২০/০১/২০২৬
DMS (O & M)
মোঃ মিজানুল হক
(নিয়ন্ত্রক)

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)
প্রতিকল্প কর্মকর্তা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএডএম)
ঢাকা ওয়াসা।

১০/০২
২০২৬


প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।


ঢাকা ওয়াসা

APP Package Details.

Tender Notice.

০৯। ঢাকা ওয়াসার জন্য Procurement of DN 200mm SCADA Compatible Bulk Water Meter for Dhaka WASA (Lot-2) সংগ্রহ কাজের e-Gp System এ দরপত্র দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে। দরপত্র নোটিশ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান, জনতথ্য কর্মকর্তাকে প্রদানের লক্ষ্যে e-Tender Notice সহ খসড়া পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


22/02/26
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


22/02/26
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


22.02.26
মোঃ নাজিম হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।


দরপত্র বিজ্ঞপ্তির পেপার কাটিং।

Tender Evaluation Report.

Approval of Approving Authority.

Performance Security from Modhumoti Bank Limited, Motijheel Branch, Dhaka.

১০। ক্রমিক নং ১২ দেখা যেতে পারে। এ এম জেড ইনকর্পোরেট, ঢাকা ওয়াসার জন্য Procurement of DN 200mm SCADA Compatible Bulk Water Meter for Dhaka WASA (Lot-2) সংগ্রহ কাজে কার্য-সম্পাদন জামানত হিসাবে মধুমতি ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল শাখা হতে ৩০,৮৮,০০০.০০ টাকার একটি ব্যাংক গ্যারান্টি (BG 1101260179, Dt. 19 Apr.-2026) e-GP System এ যথাযথ ভাবে দাখিল করেছেন (ক্রঃ নং-১২ দ্রঃ)। বর্ণিত ব্যাংক গ্যারান্টিটির মেয়াদ ১৬ জুলাই, ২০২৬ ইং পর্যন্ত। যেহেতু এএমজেড ইনকর্পোরেট কার্য-সম্পাদন জামানত দাখিল করেছেন, সেহেতু তাহাদের সাথে চুক্তি করা যেতে পারে। চুক্তি পত্র প্রস্তুত করে স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।


21/08/26
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


26/8/26
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


23.08.26
মোঃ নাজিম হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(১৩)

স্বাক্ষরিত চুক্তির মূল কপি।

১১। এএমজেড ইনকর্পোরেটেড এর সাথে ঢাকা ওয়াসার জন্য Procurement of DN 200mm SCADA Compatible Bulk Water Meter for Dhaka WASA (Lot-2) সংগ্রহ কাজের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তির শর্ত মোতাবেক পেপকো বাংলাদেশ এর অনুকূলে সরবরাহ আদেশ প্রেরণ করা যেতে পারে। সরবরাহ আদেশ প্রস্তুত করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হল।

[Signature]
২৩/০৪/২৬

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

[Signature]
২৩/০৪/২৬

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

[Signature]

২৩.০৪.২৬

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(১৪)

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৯২.২০২৬.৮৫০; তারিখঃ ২৩/০৪/২৬ ইং মোতাবেক ঢাকা ওয়াসার জন Procurement of DN 200mm SCADA Compatible Bulk Water Meter for Dhaka WASA (Lot-2) সংগ্রহ কাজের সরবরাহ আদেশ।

(১৫)

Third Party Inspection সম্পাদন বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনের কপি।

১২। সংযুক্ত ক্রমিক নং-১৭ দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসার জন্য Procurement of DN 200mm SCADA Compatible Bulk Water Meter for Dhaka WASA (Lot-2) শীর্ষক সংগ্রহ কাজে আন্তর্জাতিক ইন্সপেকশন প্রতিষ্ঠান Bureau Veritas, Spain এর মাধ্যমে Third Party ইন্সপেকশন এর বিষয়টি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (ক্রমিক নং-১৭ দ্রঃ)। উক্ত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ইন্সপেকশন প্রতিষ্ঠান Bureau Veritas, Spain এর মাধ্যমে Third Party Inspection এর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সরবরাহকারী এএমজেড ইনকর্পোরেটেড বরাবর প্রেরণের লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

[Signature]
২৩/০৫/২৬

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

[Signature]
২৩/০৫/২৬

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

[Signature]

২৩.০৫.২৬

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(১৬)

Third Party Inspection (Bureau Veritas, Spain) সম্পন্ন করার জন্য সরবরাহকারীকে প্রেরিত পত্র।


ঢাকা ওয়াসা

(১৭)
(১৮)


আন্তর্জাতিক ইন্সপেকশন প্রতিষ্ঠান SGS, Spain এর মাধ্যমে সম্পন্নকৃত Third Party Inspection Report।
ঢাকা ওয়াসার জন্য Procurement of DN 200mm SCADA Compatible Bulk Water Meter for
Dhaka WASA (Lot-2) সংগ্রহ কাজের সময় বৃদ্ধি করণ প্রসঙ্গে এএমজেড ইনকর্পোরেটেড হতে প্রাপ্ত চিঠি।

১৩। সংযুক্ত ক্রমিক নং-১৩ হতে ১৮ দেখা যেতে পারে। Procurement of DN 200mm SCADA Compatible Bulk Water Meter for Dhaka WASA (Lot-2) সংগ্রহ কাজের জন্য গত ২৩/০৪/২০২৬ ইং তারিখে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এএমজেড ইনকর্পোরেটেড এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (ক্রঃ নং-১৪)। চুক্তির শর্ত মোতাবেক সরবরাহকারীর অনুকূলে ১২০ (একশত বিশ) দিনের সময়সীমা নির্ধারিত পূর্বক ২৩/০৪/২০২৬ ইং তারিখে সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয়েছে (ক্রঃ নং-১৫)। সরবরাহ আদেশ অনুযায়ী সমুদয় মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ হল ২০/০৮/২০২৬ইং। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এএমজেড ইনকর্পোরেটেড এর আবেদন ও ঢাকা ওয়াসার উদ্বর্তন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন স্বাপেক্ষে ২৩/০৫/২০২৬ ইং তারিখে SGS, Spain এর মাধ্যমে Third Party Inspection সম্পন্ন করার জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে (ক্রঃ নং-১৭)। গত ১৭/০৭/২০২৬ ইং তারিখে SGS, Spain এর মাধ্যমে Third Party Inspection সম্পন্ন করতঃ রিপোর্ট জমা প্রদান করেছেন। গত ৩০/০৭/২০২৬ ইং তারিখে সরবরাহকারী মালামাল সরবরাহের সময়সীমা ৪৫(পয়তাল্লিশ) দিন বর্ধিত করণের জন্য আবেদন করেছেন (ক্রঃ নং-১৮)। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আমেরিকা-ইসরায়েল-ইরান এবং রাশিয় ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে Bulk Water Meter উৎপাদন ও সারা বিশ্বের সাপ্লাই চেইন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে Bulk Water Meter সমূহ প্রস্তুত সম্পন্ন ও যথাসময়ে Shipment করতে দেরী হচ্ছে মর্মে সরবরাহকারী পত্রে উল্লেখ করেন (ক্রমিক নং-১৬)। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পত্রে উল্লেখিত বিষয় সমূহ যথার্থ হওয়ায় সরবরাহকারীর আবেদনে সময় বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতঃ ৪৫(পয়তাল্লিশ) দিনের পরিবর্তে ৩৬(ছত্রিশ) দিনের সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ৩৬(ছত্রিশ) দিন সময় বৃদ্ধি বিষয়টি GCC clause-34.4 অনুযায়ী Procure Entity (PE) অনুমোদনের আওতাধীন।

১৪। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং ১৩ এর বর্ণনার আলোকে Procurement of DN 200mm SCADA Compatible Bulk Water Meter for Dhaka WASA (Lot-2) সংগ্রহ কাজের সরবরাহকারী এএমজেড ইনকর্পোরেটেড আবেদনের প্রেক্ষিতে সমুদয় মালামাল সরবরাহের ৩৬(ছত্রিশ) দিন বৃদ্ধির সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।


০২/০৮/২৬
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



০২/০৮/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


০২.০৮.২৬
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা


(১৯)
(২০)
(২১)

Contract Amendment No-1 প্রসঙ্গে সরবরাহকারীকে প্রেরিত পত্র।
Contract Amendment No-1
সরবরাহকারীর নিকট হতে মালামাল সরবরাহ করণের পত্র।

১৫। ক্রমিক নং-২১ দেখা যেতে পারে। ক্রমিক নং-১৪ এর প্রেক্ষিতে সরবরাহকারী এএমজেড ইনকর্পোরেট ঢাকা ওয়াসার জন্য Procurement of DN 200mm SCADA Compatible Bulk Water Meter for Dhaka WASA (Lot-2) সংগ্রহ কাজের সমুদয় মালামাল আগামী ২৪/০৯/২০২৬ ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার ভান্ডার বিভাগে সরবরাহ করিবে বলে পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন (ক্রঃ নং-২১ দ্রঃ)। সরবরাহকৃত মালামাল জমা রাখার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার কে পত্র দেওয়া যেতে পারে। সে লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


২২/০৯/২৬

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


২২/০৯/২৬

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



২১.০৭.২৬

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


(২২)

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৯২.২০২৬-২১০; তারিখঃ ২১/০৯/২০২৬ ইং, মোতাবেক মালামাল জমা রাখা প্রসঙ্গে ভান্ডার বিভাগে এ প্রেরিত পত্র।

(২৩)

মালামাল সরবরাহের চালান।

১৬। ক্রমিক নং-২৩ দেখা যেতে পারে। উক্ত ক্রমিকে ঠিকাদার 'এএমজেড ইনকর্পোরেট', Procurement of DN 200mm SCADA Compatible Bulk Water Meter for Dhaka WASA (Lot-2) কাজের মালামাল ২৪/০৯/২০২৬ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার ভান্ডার বিভাগে সরবরাহ করেছেন বলে জানিয়েছেন। উক্ত মালামাল আগামী ২৯/০৯/২০২৬ইং তারিখে সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় যৌথ পরিদর্শনের নিমিত্তে দিনক্ষন ধার্য করা হল। উক্ত পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরবরাহকারীকে অনুরোধ জানানোর লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


২৭/০৯/২৬

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


২৭/০৯/২৬

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



২৭.০৭.২৬

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

(২৪)

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৯২.২০২৬-২৪০; তারিখঃ ২৭/০৯/২০২৬ ইং, মোতাবেক পরিদর্শনের পত্র।

(২৫)

মালামাল জমা প্রতিবেদন।

ঢাকা ওয়াসা

১৭। সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত বাল্ক ওয়াটার মিটার টেস্ট করার স্বার্থে এএমজেড ইনকর্পোরেটেড এর প্রতিনিধির নিকট ০২(দুই) টি বাল্ক ওয়াটার মিটার প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ বরাবর প্রেরণের জন্য পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল। সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

২৭/০৭/২৬
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

২৭.০৭.২৬
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(২৬)

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৯২.২০২৬-২৫০, তারিখঃ ২৯/০৯/২০২৬ইং মোতাবেক টেস্টের জন্য-স্যাম্পল মিটার প্রদানের জন্য ভান্ডার বিভাগে প্রেরিত পত্র।

১৮। ক্রমিক নং-১৪ এর সরবরাহ আদেশ মোতাবেক এএমজেড ইনকর্পোরেটেড, ঢাকা ওয়াসার জন্য Procurement of DN 200mm SCADA Compatible Bulk Water Meter for Dhaka WASA (Lot-2) সংগ্রহ কাজের মালামাল গত ২৪/০৯/২০২৬ ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার পাগলাছ কেন্দ্রীয় ভান্ডারে সরবরাহ করেছে। উক্ত সরবরাহকৃত মালামাল ২৯/০৯/২০২৬ ইং তারিখে যৌথ পরিদর্শন করা হয়। যৌথ পরিদর্শনে সমুদয় মালামাল বাহ্যিক ভাবে সঠিক পাওয়ায় যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত নমুনা টেস্টের লক্ষ্যে নির্বাহী প্রকৌশলী, মিটার বিভাগ প্রেরণ এর লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করা হল। পত্র প্রস্তুত করতঃ স্বাক্ষরের জন্য সিবিনয়ে উপস্থাপন করা হল।

২৭/০৭/২৬
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

২৭.০৭.২৬
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(২৭)

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০৯২.২০২৬-২৫১, তারিখঃ ২৯/০৯/২০২৬ ইং মোতাবেক মিটার বিভাগ বরাবর প্রেরিত পত্র।

(২৮)


স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪৩৮.০০.০০.২০২৬-৩৯৪; তারিখঃ ১৫/১০/২০২৬খ্রিঃ মোতাবেক মিটার বিভাগ হতে প্রাপ্ত টেস্ট রিপোর্ট।

(২৯)


মালামাল পরিদর্শন ও টেষ্ট রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে যৌথ পরিদর্শন কমিটির সুপারিশ।


১৯। ঢাকা ওয়াসার জন্য Procurement of DN 200mm SCADA Compatible Bulk Water Meter for Dhaka WASA (Lot-2) সংগ্রহের জন্য গত ২৩/০৪/২০২৬ ইং তারিখে এএমজেড ইনকর্পোরেটেড এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (ক্রমিক নং-১৩ দ্রঃ)। এএমজেড ইনকর্পোরেটেড গত ২৪/০৯/২০২৬ইং তারিখের চুক্তি মোতাবেক ৩০০ (তিনশত) টি Bulk Water Meter ভান্ডার বিভাগে জমা প্রদান করেছেন (ক্রমিক নং-২৫ দ্রঃ)। যৌথ পরিদর্শন কমিটির পরিদর্শনে মিটার সমূহ বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়ায় টেষ্ট এর জন্য নমুনা সংগ্রহ করেছেন (ক্রমিক নং-২৩ দ্রঃ)। সংগৃহীত নমুনা টেষ্ট করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, মিটার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয় (ক্রমিক নং-২৭ দ্রঃ)। মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা হতে টেষ্ট রিপোর্ট পাওয়া গেছে (ক্রমিক নং-২৮ দ্রঃ)। আন্তর্জাতিক ইন্সপেকশন প্রতিষ্ঠান Bureau Veritas, Spain এর মাধ্যমে সম্পন্নকৃত Third Party Inspection Report (ক্রমিক নং-১৭ দ্রঃ) এবং মিটার বিভাগ এর টেষ্ট রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় যৌথ পরিদর্শন কমিটি সমুদয় মালামাল চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করেছেন (ক্রমিক নং- ২৯ দ্রঃ)।

২০। এমতাবস্থায়, Third Party Inspection Report, মিটার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা হতে প্রাপ্ত সন্তোষজনক টেষ্ট রিপোর্ট এবং কারিগরি পরীক্ষণ ও গ্রহণ কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এএমজেড ইনকর্পোরেটেড কর্তৃক ঢাকা ওয়াসার মিটার বিভাগের জন্য সরবরাহকৃত ৩০০ (তিনশত)টি DN 200mm SCADA Compatible Bulk Water Meter চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।


২৫/১০/২৬
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


২৫/১০/২৬
মোঃ মামুনুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


১৫.১০.২৬
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা


২৩/১০/২৬
১৫.১০.২৬

মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

CC/PRO-2