

၀၁ |
၀၂ |

জেনারেলের বিভাগ এর অনুকূলে ২০২৪-২৫ইং অর্থ বৎসরের প্রস্তাবিত বার্ষিক ত্রয়-পরিকল্পনা।

৩। এমতাবস্থায়, ক্রমিক নং-২ এ উপস্থাপিত জেনারেটর বিভাগের ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনাটি অনুমোদনসহ প্রতি পৃষ্ঠায় সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।



 কবিনা
 ২৫/৭/২৪

সুলতানা
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী মোঃ আনিসুল ইসলাম সহকারী প্রকৌশলী
 জেনারেল ডাক বিভাগ উপ-সহকারী প্রকৌশলী জেনারেল ডাক বিভাগ
 ঢাকা ওয়াশা। জেনারেল ডাক বিভাগ ঢাকা ওয়াশা।

মোশলিক
25.07.24
মেহনাজ মুশফিকা
নির্বাহী প্রকৌশলী
জেনারেলের বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ আঃ নতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেলে
ঢাকা ওয়াশ.

মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াশা

DMD (O & M)

87) ଏୟ-6 ଏଠି ମୁଦ୍ରାଣ ଅପ୍ପୋ. ହୁଏ।
3 ମୁଦ୍ରାଣ ଏଠା ଯେତେ ଜାଣେ।

APR 17 2014

(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও প্রশাসনিক)
ঢাকা ওয়াশা।

৩০/৪/২৫
প্রকৌঃ তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াশা।

④

④

④

④

④

④

④

④

15 (Budget Code No 01-04-010 :Source of Fund- Generator Maintenance of Generator Division, Dhaka WASA.														Allocated Budget = 700.00		In Lac
Carried Over Work (SI No 15.01 to 15.07)																
15.01	CO-1	Trouble shooting, Servicing and Maintenance for 02 (Two) Years of 195 Units 250KVA DEUTZ brand Diesel Generator set at different MODS Zone of Dhaka WASA. (Work order No-2023-20, Date- 11/6/2023)	Nos	390	OTM (e-GP)	MD	364.50	215.00	Planned Dates							Work Running
									Actual Dates	15-Mar-23	12-Apr-23	18-May-23	4-Jun-23	4-Jun-23	11-Jun-23	10-Jun-25
15.02	CO-2	Trouble shooting, Servicing and Maintenance for 01 (one) Year of 200 Units of various brand, various capacity Diesel Generator set at different MODS Zone under Generator Division, Dhaka WASA.(Work order No- 2023-32, Date- 4/6/2024)	Nos	200	OSTETM (e-GP)	MD	202.00	202.00	Planned Dates							Work Running
									Actual Dates	11-Mar-24	2-Apr-24	23-May-24	23-May-24	26-May-24	4-Jun-24	3-Jun-25
15.03	CO-3	Operation & Maintenance of Gas Generator 01 (One) power station at Mirpur 10/28, Water Tank Pump house compound under Generator Division, DWASA. (Work order No-2024-38, Date-25/6/2024)	Lot	1	OSTETM (e-GP)	MD	35.69	35.69	Planned Dates							Work Running
									Actual Dates	6-Mar-24	21-Mar-24	7-May-24	23-May-24	23-Jun-24	25-Jun-24	24-Jun-25
15.04	CO-4 (SFT 2)	Shifting and installation of various capacity Gen-set of water pump of MODS Zone-5,6,7 and 8 or any other place under Generator Division, Dhaka WASA.(Work order No-2023-26, Date- 15/5/2024)	Nos	138	LTM (e-GP)	MD	21.82	21.82	Planned Dates							Work Running
									Actual Dates	4-Apr-24	18-Apr-24	23-Apr-24	3-Apr-24	12-May-24	15-May-24	14-Nov-24
15.05	CO-5 (CS-4)	Repairing of Shed & Base of Generators of water pump of MODS Zone-4,5,8,9, and 10 or any other site under Generator Division, Dhaka WASA. (Work order No- 2023-23, Date- 19/3/2024)	Nos	25	LTM (e-GP)	MD	17.60	10.28	Planned Dates							Work Running
									Actual Dates	14-Jan-24	29-Jan-24	28-Feb-24	12-Mar-24	14-Mar-24	19-Mar-24	18-Sep-24
15.06	CO-6 (CS-5)	Repairing of Shed & Base of Generators of water pump of MODS Zone-1,2,3,6 and 7 or any other site under Generator Division, Dhaka WASA. (Work order No- 2023-25, Date- 01/4/2024)	Nos	25	LTM (e-GP)	MD	17.06	17.06	Planned Dates							Work Running
									Actual Dates	31-Dec-23	16-Jan-24	28-Feb-24	12-Mar-24	28-Mar-24	1-Apr-24	30-Sep-24
15.07	CO-7	বাকী অংশের ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকবে ১০৪ টারিফিট ও ০.৯৬২ টারিফিট গ্যাস জেনারেটর যন্ত্রের মে ১৬/০১/২০২৪ ঠিক হতে ১৬/০৭/২০২৪ ঠিক জাতি শ্রদ্ধে পরিণত ও প্রস্তুতকরণ প্রোগ্রাম করা হবে। Work order No- 2024/39, Date- 05/6/2024)	Lot	1	DPM	MD	9.85	9.85	Planned Dates							Work Completed
									Actual Dates	23-May-24	23-May-24	23-May-24	23-May-24	23-May-24	5-Jun-24	15-Jun-24
Taka (In Words) : Five hundred eleven Lac seventy thousand Only.														Sub Total Tk.(A)= 511.70		

25/7/24

25/7/24



24/9/28

25/7/24

28/3/24

Proposed New Work (SL No 15.08 to 15.25)

15.08	GR-1	Repair and reactivation of different defective Generator sets under Generator Division, Dhaka WASA (Lot-1)	Lot	1	LTM (e-GP)	DMD	10.00	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	7-Aug-24 0 14	21-Aug-24 14	28-Aug-24 7	5-Sep-24 7	8-Sep-24 3	15-Sep-24 7	14-Mar-25 180	Proposed work
15.09	GR-2	Repair and reactivation of different defective Generator sets under Generator Division, Dhaka WASA (Lot-2)	Lot	1	LTM (e-GP)	DMD	10.00	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	7-Aug-24 0 14	21-Aug-24 14	28-Aug-24 7	5-Sep-24 7	8-Sep-24 3	15-Sep-24 7	14-Mar-25 180	Proposed work
15.10	GR-3	Repair and reactivation of different defective Generator sets under Generator Division, Dhaka WASA (Lot-3)	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	5.00	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	7-Aug-24 0 14	21-Aug-24 14	28-Aug-24 7	5-Sep-24 7	8-Sep-24 3	15-Sep-24 7	14-Mar-25 180	Proposed work
15.11	SFT-1	Shifting and installation of various capacity Gen-set of water pump of MODS Zone-1,2, and 7 or any other place under Generator Division, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	DMD	10.00	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	11-Aug-24 0 14	25-Aug-24 14	3-Sep-24 7	9-Sep-24 7	13-Sep-24 3	20-Sep-24 7	30-Jun-25 270	Proposed work
15.12	SFT-2	Shifting and installation of various capacity Gen-set of water pump of MODS Zone-3,4, and 6 or any other place under Generator Division, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	DMD	10.00	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	13-Aug-24 0 14	27-Aug-24 14	5-Sep-24 7	11-Sep-24 7	15-Sep-24 3	22-Sep-24 7	30-Mar-25 180	Proposed work
15.13	SFT-3	Shifting and installation of various capacity Gen-set of water pump of MODS Zone-5,8,9, and 10 or any other place under Generator Division, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	DMD	10.00	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	11-Aug-24 0 14	25-Aug-24 14	3-Sep-24 7	9-Sep-24 7	13-Sep-24 3	20-Sep-24 7	30-Jun-25 270	Proposed work
15.14	CSB-1	Construction of Gen-Shed and base of water pump of MODS Zone-1,2, and 7 or any other pump station under Generator Division of Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	DMD	32.00	32.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	13-Aug-24 0 14	27-Aug-24 14	5-Sep-24 7	11-Sep-24 7	15-Sep-24 3	22-Sep-24 7	30-Mar-25 180	Proposed work
15.15	CSB-2	Construction of Gen-Shed and base of water pump of MODS Zone-3,5, and 6, or any other pump station under Generator Division of Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	DMD	32.00	32.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	13-Aug-24 0 14	27-Aug-24 14	5-Sep-24 7	11-Sep-24 7	15-Sep-24 3	22-Sep-24 7	30-Mar-25 180	Proposed work
15.16	CSB-3	Construction of Gen-Shed and base of water pump of MODS Zone-4 and 10 or any other pump station under Generator Division of Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	SE	10.00	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	13-Aug-24 0 14	27-Aug-24 14	5-Sep-24 7	11-Sep-24 7	15-Sep-24 3	22-Sep-24 7	30-Mar-25 180	Proposed work
15.17	CSB-4	Construction of Gen-Shed and base of water pump of MODS Zone-8 and 9 or any other pump station under Generator Division of Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	SE	10.00	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	14-Aug-24 0 14	28-Aug-24 14	6-Sep-24 7	13-Sep-24 4	18-Sep-24 3	25-Sep-24 7	24-Mar-25 180	Proposed work
15.18	GSM-1	Repair and Maintenance 2K operating hour of Janbacher brand Gas Generator at Mirpur 10/28, Water Tank Compound Pump House under Generator Division, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	5.00	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	5-Aug-24 0 14	20-Aug-24 14	24-Aug-24 7	28-Aug-24 4	30-Aug-24 3	5-Sep-24 7	5-Mar-25 180	Proposed work
15.19	RBS	Repair of generator sheds and base in different pump stations of various MODS circle-1 & 2 under the generator division of Dhaka WASA	Lot	1	LTM (e-GP)	DMD	10.00	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	13-Aug-24 0 14	27-Aug-24 14	5-Sep-24 7	11-Sep-24 7	15-Sep-24 4	22-Sep-24 7	30-Mar-25 180	Proposed work
15.20	RDP-1	Repairing, Denting, Painting & other related works for various branded Gen-set Chassis & Engine of Different pump stations of MODS Zone-1,2,7 or any other site/office under Generator Division, DWASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	SE	3.00	3.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	5-Aug-24 0 14	20-Aug-24 14	24-Aug-24 7	28-Aug-24 4	30-Aug-24 3	5-Sep-24 7	5-Mar-25 180	Proposed work
15.21	RDP-2	Repairing, Denting, Painting & other related works for various branded Gen-set Chassis & Engine of Different pump stations of MODS Zone-3,5,6 or any other site/office under Generator Division, DWASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	5.00	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	5-Aug-24 0 14	20-Aug-24 14	24-Aug-24 7	28-Aug-24 4	30-Aug-24 3	5-Sep-24 7	5-Mar-25 180	Proposed work
15.22	RDP-3	Repairing, Denting, Painting & other related works for various branded Gen-set Chassis & Engine of Different pump stations of MODS Zone-4,8,9,10 or any other site/office under Generator Division, DWASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	5.00	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	13-Aug-24 0 14	27-Aug-24 14	5-Sep-24 7	11-Sep-24 7	15-Sep-24 4	22-Sep-24 7	30-Mar-25 180	Proposed work
15.23	TS	Trouble shooting, Servicing and Maintenance of 200 Units of various brand, various capacity Diesel Generator set at different MODS Zone area under Generator Division, Dhaka WASA.	Lot	1	RFQ	CE	5.00	5.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates	13-Aug-24 0 14	27-Aug-24 14	5-Sep-24 7	11-Sep-24 7	15-Sep-24 4	22-Sep-24 7	30-Mar-25 180	Proposed work

 25/7/24
 25/7/24
 25/7/24
 25/7/24
 25/7/24
 25/7/24

15.24	MS-1	Cleaning, removing of Garbage rubbish etc and other ancillary work of Segun Bagicha Office compound, Mirpur office compound and Gas generator compound under Generator Division, DW/ASA	Lot 1	RFQ	SE	3.00	3.00	Planned Dates Planned Days	5-Aug-24 0	20-Aug-24 14	24-Aug-24 7	28-Aug-24 4	30-Aug-24 3	5-Sep-24 7	5-Mar-25 180	Proposed work
15.25		Allocation for urgent spare parts, maintenance work etc (DPM as per PPR-2008 clause 76/1 (Ta), 81/1, 82/1) etc under Generator Division		OTM/ LTM DPM/ RFO	MD/CE		13.30	Planned Dates Planned Days								
Sub Total Tk. (B) =						188.30		Actual Dates								
Grand Total Tk.(A+B) =						700.00										

Taka (In Words) : Seven Hundred Lac Only.

16 (Budget Code No 01-04-017) Source of Fund: Vehicle maintenance of Generator Division, Dhaka W/ASA.

Proposed New Work: (SL No 16.01 to 16.03)

16 (Budget Code No 01-04-017) Source of Fund: Vehicle maintenance of Generator Division, Dhaka W.A.S.A.										Allocated Budget =				7.50	In Lac		
Proposed New Work: (SL No 16.01 to 16.03)																	
16.01	TM-1	Repair and maintenance of Dhaka Metro-Tha-11-9471, Dhaka metro-Gha-13-2540 and Dhaka metro Tha-11-9680, under Generator Division, DW/ASA	Lot 1	OTM (e-GP)	SE	3.00	3.00	Planned Dates Planned Days	5-Aug-24 0	20-Aug-24 14	24-Aug-24 7	28-Aug-24 4	30-Aug-24 3	5-Sep-24 7	5-Mar-25 180	Proposed work	
								Actual Dates									
16.02	TM-2	Supply of different spare parts such as Break Pad, Break Shoes, wiper, head light, horn, looking glass, Battery terminal etc for different Vehicles under Generator division, DW/ASA	Lot 1	OTM (e-GP)	SE	3.00	3.00	Planned Dates Planned Days	14-Aug-24 0	28-Aug-24 14	6-Sep-24 7	13-Sep-24 4	18-Sep-24 3	25-Sep-24 7	24-Mar-25 180	Proposed work	
								Actual Dates									
16.03		Allocation for urgent spare parts, maintenance work etc (DPM as per PPR-2008 clause 76/1 (Ta), 81/1, 82/1) etc under Generator Division.		OTM/ LTM DPM/ RFO	MD/ CE	1.50	1.50	Planned Dates Planned Days									
								Actual Dates									
Total Tk.=						7.50											
Total(In words): Seven point five Lac Only.																	

Taka(In words): Seven point five Lac Only.

 25/7/24
 25/7/24
 কবিলা 20/9/28
 25/7/24
 28.7.24



Proposed New Work (SL No 17.01 to 17.09)
--

1000

Summary

Budget Code No	Name of head	Budget allocation (In Lac)
01-01-002	Overtime	6.00
01-02-001	Conveyance	1.20
01-02-002	Entertainment	0.00
01-02-007	Honorarium	2.43
01-02-011	Telephone	0.30
01-02-012	Office Maintenance	13.00
01-02-013	Fuel and Lubricant (Vehicles)	13.00
01-02-016	Printing and Stationary	1.00
01-02-017	Newspaper, Book and Publication	0.10
01-02-023	Computer Maintenance	1.00
01-02-024	Furniture Maintenance	0.50
01-03-002	Electricity (Power)	5.00
01-03-003	Fuel for generator	60.00
01-03-004	Gas expense for generator of WSTP	20.00
01-04-010	Generator Maintenance	700.00
01-04-017	Vehicle Maintenance	7.50
01-04-024	Spare Parts (Other then plants)	100.00
	Grand Total Tk=	931.03

Total Taka Inwards= Nine hundred thirty one point zero three Lac only

Total Taka Inwords= Nine hundred thirty one point zero three Lac only

৩০
প্রকৌঃ তাকসিম এ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ডায়াল

১৩/০৫/১৯

[illegible]

ঢাকা ওয়াসা

- (১) ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দপত্র এবং অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা।
- (২) জেনারেটর বিভাগের অনুকূলে হিসাব বিভাগ হতে প্রাপ্ত ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের চিঠি।
- (৩) ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা।

বিষয়ঃ- জেনারেটর বিভাগের ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের প্রস্তাবিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা (আরএপিপি) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

১। সংযুক্ত ক্রমিক-১ হতে ৩ সদয় দেখা যেতে পারে। জেনারেটর বিভাগের আওতাধীন সমুদয় কাজকর্ম যেমন বিভিন্ন পাম্প স্টেশনে স্থাপিত মোট ৩৯৫টি ডিজেল জেনারেটরের যাবতীয় রক্ষনাবেক্ষন, মিরপুর মডস জোন-১০ এর কম্পাউন্ডে স্থাপিত যথাক্রমে ১.০ মেগাওয়াট এবং ০.৯৫২ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি গ্যাস জেনারেটর অপারেশন ও রক্ষনাবেক্ষন সহ আনুষঙ্গিক ইত্যাদি কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য অত্র বিভাগের অনুকূলে ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দপত্র পাওয়া গিয়েছে (সংযুক্ত ক্রঃ নং-২ দ্রঃ)। বর্ণিত ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ পত্রের মাধ্যমে মুদ্রণ ও মনোহারী খাতে ১.০০ লক্ষ টাকা, আসবাবপত্র মেরামত খাতে ০.৫ লক্ষ টাকা, কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স খাতে ১.০০ লক্ষ টাকা, টেলিফোন ব্যয় খাতে, ০.৩০ লক্ষ টাকা, যাতায়াত খাতে ১.০২ লক্ষ টাকা, তৈল ও জ্বালানী (যানবাহন) খাতে ১৩.০০ লক্ষ টাকা, জেনারেটর রক্ষনাবেক্ষন খাতে ৬৩৫.৬৯ লক্ষ টাকা, অধিকাল ব্যয় খাতে ৫.৭৮ লক্ষ টাকা, সম্মানী খাতে ২.১৮ লক্ষ টাকা, খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় খাতে ১০৭.৫৬ লক্ষ টাকা, যানবাহন রক্ষনাবেক্ষন খাতে ৭.৪১ লক্ষ টাকা, জেনারেটর জ্বালানী খাতে ৬০.০০ লক্ষ টাকা, বিদ্যুৎ (উৎপাদন) খাতে ৫.০০ লক্ষ টাকা সর্বমোট ৮৫৬.৮৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের মূল ক্রয়-পরিকল্পনার যে সকল কাজ সমূহ চলতি অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ে সম্পাদন করা প্রয়োজন হবে না এবং যে সকল কাজসমূহ চলতি অর্থ বছরে শেষ হবে না সে সকল কাজগুলিকে পুনঃ বিন্যাস করা হয়েছে। তাছাড়া বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে সকল কাজগুলি সম্পাদন করার প্রয়োজন রয়েছে সেগুলিকে অর্ন্তভুক্ত করতঃ ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের জন্য একটি সংশোধিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হলো (সংযুক্ত ক্রঃ নং-৩ দ্রঃ)।

২। উল্লেখ্য যে, ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের জেনারেটর রক্ষনাবেক্ষন খাতে বরাদ্দ ছিল ৭০০.০০ লক্ষ টাকা এবং একই অর্থ বছরের অনুরূপ খাতে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৬৩৫.৬৯ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ৭০০.০০-৬৩৫.৬৯= ৬৪.৩১ লক্ষ টাকা কম। এরূপ পরিস্থিতিতে মূল ক্রয়-পরিকল্পনার অনেক গুলি কাজ পুনঃ বিন্যাস করার পরও ১৮.১৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রস্তুত এবং সে মোতাবেক কাজসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাজেট ঘাটতির জন্য অপরিশোধিত বিল সমূহ Carried Over প্রয়াস হবে বিধায় হিসাব বিভাগ কর্তৃক বাজেট উপযোজন এর মাধ্যমে সম্পাদিত কাজের বিল সমূহ পরিশোধের সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে।

৩। অনুচ্ছেদ ১ ও ২ এর আলোকে ক্রমিক নং-৩ এ উপস্থাপিত জেনারেটর বিভাগের ২০২৪-২৫ ইং অর্থ বছরের সর্বমোট ৮৫৬.৮৩ লক্ষ টাকার সংশোধিত ক্রয়-পরিকল্পনা স্বাক্ষর সহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

সুজন নাম্বাঃ আনিসুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী উপ-সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা। জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা। জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা। জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা। জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা। জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা। জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা। জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা। জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা। জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা। জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা। জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
GENERATOR DIVISION

DHAKA WATER SUPPLY AND SEWERAGE AUTHORITY

REVISED ANNUAL PROCUREMENT PLAN (RAPP) FY 2024-2025

Sl: No:	Budget code/Package No:	Description of Works, Goods and Services	Unit	Qty	Proc: Meth:	Contract Approving Authority	Estimated/Contract Cost (Taka in Lac)	Expenditure in FY-2024-25 (Taka in Lac)	Time Code	Invite / Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Contract Completion Date	Remarks
Capital Expenditure																	
1	02-01-005	Office building	LS					0.00									
2	02-01-024	Generator	LS					0.00									
Operating expenses																	
1	01-02-016	Printing and Stationary	LS					1.00									
2	01-02-002	Entertainment	LS					0.00									
3	01-02-024	Furniture Maintenance	LS					0.50									
4	01-02-023	Computer Maintenance	LS					1.00									
5	01-02-011	Telephone	LS					0.30									
6	01-02-001	Conveyance	LS					1.02									
7	01-02-013	Fuel and Lubricant (Vehicles)	LS					13.00									

8 (Budget Code No 01-04-010 :Source of Fund: Generator Maintenance of Generator Division, Dhaka WASA.

Allocated Budget = 635.69 In Lac

Carried Over Work (SI No 8.01 to 8.07)

Sl: No:	Budget code/Package No:	Description of Works, Goods and Services	Unit	Qty	OTM (e-GP)	MD	Estimated/Contract Cost (Taka in Lac)	Expenditure in FY-2024-25 (Taka in Lac)	Time Code	Invite / Advetise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Contract Completion Date	Remarks
8.01	CO-1	Trouble shooting, Servicing and Maintenance for 02 (Two) Years of 195 Units 250KVA DEUTZ brand Diesel Generator set at different MODS Zone of Dhaka WASA. (Work order No-2023-20, Date- 11/6/2023)	Nos	390	OTM (e-GP)	MD	364.50	205.00									
8.02	CO-2	Trouble shooting, Servicing and Maintenance for 01 (one) Year of 200 Units of various brand, various capacity Diesel Generator set at different MODS Zone under Generator Division, Dhaka WASA. (Work order No- 2023-32, Date- 4/6/2024)	Nos	200	OSTETM (e-GP)	MD	202.00	202.00									
8.03	CO-3	Operation & Maintenance of Gas Generator 01 (One) power station at Mirpur 10/28, Water Tank Pump house compound under Generator Division, DWASA. (Work order No- 2024-38, Date- 25/6/2024)	Lot	1	OSTETM (e-GP)	MD	35.69	35.69									
8.04	CO-4 (SFT 2)	Shifting and installation of various capacity Gen-set of water pump of MODS Zone 5,6,7 and 8 or any other place under Generator Division, Dhaka WASA. (Work order No- 2023-26, Date- 15/5/2024)	Nos	138	LTM (e-GP)	MD	21.82	21.81									
8.05	CO-5 (CS-4)	Repairing of Shed & Base of Generators of water pump of MODS Zone-4,5,8,9, and 10 or any other site under Generator Division, Dhaka WASA. (Work order No- 2023-23, Date- 19/3/2024)	Nos	25	LTM (e-Gp)	MD	17.60	10.28									

for the year 2024-25

for the year 2024-25

for the year 2024-25

for the year 2024-25

Sl. No.	Particulars	Allocated Budget =	In Lac
1	Part code No 01-02-012 : Source of Fund: Office Maintenance of Generator Division, Dhaka WASA.	16.00	16.00

Testing work and Proposed New Work: (SL No 15.1 to 15.4)

[illegible]

Taka(In words): Sixteen Lac Only.

Summary

Budget Code No.	Name of head	Budget allocation (In Lac)
	Capital Expenditure	
12-01-005	Office building	0.00
12-01-024	Generator	0.00
	Operational Expenditure	
11-02-016	Printing and Stationary	1.00
11-02-002	Entertainment	0.00
11-02-024	Furniture Maintenance	0.50
11-02-023	Computer Maintenance	1.00
11-02-011	Telephone	0.30
11-02-001	Conveyance	1.02
11-02-013	Fuel and Lubricant (Vehicles)	13.00
11-04-010	Generator Maintenance	635.69
11-01-002	Overtime	5.78
11-02-007	Honorarium	2.18
11-04-024	Spare Parts (Other then plants)	107.56
11-04-017	Vehicle Maintenance	7.41
11-03-003	Fuel for generator	60.00
11-03-002	Electricity (Power)	5.00
11-02-012	Office Maintenance	16.00
	Grand Total Tk=	856.43

Total Taka Inwards= Eight hundred fifty six Lac point four three only

युनिना
२४/८/२२

msbika
CA 04125

সুজন নাথ মোঃ অনিসুল ইসলাম বিজ্ঞানী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী উপ-সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেল বিভাগ, ঢাকা ওয়াশিংটন জেনারেল বিভাগ, ঢাকা ওয়াশিংটন

মেহনাজ মুশফিকা
নির্বাহী প্রকৌশলী
মানারের বিভাগ, ঢাকা ওয়াশা

20414

आरती शुक्ल
22/01/2015

(প্রকৌঃ এ. কে. এম. সাহিদ উল্লিহ)
 উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচক্ষ (পরিচালন ও প্রকৌঃ বিভাগ)
 নাজা হোসেন।
 মোঃ ফজলুর রহমান
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক।
 ঢাকা ওয়াশা।
 27/4/2025

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ জেনারেটর বিভাগ

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), জেনারেটর বিভাগ

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪২৫.৩৭.০৪৪.২৪ নথির বিষয়: Repair and reactivation of different defective Generator sets under Generator Division, Dhaka WASA (Lot-1).

নোট: ১ নোটের বিষয়: Repair and reactivation of different defective Generator sets under Generator Division, Dhaka WASA (Lot-1).

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১২/১১/২৪ ১:৫১ অপরাহ্ন

জেনারেটর বিভাগের আওতাধীন ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন পানির পাম্প প্রায় ৪০০ টি জেনারেটর স্থাপিত আছে, যার দ্বারা বিদ্যুৎ বিভ্রাটকালীন সময়ে পাম্প সমূহ চালু রাখা হয়। বিভিন্ন সময়ে যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক সমস্যা এবং ইঞ্জিনের অল্টারনেটর জ্যাম জনিত কারনে বিভিন্ন সময়ে জেনারেটরে বড় ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। যার কারনে জরুরী ভিত্তিতে জেনারেটরগুলি মেরামত করে সচল করা প্রয়োজন। অত্র বিভাগের আওতাধীন ০২(দুই)টি জেনারেটর সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ইঞ্জিনগুলো থেকে ফুল লোডে কালো ধূয়া, ইঞ্জিন গরম হয়ে বারংবার বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়াও ইঞ্জিনগুলোর ভাল্ব, গ্যাসকেট, নজেল এবং বিয়ারিংগুলোসহ বেশকিছু যন্ত্রাংশ ঠিকভাবে কাজ করছে না বিধায় ইঞ্জিনগুলো জরুরী ভিত্তিতে মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন করতঃ সচল করা প্রয়োজন। এমতাবস্থায় 150 KVA Volvo Penta ব্রান্ডের ০২(দুই) টি জেনারেটর মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ দ্রুত সম্পাদনের লক্ষ্যে পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে আলোচ্য কাজের একটি প্রাক্কলন তৈরি করা হয়েছে, যাতে অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে = ৯,৯৬,৭৬৬.০৭৮ (নয় লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশত ছেষটি দশমিক শূন্য সাত আট) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটি জেনারেটর বিভাগের ২০২৪-২০২৫ইং অর্থবৎসরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-১৫.০৮ (প্যাকেজ নং- GR-1) এ LTM (e-GP) তে অন্তর্ভুক্ত করা আছে। উল্লেখ্য উক্ত কাজের অনুমোদনের ক্ষমতা উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) মহোদয়ের আওতাধীন।

উল্লেখিত প্রতিটি জেনারেটর মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ শেষে জেনারেটরগুলি সার্ভিসিং করতে হয় এজন্য প্রতিটি জেনারেটরের সকল ধরনের ফিল্টার পরিবর্তন করার প্রয়োজন হবে। যা বিভাগীয়ভাবে জেনারেটর বিভাগের সাব স্টোর হতে ঠিকাদারের নামে ইস্যু করা হবে। প্রতিটি জেনারেটর মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ শেষে প্রতি সার্ভিসিং কাজে প্রয়োজনীয় জ্বালানী প্রয়োজন হবে। যা স্লিপের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসার সাথে চুক্তি বদ্ধ মেসার্স রায়হান এন্টারপ্রাইজ হতে ঠিকাদারের অনুকূলে ইস্যু করা হবে এবং সরকার অনুমোদিত জ্বালানীর দর অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ করা হবে যা দর বৃদ্ধি বা হ্রাস সাপেক্ষে কম/বেশী হতে পারে। যার ব্যয়ভার জেনারেটর বিভাগের বাজেট বরাদ্দের ক্রমিক নং-১৩ কোড নম্বর-০১-০৩-০০৩ (জেনারেটর জ্বালানী) খাত হতে ব্যয়ভার নির্বাহ করা হবে।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

১। জেনারেটর বিভাগের ২০২৪-২০২৫ইং অর্থবৎসরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।

২। পূর্বানুমোদিত দরের কপি।

৩। আলোচ্য কাজের একটি প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১২/১১/২৪ ২:৩৭ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর চতুর্থ অধ্যায় অংশ-২ এর ৬৩ ধারা অনুযায়ী সীমিত দরপত্র LTM (e-GP) পদ্ধতিতে আহবান করা যেতে পারে। যার দরপত্র ডকুমেন্ট PW2b অনুযায়ী প্রনয়ন করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১২/১১/২৪ ২:৩৯ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে Repair and reactivation of different defective Generator sets under Generator Division, Dhaka WASA (Lot-1) কাজে উপস্থাপিত মোট =৯,৯৬,৭৬৬.০৭৮ (নয় লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশত ছেষটি দশমিক শূন্য সাত আট) টাকার প্রাক্কলনটির আর্থিক কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ LTM (e-GP) প্রক্রিয়ায় সম্পাদনের নিমিত্তে দরপত্র আহবানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য উক্ত কাজের অনুমোদনের ক্ষমতা উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) মহোদয়ের আওতাধীন।

১২/১১/২৪ ২:৩৯ অপরাহ্ন
মোঃ আনিসুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ

১২/১১/২৪ ২:৪৩ অপরাহ্ন
রুবিনা সুলতানা
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
জেনারেটর বিভাগ

১২/১১/২৪ ৩:২৩ অপরাহ্ন
মেহনাজ মুশফিকা
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
জেনারেটর বিভাগ

১৩/১১/২৪ ১১:৫০ পূর্বাহ্ন
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর পি ই এন্ড এম সার্কেল

১৪/১১/২৪ ৮:৩৮ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

১৪/১১/২৪ ৮:৩৮ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১৭/১১/২৪ ১:১৮ অপরাহ্ন

Approved.

১৭/১১/২৪ ১:১৮ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর

১৭/১১/২৪ ৮:৪১ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)


১৮/১১/২৪ ৪:২৫ অপরাহ্ন
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর পি ই এন্ড এম সার্কেল

১৮/১১/২৪ ৪:২৫ অপরাহ্ন


মেহনাজ মুশফিকা
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
জেনারেটর বিভাগ

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ১৮/১১/২৪ ৫:০৪ অপরাহ্ন

পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করল।



১৮/১১/২৪ ৫:০৪ অপরাহ্ন
মেহনাজ মুশফিকা
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
জেনারেটর বিভাগ



১৯/১১/২৪ ১:২৪ অপরাহ্ন
রুবিনা সুলতানা
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
জেনারেটর বিভাগ



১৯/১১/২৪ ১:২৫ অপরাহ্ন
মোঃ আনিসুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ

Budget Requisition

Clearance



letter

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
বাজেট বিভাগ,
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা

Print



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং - ৪৬.১১৩.৩১৭.০০.০০.২০২৩-২৪/সি.এও/

তারিখ: 28-MAR-2024 11:10:24

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
Generator Division
Dhaka Wasa

বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের সংশোধিত এবং ২০২৪-২৫ অর্থ-বছরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ প্রসঙ্গে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে আপনার অফিস/বিভাগ/জোনের অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের সংশোধিত এবং
২০২৪-২৫ অর্থ-বছরের প্রাক্কলিত বাজেটের খাতওয়ারী বরাদ্দ নিম্নোক্ত সারণীতে উপস্থাপিত হইলঃ

লক্ষ টাকায়

ক্রমঃ নং	কোড	খাতের নাম	২০২৩-২৪ সংশোধিত	২০২৪- ২৫ প্রাক্কলিত
		মূলধনী ব্যয় পরিচালন ব্যয়	838.31	931.03
১	01-01-002	Over Time (অধিকাল ব্যয়)	5.00	6.00
২	01-02-001	Conveyance (যাতায়াত)	1.20	1.20
৩	01-02-002	Entertainment (আপ্যায়ন)		
৪	01-02-007	Honorarium (সম্মানী)	2.45	2.43
৫	01-02-011	Telephone (টেলিফোন ব্যয়)	0.30	0.30
৬	01-02-012	Office maintenance (অফিস রক্ষণাবেক্ষণ)	11.00	13.00
৭	01-02-013	Fuel and Lubricant (Vehicles) (তৈল ও জ্বালানী (যানবাহন))	11.46	13.00
৮	01-02-016	Printing and stationery (মুদ্রণ ও মনোহারী)	0.80	1.00
৯	01-02-017	Newspaper, book and publication (সংবাদপত্র, পুস্তক ও প্রকাশনা)	0.10	0.10
১০	01-02-023	Computer maintenance (কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স)	0.50	1.00
১১	01-02-024	Furniture maintenance (আসবাবপত্র মেরামত)	0.50	0.50
১২	01-03-002	Electricity (Power) (বিদ্যুৎ (উৎপাদন))	4.00	5.00

ক্রমঃ নং	কোড	খাতের নাম	2023-24 সংশোধিত	2024- 25 প্রাক্কলিত
১৩	01-03-003	Fuel for Generator (জেনারেটর জ্বালানী)	55.00	60.00
১৪	01-03-004	Gas expense for Generator of WSTP (জেনারেটর গ্যাস (পানি ও পয়ঃ শোধনাগার))	10.00	20.00
১৫	01-04-010	Generator maintenance (জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ)	650.00	700.00
১৬	01-04-017	Vehicle maintenance (যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ)	6.00	7.50
১৭	01-04-024	Spare parts (Other than plants) (খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় (অন্যান্য বিভাগ/ দপ্তর))	80.00	100.00

সর্ব মোট =

আবশ্যিক সাধারণ শর্তাবলী-

১. বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা (এ.পি.পি. / আর.এ.পি.পি.) এর অনুমোদিত পূর্ণাঙ্গ কপি (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) অনুমোদনের অব্যবহিত পরেই হিসাব বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
২. ভৌত সেবা খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের খাত উল্লেখ থাকতে হবে।
৩. অত্র বিভাগের কার্যের টেন্ডার রেজিস্টার, স্থায়ী সম্পদ রেজিস্টার, বিল রেজিস্টার এবং অন্যান্য খরচের রেজিস্টার যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
৪. স্ব-স্ব বিভাগের বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী হিসাব বিভাগ বাজেটের নির্বাণের স্বার্থে বিল পরিশোধে কঠোরতা অবলম্বন করবে। কোন অবস্থাতে অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় দেখানো যায় না। ব্যয় যথাসম্ভব সীমিত রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
৫. যে কোন অন্য কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অবশ্যই বাজেটের খাত উল্লেখ পূর্বক প্রশাসনিক/ আর্থিক অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
৬. সচিবালয় সাধারণ সেবার আওতাধীন কোন খাতের বাজেট বরাদ্দ হতে কোন ক্রয় কার্য সম্পাদন করার পূর্বে বর্ণিত খাত গুলোর যথার বাজেট নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে হিসাব বিভাগের মতামত গ্রহণের আবশ্যিকতা রয়েছে।
৭. কোন বিভাগের উপযোগনের প্রয়োজন হলে হিসাব বিভাগের মতামত সাপেক্ষে উপযোগন করতে হবে।
৮. কোন বিভাগকে অন্য কোন বিভাগের বাজেট খাত হতে যদি কোন এনা কার্য সম্পাদন করতে হয়, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিভাগের গ্রহণ করতঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে বাজেটের নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে হিসাব বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

সুষ্ঠু বাজেট ব্যবস্থাপনার স্বার্থে, উপর্যুক্ত শর্তাবলী পালনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।



28.03.2024

নিশাত মজুমদার

প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ইমেইল: info@dwsa.org.bd

সদয় অবগতির জন্য

- ০১। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন/ অর্থ), ঢাকা ওয়াসা।
- ০২। পরিচালক (উন্নয়ন/কারিগরি), ঢাকা ওয়াসা।
- ০৩। বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক, ঢাকা ওয়াসা।
- ০৪। সচিব, ঢাকা ওয়াসা।
- ০৫। পিএ টু ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।