




যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন ও সার্কুল প্রধানের মতামত

কাজের নাম	ঃ Repair of damaged manhole and removal of sewage overflow at 105 Lalbagh under PSTP Division.
ঠিকাদারের নাম	ঃ মেসার্স তুবা কনস্ট্রাকশন
চুক্তিপত্র নং	ঃ ৪৬.১১৩.৪৩৩.০০.০০.২০২৫-২৬.১৪৩-৩৪৮, তারিখ : ১৮/০১/২০২৬ইং।
পরিদর্শনের স্থান	ঃ পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ।
পরিদর্শনের তারিখ	ঃ ১৭/০৬/২০২৬ইং তারিখ বুধবার বিকাল ২.০০ ঘটিকা।

“Repair of damaged manhole and removal of sewage overflow at 105 Lalbagh under PSTP Division” শীর্ষক কাজটি পরিদর্শন করা হল। পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ঠিকাদার কাজটি গত ১৮/০১/২০২৬ইং তারিখ হতে ৩০/০১/২০২৬ইং তারিখ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিয়োজিত করে সিডিউল ও চুক্তি মোতাবেক সম্পন্ন করেছেন। পরিদর্শনে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে।


ঠিকাদারের স্বাক্ষরঃ-
মেসার্স তুবা
কনস্ট্রাকশন


(মোঃ মামুনুর রহমান)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


17.6.2026
(মোঃ সাইফুল ইসলাম)
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


(সৈয়দ শিহাবুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

পরিদর্শনে উল্লেখিত কাজটি ঠিকাদার কর্তৃক সিডিউল ও চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রতীয়মান হওয়ায় আলোচ্য কাজের বিল প্রদানের সুপারিশ করা হলো।


(মির্জা গোলাম কিবরিয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কুল
ঢাকা ওয়াসা।