

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পর্যাশিক্ষণন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি পাখাঃ সংগ্রহ বিভাগ-২
মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পর্যাশিক্ষণন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), সংগ্রহ বিভাগ-২

নথি নম্বরঃ ৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০২৬.২৪ নথির বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াসার সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্রায়্টের জন্য ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেডসাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহ প্রসঙ্গে।
নোট-১ : নোটের বিষয়ঃ ঢাকা ওয়াসার সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্রায়্টের জন্য ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহ প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৪/৭/২৪ ৪:০১ অপরাহ্ন

সংযুক্ত ক্রমিক নং-১ হতে ৬ দয়া করে দেখা যেতে পারে। সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্রায়্ট এ বিদ্যমান ৪৬টি গভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে ঢাকা শহরের সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন সময়ে চলমান গভীর নলকূপ সমূহে পানি উৎপাদন হ্রাস ও চলমান রক্ষণাবেক্ষণ জনিত কারণে পাম্প পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়। সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্রায়্ট এর উপ-ভাডারে পাম্প-মটর মজুদ না থাকায় জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্রায়্টের পানি উৎপাদন ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেডসাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহ করে উপ-ভাডারে মজুদ রাখা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্রায়্ট হতে ১০ সেট ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহের চাহিদাপত্র পাওয়া গিয়েছে (সং: ক্রঃ-১)। শুষ্ক মৌসুমে গ্রাহকের পানির চাহিদা বিবেচনায় চাহিদাপত্র নিয়ে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) মহোদয়ের সহিত আলোচনা হয়, আলোচনা মোতাবেক ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেড এর ১০ সেট সাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহের নির্দেশনা প্রদান করেন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৪/৭/২৪ ৪:০৫ অপরাহ্ন

২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেড এর ১০ সেট সাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহের লক্ষ্যে অনুরূপ কাজের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট দর চেয়ে পত্র প্রেরন করা হয় (সংযুক্তি নং-৩)। সেইপ্রেক্ষিতে ০৪(চার)টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে দর পাওয়া গিয়েছে (সংযুক্তি নং-৪)। প্রাপ্ত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রণয়ন করে সংযুক্তি নং-৬ এ উপস্থাপন করা হল। প্রণীত প্রাক্কলনটিতে প্রতি সেট ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প-মটরের দর ট ২০,৭৪,০০০/- হিসাবে ১০ (দশ) সেট পাম্প-মটরের প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ট ২,০৭,৪০,০০০/- (দুই কোটি সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা। রিলেটেড সার্ভিস বাবদ প্রতিটি পাম্প-মটর Installation বাবদ ট ২০,০০০.০০ হারে ২ সেট পাম্প-মটর Installation বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় টাঃ-৪০,০০০.০০/(চল্লিশ হাজার) টাকা। উক্ত মালামাল ক্রয় ও রিলেটেড সার্ভিসসহ সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় ট ২,০৭,৮০০০০/- (দুই কোটি সাত লক্ষ আশি হাজার) টাকা মাত্র। সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৪-২৫ ইং অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের পাম্প ক্রয় খাত হতে অর্ন্তভুক্তি সাপেক্ষে ব্যয় নির্বাহ করা হবে। DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজের Approving Authority হল ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা।

সংযুক্তিসমূহ (৬):

১. সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্রায়্ট হতে প্রাপ্ত চাহিদা পত্র ও স্পেসিফিকেশন .pdf
২. ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট কর্পি .pdf
৩. দর চেয়ে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরিত পত্র .pdf
৪. সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে দর .pdf
৫. টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন .pdf
৬. আলোচ্য সংগ্রহ কাজের প্রাক্কলন .pdf

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৪/৭/২৪ ৪:০৬ অপরাহ্ন

আলোচ্য সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণে One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আশ্রবান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে। কাজের দরপত্র দলিল Standard Tender Document (STD) PG3 অনুযায়ী প্রণয়ন করা হবে। কাজের দরপত্র দলিলের TDS অংশের সরবরাহকারীর যোগ্যতার প্যারায় ITT 15.1(a)-তে সার্বিক ক্রয় কাজের অভিজ্ঞতা (Overall Supply Experience) ৫ বৎসর এবং ITT 15.1 (b) The satisfactory completion of supply of similar Goods of minimum 300.00 lakh under maximum 02 contracts in the last 03 of years. i.e. years counting backward from the date of publication of IFT in the e-GP System The minimum specific experience as Supplier in supply of similar Goods of at least 02 contract(s) successfully completed within the last 03 years, each with a value of at least Tk. 150.00 Lakh। সরবরাহকারীর Financial criteria হিসাবে ITT 16 (a) The minimum amount of liquid assets i.e. working capital or credit line(s), net of other contractual commitments is Tk. 180 Lakh টাকা রাখা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের লক্ষ্যে এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ঢাকা ওয়াসায় বর্তমানে অধিক উন্নতমানের দীর্ঘস্থায়ী পাম্প প্রয়োজন। উন্নতমানের দীর্ঘস্থায়ী পাম্প সংগ্রহের লক্ষ্যে দরপত্রের শর্তে "Country of Origin হিসাবে USA, Germany, France, Sweden, Denmark, Netherland, Switzerland, England, Finland & Japan or Equivalent Countries." উল্লেখ রাখা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১৪/৭/২৪ ৪:০৮ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার স্বার্থে নোট অনুচ্ছেদ- ১.০ ও ১.১ এর বর্ণনা অনুযায়ী ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেড ১০ সেট সাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহ কাজের নিমিত্তে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

ক) উপস্থাপিত সর্বমোট ট ২,০৭,৮০০০০/- (দুই কোটি সাত লক্ষ আশি হাজার) টাকার প্রাক্কলনটি অনুমোদন।

খ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজের ব্যয় ২০২৪-২৫ ইং অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের পাম্প ক্রয় খাতে অর্ন্তভুক্তি সাপেক্ষে নির্বাহের অনুমোদন।

গ) সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আশ্রবান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।

ঘ) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণে পূর্বক One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের অনুমোদন।

ঙ) উন্নত মানের দীর্ঘস্থায়ী পাম্প সংগ্রহের লক্ষ্যে দরপত্র দলিলে "Country of Origin হিসাবে USA, Germany, France, Sweden, Denmark,

নথি। ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

-02-

Netherland, Switzerland, England, Finland & Japan or Equivalent Countries.” উল্লেখ রাখার অনুমোদন।

১৪/৭/২৪ ০:৩৭ অপরাহ্ন
মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২

১৪/৭/২৪ ০:৩৮ অপরাহ্ন
সাইমুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২

১৫/৭/২৪ ১:৩৫ পূর্বাহ্ন
মোঃ জয়নাল আবদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২

১৬/৭/২৪ ১১:১৬ পূর্বাহ্ন
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর পি ই এড এম সার্কেল

১৬/৭/২৪ ৬:৫৪ অপরাহ্ন
মুহাম্মদুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

১৬/৭/২৪ ৬:৫৪ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সাহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এডএম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এডএম) এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখ: ১৬/৭/২৪ ৯:৪৫ অপরাহ্ন
Please discuss with me along with the EE of SKWTP.

১৬/৭/২৪ ৯:৪৬ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সাহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এডএম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এডএম) এর দপ্তর

২৫/৭/২৪ ১২:৫১ অপরাহ্ন
মোঃ জয়নাল আবদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২

২৫/৭/২৪ ১২:৫১ অপরাহ্ন
সাইমুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখ: ২৫/৭/২৪ ১:০৭ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ-১.৪ এর আলোকে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এডএম) মহোদয়ের সহিত সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্টের নির্বাহী প্রকৌশলীসহ আলোচনা হয়েছে। আলোচনার প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্ট হতে প্রাপ্ত চাহিদাপত্র ও টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ২০০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ৬০ মিটার হেড সাব-মার্সিবিল পাম্প-মটর সংগ্রহ কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখ: ২৫/৭/২৪ ১:০৯ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার স্বার্থে নোট অনুচ্ছেদ- ১.০ ও ১.৫ এর বর্ণনা অনুযায়ী ২০০ ঘনমিটার/ঘণ্টা ৬০ মিটার হেড ১০ সেট সাব-মার্সিবিল পাম্প-মটর সংগ্রহ কাজের নিমিত্ত নিম্নোক্ত প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

ক) উপস্থাপিত সর্বমোট ১ ২,০৭,৮০০০০/- (দুই কোটি সাত লক্ষ আশি হাজার) টাকার প্রাক্কলনটি অনুমোদন।

খ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজের ব্যয় ২০২৪-২৫ ইং অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের পাম্প ক্রয় খাতে অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে নির্বাহের অনুমোদন।

গ) সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহবান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।

ঘ) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণ পূর্বক One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের অনুমোদন।

ঙ) উন্নত মানের দীর্ঘস্থায়ী পাম্প সংগ্রহের লক্ষ্যে দরপত্র দিলে “Country of Origin হিসাবে USA, Germany, France, Sweden, Denmark, Netherland, Switzerland, England, Finland & Japan or Equivalent Countries.” উল্লেখ রাখার অনুমোদন।

২৫/৭/২৪ ১:১১ অপরাহ্ন
সাইমুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২

২৫/৭/২৪ ১:১৪ অপরাহ্ন
মোঃ জয়নাল আবদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২

২৫/৭/২৪ ২:০৪ অপরাহ্ন
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর পি ই এড এম সার্কেল

২৬/৭/২৪ ৫:৩৮ অপরাহ্ন
মুহাম্মদুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

২৬/৭/২৪ ৫:৩৮ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সাহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এডএম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এডএম) এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখ: ৩১/৭/২৪ ৪:৪৯ অপরাহ্ন

Forwarded for the approval of note 1.6.


৩১/৭/২৪ ৪:৫১ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সাহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এডএম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এডএম) এর দপ্তর

৩১/৭/২৪ ৪:৫১ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সাহিদ উদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৮ - তারিখ: ১৭/৮/২৪ ১১:২৭ অপরাহ্ন
Please discuss.

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

ঢাকা ওয়াসা

 ১৭/৮/২৪ ১১:২৭ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর	 ১৯/৮/২৪ ১১:৪৩ পূর্বাহ্ন মোঃ আঃ লতিফ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আর পি ই এন্ড এম সার্কেল	 ২১/৮/২৪ ১০:১৫ পূর্বাহ্ন মোঃ জয়নাল আবদীন নির্বাহী প্রকৌশলী সংগ্রহ বিভাগ-২	 ২১/৮/২৪ ১০:১৫ পূর্বাহ্ন সাইমুল হক সহকারী প্রকৌশলী সংগ্রহ বিভাগ-২
--	--	--	--

অনুচ্ছেদ ১.৯ - তারিখ: ২১/৮/২৪ ১০:৪৬ পূর্বাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৮ এর আলোকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সহিত আলোচনা হয়েছে। আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য সংগ্রহ কাজের নথিটি পুনরায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

অনুচ্ছেদ ১.১০ - তারিখ: ২১/৮/২৪ ১০:৫২ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার স্বার্থে নোট অনুচ্ছেদ- ১.০ ও ১.৯ এর বর্ণনা অনুযায়ী ২০০ ঘনমিটার ঘণ্টা ৬০ মিটার হেড ১০ সেট সাব-মার্সিবেল পাম্প-মিটার সংগ্রহ কাজের নিমিত্তে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে:


ক) উপস্থাপিত সর্বমোট ৳ ২,০৭,৮০,০০০/- (দুই কোটি সাত লক্ষ আশি হাজার) টাকার প্রাক্কলনটি অনুমোদন।

খ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজের ব্যয় ২০২৪-২৫ ইং অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের পাম্প ক্রয় খাতে অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে নির্বাহের অনুমোদন।

গ) সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।


ঘ) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণ পূর্বক One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের অনুমোদন।


ঙ) উন্নত মানের দীর্ঘস্থায়ী পাম্প সংগ্রহের লক্ষ্যে দরপত্র দলিলে "Country of Origin হিসাবে USA, Germany, France, Sweden, Denmark, Netherland, Switzerland, England, Finland & Japan or Equivalent Countries." উল্লেখ রাখার অনুমোদন।

 ২১/৮/২৪ ১০:৫৫ পূর্বাহ্ন সাইমুল হক সহকারী প্রকৌশলী সংগ্রহ বিভাগ-২	 ২১/৮/২৪ ১১:১৯ পূর্বাহ্ন মোঃ জয়নাল আবদীন নির্বাহী প্রকৌশলী সংগ্রহ বিভাগ-২	 ২১/৮/২৪ ১০:৫৬ অপরাহ্ন মোঃ আঃ লতিফ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আর পি ই এন্ড এম সার্কেল	 ২২/৮/২৪ ১১:২২ পূর্বাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
---	--	--	---

অনুচ্ছেদ ১.১১ - তারিখ: ২৩/৮/২৪ ৯:০০ পূর্বাহ্ন

Ok.

 ২৩/৮/২৪ ৯:০০ পূর্বাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর	 ২৩/৮/২৪ ১১:৩২ অপরাহ্ন মোঃ আঃ লতিফ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আর পি ই এন্ড এম সার্কেল	 ২৭/৮/২৪ ১১:০৬ পূর্বাহ্ন মোঃ জয়নাল আবদীন নির্বাহী প্রকৌশলী সংগ্রহ বিভাগ-২	 ২৭/৮/২৪ ১১:৪৮ পূর্বাহ্ন সাইমুল হক সহকারী প্রকৌশলী সংগ্রহ বিভাগ-২
---	--	--	--


 ২৭/৮/২৪ ১১:০২ পূর্বাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	 ২৭/৮/২৪ ১১:০৬ পূর্বাহ্ন মোঃ জয়নাল আবদীন নির্বাহী প্রকৌশলী সংগ্রহ বিভাগ-২	 ২৭/৮/২৪ ১১:৪৮ পূর্বাহ্ন সাইমুল হক সহকারী প্রকৌশলী সংগ্রহ বিভাগ-২	 ২৭/৮/২৪ ১১:৪৮ পূর্বাহ্ন মোঃ প্রবিন হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী সংগ্রহ বিভাগ-২
--	---	---	--


নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

(০৭)
(০৮)

APP Package Details.
Tender Notice.

২। ঢাকা ওয়াসার সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্টের জন্য ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেডসাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহ কাজের e-Gp System এ দরপত্র দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে। দরপত্র নোটিশ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান, জনতথ্য কর্মকর্তাকে প্রদানের লক্ষ্যে e-Tender Notice সহ খসড়া পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


২৫/১০/২৪
জনাব মোঃ রবিন হোসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


২৫/১০/২৪
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


২৬.০৭.২৭
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(৯)
(১০)
(১১)
(১২)
(১৩)

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য প্রেরণ প্রসঙ্গে


দরপত্র বিজ্ঞপ্তির পেপার কাটিং।


Tender Evaluation Report.

Approval of Approving Authority.

Performance Security from Southeast Bank Limited, Halishahar Branch, Chittagong.

৩। ক্রমিক নং ১৪ দেখা যেতে পারে। রাসেল এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা ওয়াসার সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্টের জন্য ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেডসাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহ কাজের জন্য কার্য-সম্পাদন জামানত হিসাবে সাইথইস্ট ব্যাংক লিঃ, হালিশহর, চট্টগ্রাম শাখা হতে ১৫,৯৯,৯৯৯.০০ টাকার একটি ব্যাংক গ্যারান্টি (SEBPLC/HALI/BG-52/2024, Dt. 21 Nov-2024) e-GP System এ যথাযথ ভাবে দাখিল করেছেন (ক্রঃ নং- ১৩ দ্রঃ)। বর্ণিত ব্যাংক গ্যারান্টিটির মেয়াদ ২০ মে, ২০২৫ ইং পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। যেহেতু রাসেল এন্টারপ্রাইজ কার্য-সম্পাদন জামানত দাখিল করেছেন, সেহেতু তাহাদের সাথে চুক্তি করা যেতে পারে। চুক্তি পত্র প্রস্তুত করে স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।


২৫/১১/২৪
জনাব মোঃ রবিন হোসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


২৫.১১.২৪
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



২৫.১১.২০২৭
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা


(১৪)


স্বাক্ষরিত চুক্তির মূল কপি।

ঢাকা ওয়াসা

৪। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স রাসেল এন্টারপ্রাইজ এর সাথে ঢাকা ওয়াসার সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্টের জন্য ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেডসাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহ কাজের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তির শর্ত মোতাবেক রাসেল এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে সরবরাহ আদেশ প্রেরণ করা যেতে পারে। সরবরাহ আদেশ প্রস্তুত করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হল।



20/11/28
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



20.11.28
সাইফুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



25.11.24
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

- (১৫) স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০২৬.২০২৪.৪৬১; তারিখঃ ২৫/১১/২৪ ইং মোতাবেক ঢাকা ওয়াসার সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্টের জন্য ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেডসাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহ কাজের সরবরাহ আদেশ।
- (১৬) Factory Visit & performance test কার্য সম্পাদন বিষয়ে সরবরাহকারী হতে প্রাপ্ত পত্র।
- (১৭) Third Party Inspection সম্পাদন বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনের কপি।

৫। সংযুক্ত ক্রমিক নং-১৭ দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসার সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্টের জন্য ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেডসাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহ কাজের জন্য আন্তর্জাতিক ইন্সপেকশন প্রতিষ্ঠান SGS, Italy এর মাধ্যমে Third Party ইন্সপেকশন এর বিষয়টি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (ক্রমিক নং-১৭ দ্রঃ)। উক্ত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ইন্সপেকশন প্রতিষ্ঠান SGS, Italy এর মাধ্যমে Third Party Inspection এর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সরবরাহকারী মেসার্স রাসেল এন্টারপ্রাইজ বরাবর প্রেরণের লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


09/02/20
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


09.02.20
সাইফুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



07.02.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

- (১৮) Third Party Inspection (SGS, Italy) সম্পন্ন করার জন্য সরবরাহকারীকে প্রেরিত পত্র।
- (১৯) Third Party Inspection Report (SGS, Italy).


(২০) ঢাকা ওয়াসার সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্টের জন্য ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেডসাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহ কাজের সময় বৃদ্ধি করণ প্রসঙ্গে মেসার্স রাসেল এন্টারপ্রাইজ হতে প্রাপ্ত চিঠি।

০৬। সংযুক্ত ক্রমিক নং-১৫ হতে ২০ দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসার সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্টের জন্য ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেডসাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহ কাজের জন্য গত ২৫/১১/২০২৪ ইং তারিখে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স রাসেল এন্টারপ্রাইজ এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (ক্রঃ নং-১৪)। চুক্তির শর্ত মোতাবেক সরবরাহকারীর অনুকূলে ১৮০ (একশত আশি) দিনের সময়সীমা নির্ধারণ পূর্বক ২৫/১১/২০২৪ ইং তারিখে সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয়েছে (ক্রঃ নং-১৫)। সরবরাহ আদেশ অনুযায়ী সমুদয় মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ হল ২৩/০৫/২০২৫ ইং। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স রাসেল এন্টারপ্রাইজ এর আবেদন ও ঢাকা ওয়াসার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন স্বাপেক্ষে ০৭/০১/২০২৫ ইং SGS, Italy এর মাধ্যমে Third Party Inspection সম্পন্ন করার জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে (ক্রঃ নং-১৮)। গত ৩০/০৪/২০২৫ ইং তারিখে সরবরাহকারী মালামাল সরবরাহের সময়সীমা ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিন বর্ধিত করণের জন্য আবেদন করেছেন (ক্রঃ নং-১৯)। সরবরাহকারী রাশিয়া-ইউক্রেন এবং ইরান-ইসরাইল যুদ্ধের কারনে সমুদপথে মালামাল পরিবহনে অধিক সময় ব্যয় হওয়ার কারনে পাম্প-মোটর সমূহ চুক্তিপত্রে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ করা সম্ভবপর হচ্ছে না মর্মে পত্রে উল্লেখ করেছেন (ক্রমিক নং-১৯)। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পত্রে উল্লেখিত বিষয় সমূহ যথার্থ হওয়ায় সরবরাহকারীর আবেদনে সময় বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করত: ৪৫(পয়তাল্লিশ) দিনের পরিবর্তে ৩০ (ত্রিশ) দিনের সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ৩০(ত্রিশ) দিন সময় বৃদ্ধি বিষয়টি GCC clause-34.4 অনুযায়ী Procure Entity (PE) অনুমোদনের আওতাধীন।

০৭। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং ০৬ এর বর্ণনার আলোকে ঢাকা ওয়াসার সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্টের জন্য ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেডসাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহ কাজের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স রাসেল এন্টারপ্রাইজের আবেদনের প্রেক্ষিতে সমুদয় মালামাল সরবরাহের সময় ৩০ (ত্রিশ) দিন বৃদ্ধির সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।


০৫/০৫/২৫

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


০৫.০৫.২৫

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



OK




০৫.০৫.২৫

মোঃ আজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


(২১) Contract Amended করার বিষয়ে সরবরাহকারীকে প্রেরিত পত্র।

ঢাকা ওয়াসা


৮। ঢাকা ওয়াসার যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুচ্ছেদ নং ৯ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে মেসার্স রাসেল এন্টারপ্রাইজ এর সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তিটি সংশোধন করা যেতে পারে। Contract Amended করার স্বার্থে প্রস্তুত করতঃ স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হলো।


04/05/25

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


04/05/25
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।





06.05.25

মোঃ আজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


(২২)

Contract Amendment No-1

(২৩)

মালামাল ভান্ডার বিভাগে জমা প্রদান প্রসঙ্গে সরবরাহকারী হতে প্রাপ্ত পত্র।

০৮। ক্রমিক নং-২৩ দেখা যেতে পারে। উক্ত ক্রমিকে সরবরাহকারী মেসার্স রাসেল এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা ওয়াসার সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্টের জন্য ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেডসাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহ কাজের মালামাল আগামী ১৯/০৬/২০২৫ ইং তারিখে পাগলাস্থ ঢাকা ওয়াসার ভান্ডার বিভাগে সরবরাহ করবেন বলে পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন। সরবরাহকৃত মালামাল জমা রাখার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ কে অনুরোধ জানানোর লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।



26/06/25

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


26.06.25

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।





16.06.25

মোঃ আজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

(২৪)

স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০২৬.২০২৪-১১২২, তারিখঃ ১৬/০৬/২০২৫ ইং মোতাবেক মালামাল জমা রাখার জন্য ভান্ডার বিভাগে প্রেরিত পত্র।


(২৫)

মালামাল ভান্ডার বিভাগে জমা প্রদান প্রসঙ্গে সরবরাহকারী হতে প্রাপ্ত পত্র; তারিখঃ ১৯/০৬/২০২৫ ইং।


(২৬)

জমা প্রদানের প্রতিবেদন।

০৯। ক্রমিক নং-২৬ দেখা যেতে পারে। উক্ত ক্রমিকে সরবরাহকারী মেসার্স রাসেল এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা ওয়াসার সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্টের জন্য ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেডসাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহ কাজের সমৃদয় মালামাল গুলো গত ১৯/০৬/২০২৫ ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাগলায় সরবরাহ করিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। উক্ত মালামাল আগামী ২৩/০৬/২০২৫ইং তারিখে বেলা ০৯.৩০ ঘটিকায় যৌথ পরিদর্শনের নিমিত্তে দিনক্ষন ধার্য করা হল। উক্ত পরিদর্শনে সহায়তা করা জন্য সরবরাহকারীকে অনুরোধ জানানোর লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


২০/০৬/২৫
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



২০.০৬.২৫
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


১৭.০৬.২৫
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২


(২৭)

স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০২৬.২০২৪-১১৪০, তারিখঃ ১৯/০৬/২০২৫ইং মোতাবেক মালামাল পরিদর্শনের পত্র।

১০। ঢাকা ওয়াসার সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্টের জন্য ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেডসাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহ কাজের পাম্প-মটর টেষ্টের জন্য যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক নমুনা স্বাক্ষরকৃত সাবমার্সিবল পাম্প-মটর মেসার্স রাসেল এন্টারপ্রাইজ এর প্রতিনিধির নিকট প্রদানের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ বরাবর প্রেরণের জন্য পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


২৩/০৬/২৫
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



২৩.০৬.২৫
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


২৩.০৬.২৫
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা


(২৮)

স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০২৬.২০২৪-১১৭২; তারিখঃ ২৩/০৬/২০২৫ ইং মোতাবেক পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক স্বাক্ষরিত নমুনা টেষ্টের জন্য মেসার্স রাসেল এন্টারপ্রাইজ এর প্রতিনিধির নিকট প্রদানের জন্য ভান্ডার বিভাগ বরাবরে প্রেরিত পত্র।

১১। ঢাকা ওয়াসার সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্টের জন্য ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেডসাব-মার্সিবল পাম্প-মটর সংগ্রহ কাজের পাম্প-মটর টেষ্টের জন্য যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক নমুনা স্বাক্ষরকৃত সাবমার্সিবল পাম্প-মটরসমূহ টেষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য বিভাগীয় প্রধান, সি.এ.টি.এস.এম আই.এ.টি (এম ই), মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২১৬ কে অনুরোধ জানানোর লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


২৩/০৬/২৫
জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


২৩.০৬.২৫
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


২৩.০৬.২৫
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা

(২৯) স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০২৬.২০২৪-১১৬৮; তারিখঃ ২৩/০৬/২০২৫ইং মোতাবেক ঢাকা ওয়াসার সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্টের জন্য জন্য মেসার্স রাসেল এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক সরবরাহকৃত ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর এর টেষ্ট প্রসঙ্গে।

(৩০) MIST (ME) REF: 23.12.0902.006.021.009.03.09.2025, DATE: 03.09.2025, MIST হতে প্রাপ্ত টেষ্ট রিপোর্ট।

(৩১) মালমাল পরিদর্শন ও টেষ্ট রিপোর্ট এর উপর যৌথ পরিদর্শন কমিটির সুপারিশ।

১২। ক্রমিক নং ১২ হতে ৩১ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসার সাভার কেরানিগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্ল্যান্টের জন্য জন্য ২০০ ঘনমিটার/ঘন্টা ৬০ মিটার হেড সাব-মার্সিবল পাম্প মোটর সংগ্রহ কাজের পাম্প-মোটর সরবরাহ করার লক্ষ্যে মেসার্স রাসেল এন্টারপ্রাইজ এর সহিত গত ২৫/১১/২০২৪ইং তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ০৫/০৫/২০২৫ইং তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি Amendment করা হয় (ক্রমিক নং-১৪ ও ২২ দ্রঃ)। চুক্তি মোতাবেক মেসার্স রাসেল এন্টারপ্রাইজ গত ১৯/০৬/২০২৫ ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাগলায় সমস্থ মালামাল সমুহ সরবরাহ করেছেন (ক্রমিক নং-২৬ দ্রঃ)। গত ২৩/০৬/২০২৫ ইং তারিখে মালামাল সমুহ যৌথ পরিদর্শন শেষে Random Sampling মাধ্যমে Sample সংগ্রহ করে টেষ্টের জন্য C.A.T.S. MIST (ME), Institute of Science and Technology তে প্রেরণ করা হয় (ক্রমিক নং-২৯ দ্রঃ)। MIST হতে টেষ্ট রিপোর্ট পাওয়া গেছে (ক্রমিক নং-২৯ দ্রঃ)। Third Party Inspection রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে (ক্রমিক নং-৩১ দ্রঃ)। মালামাল যৌথ পরিদর্শন কমিটি ও টেষ্ট রিপোর্ট এর উপর যৌথ পরিদর্শন কমিটির সুপারিশ পাওয়া গেছে (ক্রমিক নং-৩২ দ্রঃ)।


টেষ্ট রিপোর্ট এর ফলাফল নিম্নরূপঃ


200 m³/hr. 60 Meter Head Pump-motor:-


Serial Number	Discharge	Head	Combined Efficiency	DWASA Requirement	Remarks
Pump- 400300	200.10 m ³ /hr	63.25 m	68.67 %	Overall efficiency	Ok
Motor- 400289				68.00 %	


এছাড়া অন্যান্য Parameter ঠিক আছে।

১৩। এমতাবস্থায়, Third Party Inspection রিপোর্ট, Military Institute of Science and Technology (MIST) হতে প্রাপ্ত সন্তোষজনক রিপোর্ট ও যৌথপরিদর্শন কমিটির সুপারিশের মতামতের প্রেক্ষিতে আলোচ্য পাম্প মটর সমুহ চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।


জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



০৭.০৭.২৫
মোঃ মাসুদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা


১৪/০৭.
০৭.৭.২০২৫
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

CE/PRO-2



Dhaka Water Supply and Sewerage Authority
Office of the Executive Engineer
Procurement Division-2, WASA Bhaban (5th floor)
98, Kazi Nazrul Islam Avenue, Kawran Bazar, Dhaka-1215.



Cost Estimate for Procurement of 200 m³/hr 60 Meter Head Sub-mersible Pump-motor sets for Savar Keraniganj Well Field Plant (SKWP) , Dhaka WASA .


All duties, VAT, Tax, Transportation, Loading-unloading, Test, Inspection etc. whatsoever involved with the supply of the goods is included with the unit price. Goods to be supplied to SKWP Sub-Store at Savar, Vakurta.

Sl. No.	Description of items	Unit	Qty	Unit Price with VAT Tk	Total Amount Tk	Remarks (Basis of rate)
A) Supply and Delivery Schedule for Goods						
1	200m ³ /hr. 60 Meter Head Submersible Pump-Motor. (As Per Technical Specification)	Set	10	2074000.00	20740000.00	Quotation
Sub Total in TK (Goods)=					20740000.00	
B) Supply and Delivery Schedule for Related Service						
1	Installation cost .	Set	2	20000.00	40000.00	Quotation
Sub Total in TK (Related Service) =					40000.00	
Total Amount =					20780000.00	

Total Taka (In Word) : Two Crore Seven Lac Eighty Thousand Taka only.


08/09/28
জনাব মোঃ রবিন হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


08-09-28
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


04/09/28
মোঃ জয়নাল আবুদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।