





| S/N | Package No | Description of Procurement Package                                                                                                                                            | Unit | Quantity | Procurement Method & Type | Estimate/Contract Approving Authority | Source of Funds | Estimated Cost (Taka in Lakh) | Allocation for the year 2022-23 | Time Code for Process | Advertise Prequal (if Applicable) | Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to Contract Signature | Time for completion of contract |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6                         | 7                                     | 8               | 9                             | 9                               | 10                    | 11                                | 12               | 13             | 14                | 15                | 16                    | 17                  | 18                               | 19                              |
| 53  | COW-210    | Construction of Fencing & Berbed wire for Protection Valve chamber Chamber. water Transmission network of SWTP                                                                | Lot  | 1        | DPM                       | CE                                    | Rev. Budget     | 4.90                          | 4.90                            | Planned Dates         |                                   |                  |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|     |            |                                                                                                                                                                               |      |          |                           |                                       |                 |                               |                                 | Planned Days          |                                   |                  |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|     |            |                                                                                                                                                                               |      |          |                           |                                       |                 |                               |                                 | Actual Dates          |                                   | 04/06/23         |                |                   |                   |                       | 13/06/23            |                                  |                                 |
| 54  | G-11       | Supply, Installation and commissioning of RTU Unit with accessories for connecting the existing Electromagnetic Flowmeter of CWTP with SWTP transmission network SCADA System | Lot  | 1        | OTM                       | SE                                    | Rev. Budget     | 10.00                         | 8.32                            | Planned Dates         |                                   |                  |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|     |            |                                                                                                                                                                               |      |          |                           |                                       |                 |                               |                                 | Planned Days          |                                   |                  |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|     |            |                                                                                                                                                                               |      |          |                           |                                       |                 |                               |                                 | Actual Dates          |                                   | 05/10/23         | 25/10/23       | 20/11/24          | 20/11/23          | 27/11/24              | 30/11/23            |                                  |                                 |
| 55  | G-12       | Procurement of different types of spare parts & others accoris for SWTP water transmission network                                                                            | Lot  | 1        | OTM                       | SE                                    | Rev. Budget     | 10.00                         | 9.81                            | Planned Dates         |                                   |                  |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|     |            |                                                                                                                                                                               |      |          |                           |                                       |                 |                               |                                 | Planned Days          |                                   |                  |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|     |            |                                                                                                                                                                               |      |          |                           |                                       |                 |                               |                                 | Actual Dates          |                                   | 14/12/23         | 31/12/23       | 19/01/24          | 20/01/24          | 22/01/24              | 04/02/24            |                                  | 19/02/24                        |
| 56  | W-01       | Repairing and Maintenance of Gate Valve (out let/in let) of PRV Chamber for water Transmission network of SWTP,                                                               | Lot  | 1        | LTM                       | CE                                    | Rev. Budget     | 4.96                          | 4.70                            | Planned Dates         |                                   |                  |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|     |            |                                                                                                                                                                               |      |          |                           |                                       |                 |                               |                                 | Planned Days          |                                   |                  |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|     |            |                                                                                                                                                                               |      |          |                           |                                       |                 |                               |                                 | Actual Dates          |                                   | 14/08/23         | 29/08/23       | 16/09/23          | 18/09/23          | 27/09/23              | 10/11/23            |                                  |                                 |
| 57  | W-02       | Repairing and Maintenance of Butter fly Valve (out let/in let) of PRV Chamber for water Transmission network of SWTP,                                                         | Lot  | 1        | LTM                       | CE                                    | Rev. Budget     | 4.96                          | 4.70                            | Planned Dates         |                                   |                  |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|     |            |                                                                                                                                                                               |      |          |                           |                                       |                 |                               |                                 | Planned Days          |                                   |                  |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|     |            |                                                                                                                                                                               |      |          |                           |                                       |                 |                               |                                 | Actual Dates          |                                   | 14/08/23         | 29/08/23       | 16/09/23          | 18/09/23          | 27/09/23              | 10/11/23            |                                  |                                 |
| 58  | W-03       | Cleaning of ARV chamber and servicing & painting of relevant valves & pipes for water Transmission network of SWTP                                                            | Lot  | 1        | LTM                       | CE                                    | Rev. Budget     | 5.00                          | 4.74                            | Planned Dates         |                                   |                  |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|     |            |                                                                                                                                                                               |      |          |                           |                                       |                 |                               |                                 | Planned Days          |                                   |                  |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|     |            |                                                                                                                                                                               |      |          |                           |                                       |                 |                               |                                 | Actual Dates          |                                   | 14/08/23         | 29/08/23       | 16/09/23          | 18/09/23          | 27/09/23              | 10/11/23            |                                  |                                 |
| 59  | W-04       | Rising manhole cover for e-PRV/WO valve chamber under water transmission network of SWTP,                                                                                     | Lot  | 1        | LTM                       | CE                                    | Rev. Budget     | 5.00                          | 4.75                            | Planned Dates         |                                   |                  |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|     |            |                                                                                                                                                                               |      |          |                           |                                       |                 |                               |                                 | Planned Days          |                                   |                  |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|     |            |                                                                                                                                                                               |      |          |                           |                                       |                 |                               |                                 | Actual Dates          |                                   | 14/08/23         | 29/08/23       | 16/09/23          | 18/09/23          | 27/09/23              | 10/11/23            |                                  |                                 |




## letter



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ  
বাজেট বিভাগ,  
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা

Print



শেখ হাসিনার মূলনীতি  
খান শহরের উন্নতি

স্মারক নং - ৪৬.১১৩.৩১৭.০০.০০.২০২৩-২৪/সিএও/

তারিখ: 25-MAR-2024 05:07:51

নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)

Saidabad Water Treatment Plant (Maintenance)

Dhaka Wasa

বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের সংশোধিত এবং ২০২৪-২৫ অর্থ-বছরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ প্রসঙ্গে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে আপনার অফিস/বিভাগ/জোনের অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের সংশোধিত এবং ২০২৪-২৫ অর্থ-বছরের প্রাক্কলিত বাজেটের খাতওয়ারী বরাদ্দ নিম্নোক্ত সারণীতে উপস্থাপিত হইলঃ


লক্ষ টাকায়

| ক্রমঃ<br>নং   | কোড       | খাতের নাম                                                                                             | ২০২৩-২৪<br>সংশোধিত প্রাক্কলিত | ২০২৪-২৫<br>প্রাক্কলিত |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| মূলধনী ব্যয়  |           |                                                                                                       | 1,362.34                      | 263.12                |
| ১             | 01-04-022 | Pump purchase (পাম্প ক্রয়)                                                                           | 295.42                        | 0.00                  |
| ২             | 02-01-007 | Automation and digitalization (অটোমেশন এন্ড ডিজিটাইজেশন)                                              | 116.03                        | 60.12                 |
| ৩             | 02-01-009 | SCADA installation (স্ক্যাডা স্থাপন ব্যয়)                                                            | 54.27                         | 0.00                  |
| ৪             | 02-01-011 | PRV & flow-meter Purchases (পি.আর.ডি ফ্লো-মিটার ক্রয়)                                                | 493.69                        | 100.00                |
| ৫             | 02-01-016 | Maintenance Vehicle (water truck / truck / others) (গাড়ী ক্রয় (পানির গাড়ী/ ট্রাক/ অন্যান্য গাড়ী)) | 0.00                          | 0.00                  |
| ৬             | 02-01-017 | Computer & Accessories (কম্পিউটার ক্রয়)                                                              | 1.43                          | 1.00                  |
| ৭             | 02-01-018 | Furniture & office Equipment (আসবাবপত্র ক্রয়)                                                        | 1.50                          | 2.00                  |
| ৮             | 02-01-023 | Boundary wall (সীমানা প্রাচীর)                                                                        | 200.00                        | 100.00                |
| ৯             | 02-01-024 | Generator (জেনারেটর)                                                                                  | 200.00                        |                       |
| পরিচালন ব্যয় |           |                                                                                                       | 3,856.36                      | 3,012.02              |
| ১             | 01-01-002 | Over Time (অধিকাল ব্যয়)                                                                              | 15.00                         | 16.00                 |
| ২             | 01-01-003 | wages (No work no pay ) (কাজ নাই মজুরি নাই (বেতন))                                                    | 0.00                          | 0.00                  |
| ৩             | 01-01-004 | Outsourcing (manpower) (আউটসোর্সিং (জনবল))                                                            | 0.00                          | 0.00                  |
| ৪             | 01-01-005 | Outsourcing (Security) (আউটসোর্সিং (সিকিউরিটি))                                                       | 0.00                          | 0.00                  |
| ৫             | 01-02-004 | Staff Bus / Rent-a-car (স্টাফ বাস ভাড়া/ রেন্ট-এ-কার)                                                 | 0.00                          | 0.00                  |

| ক্রমঃ<br>নং | কোড       | খাতের নাম                                                                     | 2023-24  | 2024-25<br>সংশোধিত প্রাক্কলিত |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| ৭           | 01-02-011 | Telephone (টেলিফোন ব্যয়)                                                     | 2.00     | 2.00                          |
| ৮           | 01-02-012 | Office maintenance (অফিস রক্ষণাবেক্ষণ)                                        | 19.00    | 9.00                          |
| ৯           | 01-02-013 | Fuel and Lubricant (Vehicles) (তৈল ও জ্বালানী (যানবাহন))                      | 18.93    | 20.00                         |
| ১০          | 01-02-014 | Internet connection charge (ইন্টারনেট সংযোগ ফি)                               | 6.00     | 10.00                         |
| ১১          | 01-02-015 | Electricity bill for office and residence (বিদ্যুৎ বিল (অফিস ও অন্যান্য ভবন)) | 12.00    | 12.00                         |
| ১২          | 01-02-016 | Printing and stationery (মুদ্রণ ও মনোহারী)                                    | 3.00     | 3.00                          |
| ১৩          | 01-02-023 | Computer maintenance (কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স)                                | 1.50     | 2.00                          |
| ১৪          | 01-02-024 | Furniture maintenance (আসবাবপত্র মেরামত)                                      | 0.00     | 0.00                          |
| ১৫          | 01-02-036 | Research, development and consultancy (গবেষণা, উন্নয়ন ও পরামর্শ)             | 98.50    | 0.00                          |
| ১৬          | 01-03-001 | Chemicals (রাসায়নিক)                                                         | 1,200.00 | 1,300.00                      |
| ১৭          | 01-03-004 | Gas expense for Generator of WSTP (জেনারেটর গ্যাস (পানি ও পয়ঃ শোধনাগার))     | 0.00     | 0.00                          |
| ১৮          | 01-04-001 | Water line maintenance (পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ)                              | 171.91   | 178.72                        |
| ১৯          | 01-04-005 | Boundary Wall Maintenance (বাউন্ডারি ওয়াল রক্ষণাবেক্ষণ)                      | 300.00   | 250.00                        |
| ২০          | 01-04-006 | Residential building maintenance (আবাসিক দালান রক্ষণাবেক্ষণ)                  | 50.00    | 55.00                         |
| ২১          | 01-04-007 | Office building maintenance (অফিস দালান রক্ষণাবেক্ষণ)                         | 60.00    | 60.00                         |
| ২২          | 01-04-010 | Generator maintenance (জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ)                                 | 85.68    | 0.00                          |
| ২৩          | 01-04-011 | Water & Sewage Treatment Plant (O&M) (পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ও এন্ড এম))       | 1,670.00 | 1,000.00                      |
| ২৪          | 01-04-017 | Vehicle maintenance (যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ)                                    | 4.00     | 3.00                          |
| ২৫          | 01-04-025 | Spare parts (water and sewer treatment plants) (খুচরা যন্ত্রাংশ (শোধনাগার))   | 130.00   | 83.54                         |
| সর্ব মোট =  |           |                                                                               | 5,218.70 | 3,275.14                      |

#### আবশ্যিক সাধারণ শর্তাবলী-

১. বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা (এ.পি.পি. / আর.এ.পি.পি.) এর অনুমোদিত পূর্ণাঙ্গ কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুমোদনের অব্যবহিত পরেই হিসাব বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।
২. ভৌত সেবা খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের খাত উল্লেখ থাকতে হবে।
৩. অত্র বিভাগের কার্যের টেন্ডার রেজিস্টার, স্থায়ী সম্পদ রেজিস্টার, বিল রেজিস্টার এবং অন্যান্য খরচের রেজিস্টার যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
৪. স্ব-স্ব বিভাগের বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী হিসাব বিভাগ বাজেটের নির্বাণের স্বার্থে বিল পরিশোধে কঠোরতা অবলম্বন করবে। কোন অবস্থাতে অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় দেখানো যায় না। ব্যয় যথাসম্ভব সীমিত রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
৫. যে কোন অন্য কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অবশ্যই বাজেটের খাত উল্লেখ পূর্বক প্রশাসনিক/ আর্থিক অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
৬. সচিবালয় সাধারণ সেবার আওতাধীন কোন খাতের বাজেট বরাদ্দ হতে কোন ক্রয় কার্য সম্পাদন করার পূর্বে বর্ণিত খাত গুলোর খণ্ডের বাজেট নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে হিসাব বিভাগের মতামত গ্রহণের আবশ্যিকতা রয়েছে।
৭. কোন বিভাগের উপযোজনের প্রয়োজন হলে হিসাব বিভাগের মতামত সাপেক্ষে উপযোজন করতে হবে।
৮. কোন বিভাগকে অন্য কোন বিভাগের বাজেট খাত হতে যদি কোন এনা কার্য সম্পাদন করতে হয়, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিভাগের গ্রহণ করতঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে বাজেটের নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে হিসাব বিভাগকে অবহিত করতে হবে।



25.03.2024

নিশাত মজুমদার

প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা(অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ইমেইল: info@dwasa.org.bd

সদয় অবগতির জন্য

০১। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন/ অর্থ), ঢাকা ওয়াসা।

০২। পরিচালক (উন্নয়ন/কারিগরি), ঢাকা ওয়াসা।

০৩। বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক, ঢাকা ওয়াসা।

০৪। সচিব, ঢাকা ওয়াসা।

০৫। পিএ টু ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

© 2022 CoderDeDhaka. All Rights Reserved

Release 1.0 Customize