



JASS INTERNATIONAL

First Class Contractor & Supplier

Date: 30/07/23



বরবার
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১, ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়ঃ- মডস জোন-১ এর আওতাধীন হোল্ডিং নং- ২২/বি রজনী চৌধুরী রোড, ১২/এ ভজহরী সাহা স্ট্রিট, ২৯/১ পাইপ রাস্তা মীরহাজিরবাগ এলাকায় ময়লা পানি দূরীকরণ কাজের কার্যসমাপ্তির রিপোর্ট গ্রহন এবং ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল প্রদান প্রসঙ্গে।

কার্যাদেশ নং- 46.113.404.00.00.2023.08/Zone-1, Date:23/07/23.

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, মডস জোন-১ এর আওতাধীন হোল্ডিং নং- ২২/বি রজনী চৌধুরী রোড, ১২/এ ভজহরী সাহা স্ট্রিট, ২৯/১ পাইপ রাস্তা মীরহাজিরবাগ এলাকায় ময়লা পানি দূরীকরণ কাজটি আপনার প্রকৌশলীগণের নির্দেশ মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ গত-৩০/০৭/২০২৩ইং তারিখে সমাপ্ত করিয়াছি। নিম্নে আমার বিলটি দেয়া হলঃ-

SL No	Basis of rate	Description of item	Unit	Qty	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6	7
1		Earth work in excavation in all kinds of soil for foundation trenches including contractor of his responsibilities and obligations under the contract.	cum	10.8	171.00	1846.80
2	1	Installation and laying of..... direction of Engineering in charge (cost of excess excavated earth would be deducted as per depts material rate)				
	1/1.	uPVC Pipe (PN -10) (ISO 4422-2 (1996)				
	d.	160mm dia	P/M	4	1013	4052
3	e.	225mm dia	P/M	2	1938	3876
4	4	Extra-over item..... Engineering in charge and the standard detail drawings.				
	4/4.	MS dresser coupling				
	b.	150mm dia	P/Nr.	4	1468	5872
5	c.	200mm dia	P/Nr.	2	1840	3680
6		Skilled Labour	P/No	3	647	1941
7		Un-Skilled Labour	P/No	6	615	3690
8	6/b.	A)Extra-over item pipe line diameters.	cum	10.8	578	6242.4
9	9	Extra-over item Engineering in charge,	cum	10.8	331	3574.8



JASS INTERNATIONAL

First Class Contractor & Supplier

10	16	Shifting and connection Engineering in charge and approved drawings.				
	16/1	DN 20 to DN 25mm dia	Each	2	1398	2796
11	20	Hire charge of de-watering Pump :				
		Bailing out direction of the E/C.	P/day	5	2141	10705
12		Site Cleaning	L/S	1	500	500
Total Taka						48776.00

In word: (Fourty Eight Thousand Seven Hundared Seventy Six)Taka Only.

এমতাবস্থায় বর্ণিত কাজের কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট গ্রহণ করতঃ ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য
বিনীত অনুরোধ করছি।

আপনার বিশ্বস্ত

JASS INTERNATIONAL


Proprietor