

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ সংগ্রহ বিভাগ-২
মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), সংগ্রহ বিভাগ-২

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০২৩.২৪ নথির বিষয়: Procurement of Complete set of SCADA Compatible Gas Chlorination system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজ।

নোট: ১ নোটের বিষয়: Procurement of Complete set of SCADA Compatible Gas Chlorination system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজ।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ২৭/৬/২৪ ৪:৩২ অপরাহ্ন

সংযুক্তি ক্রমিক নং-১ হতে ৬ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন পাম্প স্টেশন হতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ক্লোরিন গ্যাস দ্বারা পানি পরিশোধন করতঃ নেটওয়ার্কে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। ক্লোরিন গ্যাস পানিতে থেকে যাওয়া ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। পাম্প স্টেশন হতে গ্রাহক পর্যায়ে পানি পৌঁছানোর ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কের কোথাও দূষণের আশঙ্কা থাকলে বা দূষিত হলে পানির Residual Chlorine তা পরিশোধন করে। ফলে গ্রাহক পর্যায়ে ব্যাকটেরিয়া বা যেকোন কোন প্রকার প্যাথোজেনের দূষণ প্রতিরোধ করা যায়। বর্তমানে ঢাকা ওয়াসার সকল জোন সমূহকে SCADA এর আওতায় আনার জন্য প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। SCADA System এর মাধ্যমে যেকোন প্রান্ত থেকে ক্লোরিনেশন সিস্টেম মনিটরিং ও অপারেট করা সম্ভব। বর্তমানে এস.ও.সি বিভাগের আওতাধীন ৩৬২টি গ্যাস ক্লোরিনেশন সেট রয়েছে। এস.ও.সি বিভাগ ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পানির পাম্পে ক্লোরিন গ্যাস সিলিন্ডারের মাধ্যমে ক্লোরিনেশন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন পাম্প স্টেশনে Complete set SCADA Compatible Gas Chlorination system স্থাপনের জন্য ১৭৫ সেটের (প্রতি সেটে ডায়াকুয়াম রেগুলেটর ২ টি, ইজেক্টর চেক ভালভ ১ টি, Vertical/Horizontal বুটার পাম্প মটর ১ টি, ক্লোরিন গ্যাস সিলিন্ডার ২ টি এবং অটোমেটিক চেইন ওভার মডিউল ১ টি) চাহিদা এস ও সি বিভাগ হতে পাওয়া যায় (চাহিদা সংযুক্তি ক্রঃ নং-১ দ্রঃ)।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ২৭/৬/২৪ ৫:৩৮ অপরাহ্ন

আলোচ্য সংগ্রহ কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে আলোচনা হয়। আলোচনা মোতাবেক ১০০ সেট Complete set SCADA Compatible Gas Chlorination system সংগ্রহের নির্দেশনা প্রদান করেন। ঢাকা ওয়াসার জরুরী পানি সরবরাহ প্রকল্প হতে প্রাপ্ত দরটি (গৃহীত দর সংযুক্তি ক্রঃ নং-৩ দ্রঃ) ১ বছরের অধিক সময়ের হওয়ায় বর্তমান উল্লিখিত দর বিবেচনা নিয়ে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (দর বিশ্লেষণ সংযুক্তি ক্রঃ নং-৬ দ্রঃ)। আলোচ্য সংগ্রহ কাজের ১০০ সেটের প্রাক্কলিত ব্যয় টাঃ ৭,৮০,৩৩,০০০.০০ (কথায় সাত কোটি আশি লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) এবং রিলেটেড সার্ভিস হিসেবে পরিবহন ও স্থাপন বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় টাঃ ৫,০০,০০০.০০ (কথায় পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র) সহ সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় টাঃ ৭,৮৫,৩৩,০০০.০০ (কথায় সাত কোটি পঁচাত্তর লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) (প্রাক্কলন সংযুক্তি ক্রঃ নং-৭ দ্রঃ)। আলোচ্য কাজটির ব্যয় সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় (অন্যান্য বিভাগ/দপ্তর) খাতে অন্তর্ভুক্ত করতঃ নির্বাহ করা হবে। কাজটির দরপত্র দলিল CPTU প্রণীত Standard Tender Document (STD) e-PG3 অনুসরণপূর্বক ইজিপি মাধ্যমে দরপত্র প্রণয়ন করা হবে। DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সরবরাহ কাজটির অনুমোদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ২৭/৬/২৪ ৫:৪৪ অপরাহ্ন

আলোচ্য সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণ পূর্বক e-GP System এ One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে। কাজের দরপত্র দলিল Standard Tender Document (STD) e-PG3 অনুযায়ী প্রণয়ন করা হবে। আলোচ্য কাজের দরপত্র দলিলের TDS অংশের সরবরাহকারীর যোগ্যতার প্যারায় ITT 15.1(a)-তে সার্বিক ক্রয় কাজের অভিজ্ঞতা (Overall Supply Experience) ৫ বৎসর এবং ITT 15.1 (b) (The satisfactory completion of supply of similar Goods of minimum Tk. 1200 lac under maximum 02 (two) contracts in the last 03 (three) of years. i.e. years counting backward from the date of publication of IFT in the e-GP System The minimum specific experience as Supplier in supply of similar Goods of at least 02 (two) contract(s) successfully completed within the last 03 (three) years, each with a value of at least Tk. 600 lac) রাখা যেতে পারে। সরবরাহকারীর Financial criteria হিসাবে ITT 16 (a) তে দরদাতার ন্যূনতম লিকুইড এসেট ৬৫০.০০ লক্ষ টাকা রাখা যেতে পারে। উন্নতমানের দীর্ঘস্থায়ী Procurement of Complete set of SCADA Compatible Gas Chlorination system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহের লক্ষ্যে দরপত্রের শর্তে Country of Origin হিসেবে USA, Germany, France, Sweden, Denmark, Netherland, Switzerland, England, Finland & Japan or Equivalent Countries" উল্লেখ রাখা যেতে পারে। আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজসমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

সংযুক্তিসমূহ (৭):

- ১। এস.ও.সি বিভাগ হতে প্রাপ্ত চাহিদা ও স্পেসিফিকেশন।
- ২। সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের কপি।
- ৩। জরুরী পানি সরবরাহ প্রকল্প, ঢাকা ওয়াসা হতে প্রাপ্ত গৃহীত দর।
- ৪। এস.ও.সি বিভাগ অনুযায়ী টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন।
- ৫। Drawing।

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

৬। দর বিশ্লেষণ।

৭। আলোচ্য সংগ্রহ কাজের প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৭/৬/২৪ ৫:৪৫ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ ১.০ হতে ১.২ এর বর্ণনার আলোকে Procurement of Complete set of SCADA Compatible Gas Chlorination system for SOC Division, Dhaka WASA সরবরাহ কাজের জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারেঃ

(ক) সংযুক্তি ক্রঃ নং-৪ এর টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এবং অনুমোদিত দর অনুযায়ী উপস্থাপিত সর্বমোট ৭,৮৫,৩৩,০০০.০০ (কথায় সাত কোটি পঁচাল্লিশ লক্ষ তেরিশ হাজার টাকা মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটির অনুমোদন।

(খ) বর্ণিত কাজটির ব্যয় সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় (অন্যান্য বিভাগ/দপ্তর) খাতে অন্তর্ভুক্ত করতঃ ব্যয় নির্বাহের অনুমোদন।


(গ) সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুসরণ পূর্বক e-GP System এ One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) এ সম্পন্ন করার অনুমোদন।

(ঘ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজসমূহ Procuring Entity হিসাবে নির্বাহী প্রকৌশলী, সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।


(ঙ) উন্নতমানের দীর্ঘস্থায়ী Procurement of Complete set of SCADA Compatible Gas Chlorination system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহের লক্ষ্যে দরপত্রের শর্তে Country of Origin হিসেবে USA, Germany, France, Sweden, Denmark, Netherland, Switzerland, England, Finland & Japan or Equivalent Countries" উল্লেখ রাখার অনুমোদন।




২৭/৬/২৪ ৮:০৪ অপরাহ্ন
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২




২৭/৬/২৪ ৮:৩৭ অপরাহ্ন
সাইমুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২



২৭/৬/২৪ ৮:৪৪ অপরাহ্ন
মোঃ জয়নাল আবদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২



৩০/৬/২৪ ৪:০০ অপরাহ্ন
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর পি ই এন্ড এম সার্কেল



৩০/৬/২৪ ৭:২১ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



২/৭/২৪ ২:১১ অপরাহ্ন
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২/৭/২৪ ১:২১ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ- ১.৩ এর আলোকে সংগ্রহ বিভাগ-২ এর আওতায় ঢাকা ওয়াসা এস ও সি বিভাগের জন্য Complete set of SCADA Compatible Gas Chlorination system সংগ্রহ কাজের উপস্থাপিত নথিটি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের হওয়ায় তা নিষ্পন্ন করার নির্দেশনা ছিল, বিধায় নথিটি পুনঃরায় উপস্থাপন করা হলো।

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২/৭/২৪ ১:২৪ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ ১.০ হতে ১.৪ এর বর্ণনার আলোকে Procurement of Complete set of SCADA Compatible Gas Chlorination system for SOC Division, Dhaka WASA সরবরাহ কাজের জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারেঃ

(ক) সংযুক্তি ক্রঃ নং-৪ এর টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এবং অনুমোদিত দর অনুযায়ী উপস্থাপিত সর্বমোট ৭,৮৫,৩৩,০০০.০০ (কথায় সাত কোটি পঁচাল্লিশ লক্ষ তেরিশ হাজার টাকা মাত্র) টাকার প্রাক্কলনটির অনুমোদন।

(খ) বর্ণিত কাজটির ব্যয় সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় (অন্যান্য বিভাগ/দপ্তর) খাতে অন্তর্ভুক্ত করতঃ ব্যয় নির্বাহের অনুমোদন।

(গ) সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুসরণ পূর্বক e-GP System এ One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) এ সম্পন্ন করার অনুমোদন।

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

ঢাকা ওয়াসা

(ঘ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজসমূহ Procuring Entity হিসাবে নির্বাহী প্রকৌশলী, সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।


(ঙ) উন্নতমানের দীর্ঘস্থায়ী Procurement of Complete set of SCADA Compatible Gas Chlorination system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহের লক্ষ্যে দরপত্রের শর্তে Country of Origin হিসেবে USA, Germany, France, Sweden, Denmark, Netherland, Switzerland, England, Finland & Japan or Equivalent Countries” উল্লেখ রাখার অনুমোদন।



২/৭/২৪ ২:১১ অপরাহ্ন
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২




২/৭/২৪ ৭:২৯ অপরাহ্ন
সাইমুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২




২/৭/২৪ ৭:৪৭ অপরাহ্ন
মোঃ জয়নাল আবদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২



৩/৭/২৪ ৫:১৮ অপরাহ্ন
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর পি ই এন্ড এম সার্কেল




৩/৭/২৪ ৮:৫১ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



৩/৭/২৪ ৮:৫১ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড
এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(ওএন্ডএম) এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখঃ ১০/৭/২৪ ৭:৫৯ অপরাহ্ন

Forwarded for the approval of note 1.5.




১০/৭/২৪ ৭:৫৯ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড
এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(ওএন্ডএম) এর দপ্তর



১০/৭/২৪ ৭:৫৯ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখঃ ২৬/৭/২৪ ১০:২৫ অপরাহ্ন

Okay



২৬/৭/২৪ ১০:২৫ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

২৬/৭/২৪ ১১:০১ অপরাহ্ন
মোঃ জয়নাল আবদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২

২৮/৭/২৪ ৯:৪২ পূর্বাহ্ন
সাইমুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২

২৮/৭/২৪ ৯:৪২ পূর্বাহ্ন
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

৮। APP Package Details।

৯। Notice ও Tender Document।

০২। Procurement of Complete set of SCADA Compatible system for SOC Division, Dhaka WASA কাজের e-GP System এ দরপত্র দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে। দরপত্র নোটিশ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তাকে প্রদানের লক্ষ্যে e- Tender Notice সহ খসড়া পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

Signature
22/11/24

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিউ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

Signature
22.11.24
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

Signature

Signature
21.11.24
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

১০। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

১১। দরপত্র বিজ্ঞপ্তির পেপার কাটিং।

১২। Tender Evaluation Report।

১৩। Approval of Approving Authority।

০৩। Procurement of Complete set of SCADA Compatible system for SOC Division, Dhaka WASA কাজের ক্রমিক নং-১৩ এর Approval এর প্রেক্ষিতে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স, আল-আমিন টাওয়ার-৩, ১৪০/১৪১, শান্তিনগর (৩য় তলা), ঢাকা-১২১৭ এর অনুকূলে e-GP System এ Notification of Award (NOA) প্রদান করা যেতে পারে।

Signature
06/01/25

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিউ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

Signature
06.01.25
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

Signature

Signature
08.01.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা


১৪)

Notification of Award (NOA)


১৫)

Performance Security from Agrani Bank Limited, Shantinagar branch, Dhaka।

০৪। ক্রমিক নং-১৫ দয়া করে দেখা যেতে পারে। সরবরাহকারী ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স এর অনুকূলে গত ০৮/০১/২০২৫ইং তারিখ Notification of Award (NOA) প্রদান করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে সরবরাহকারী Procurement of Complete set of SCADA Compatible system for SOC Division, Dhaka WASA কাজের পারফরমেন্স সিকিউরিটি (Bank Guarantee No-BG032025; Date: 21/01/2025, টাকাঃ ৭৯,৯৫,০০০.০৬০০) জমা প্রদান করেছেন। কাজেই সরবরাহকারী ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স এর সহিত চুক্তি সম্পাদন করার নিমিত্তে চুক্তিপত্র তৈরী করা হল। যা স্বাক্ষর করা যেতে পারে।



26/01/25

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


26.02.25

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।





26.01.25

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

১৬)

চুক্তিপত্রের মূল কপি।

০৫। ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় সরবরাহকারীর অনুকূলে সরবরাহ আদেশ দেয়ার জন্য সরবরাহ আদেশ প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।


26/01/25

জনাব মোঃ রবিন হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


26.02.25

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।





26.01.25

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

১৭)


স্মারক নং- ৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০২৩.২০২৪-৭১৮; তারিখঃ ২৬/০১/২০২৫ ইং মোতাবেক Procurement of Complete set of SCADA Compatible system for SOC Division, Dhaka WASA কাজের সরবরাহ আদেশ।

১৮)

তারিখঃ ২৯/০১/২০২৫ইং, বিষয়ঃ ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স হতে প্রাপ্ত ফ্যাক্টরী পরিদর্শন ও পারফরমেন্স টেস্ট সম্পাদন এর আবেদন।

- ১৯) তারিখঃ ২৭/০৩/২০২৫ইং, বিষয়ঃ ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স হতে প্রাপ্ত ফ্যাক্টরী পরিদর্শন ও পারফরমেন্স টেস্ট Third Party/Any Approved Inspection Agent এর মাধ্যমে সম্পাদন এর আবেদন।
- ২০) Procurement of Complete set of SCADA Compatible system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের ফ্যাক্টরী পরিদর্শন ও পারফরমেন্স টেস্ট Third Party/Any Approved Inspection Agent এর মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদন এর কপি।

০৬। সংযুক্ত ক্রমিক নং-১৭ হইতে ২০ দেখা যেতে পারে। Procurement of Complete set of SCADA Compatible system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের জন্য আন্তর্জাতিক ইন্সপেকশন প্রতিষ্ঠান SGS North America Inc., SGS Switzerland এবং TÜRK LOYDU এর মাধ্যমে Third Party Inspection এর বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (ক্রমিক নং- ২০ দ্রঃ)। উক্ত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ইন্সপেকশন প্রতিষ্ঠান SGS North America Inc., SGS Switzerland এবং TÜRK LOYDU এর মাধ্যমে Third Party Inspection এর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সরবরাহকারী ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স বরাবর পত্র প্রেরণের লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


২৩/০৪/২৫
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিউ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।


২৩.০৪.২৫
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


২৭.০৪.২৫
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

- ২১) স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০২৩.২০২৪-৯৩০; তারিখঃ ২৯/০৪/২০২৫ইং, বিষয়ঃ সরবরাহকারী ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স বরাবর Procurement of Complete set of SCADA Compatible system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজে SGS North America Inc., SGS Switzerland এবং TÜRK LOYDU এর মাধ্যমে Third Party Inspection সম্পন্ন করণ প্রসঙ্গে প্রেরিত পত্র।
- ২২) ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স হতে প্রাপ্ত Third Party Inspection রিপোর্ট।

ঢাকা ওয়াসা

২৩)

স্মারক নং 159-BE/July; তারিখঃ ০৩/০৭/২০২৫ ইং মোতাবেক ঢাকা Procurement of Complete set of SCADA Compatible Gas Chlorination system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজে ৫৫ (পঞ্চগুন) দিন সময় বর্ধিত করণ প্রসঙ্গে মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স হতে প্রাপ্ত পত্র।

০৭। সংযুক্ত ক্রমিক নং-১৭ হতে ২৩ দেখা যেতে পারে। Procurement of Complete set of SCADA Compatible Gas Chlorination system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের জন্য গত ২৬/০১/২০২৫ ইং তারিখে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (ক্রমিক নং- ১৬ দ্রঃ)। চুক্তির শর্ত মোতাবেক সরবরাহকারী অনুকূলে ১৮০ (একশত আশি) দিনের সময়সীমা নির্ধারণ পূর্বক ২৬/০১/২০২৫ ইং তারিখে সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয়েছে (ক্রমিক নং-১৭ দ্রঃ)। সরবরাহ আদেশ অনুযায়ী সমুদয় মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ হল ২৪/০৭/২০২৫ইং। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স এর আবেদন ও ঢাকা ওয়াসার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনমোদন সাপেক্ষে ২৯/০৪/২০২৫ ইং SGS North America Inc., SGS Switzerland ও TÜRK LOYDU এর মাধ্যমে Pre-Shipment Inspection সম্পন্ন করার জন্য পত্র প্রদান করা হয়েছে (ক্রমিক নং- ২১ দ্রঃ)। গত ০৩/০৭/২০২৫ইং তারিখে সরবরাহকারী মালামাল সরবরাহের সময়সীমা ৫৫ (পঞ্চগুন) দিন বর্ধিত করণের জন্য আবেদন করেছেন (ক্রমিক নং-২৩ দ্রঃ)। ইউক্রেন-রাশিয়া এবং ইরান-ইসরাইল যুদ্ধের কারণে সমুদ্র পথে পন্যবাহী জাহাজ চলাচলে দীর্ঘ সময় ব্যয় সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সরবরাহকারী যথাসময়ে মালামাল সরবরাহ সম্ভব হবে না বলিয়া পত্রে উল্লেখ করেন। সেই কারণে যথাসময়ে মালামাল সরবরাহ দেওয়া সম্ভব হবে না বলিয়া চুক্তিতে উল্লেখিত ১৮০(একশত আশি) দিনসহ আরও অতিরিক্ত ৫৫ (পঞ্চগুন) দিনের সময় বর্ধিত করণের আবেদন করেন। সরবরাহকারীর আবেদনের বিষয় সমূহ পর্যালোচনা করে যথার্থ হওয়ায় সরবরাহকারীর আবেদনের সময় বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতঃ ৫৫ (পঞ্চগুন) দিনের পরিবর্তে ৩৬ (ছত্রিশ) দিনের সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। উল্লেখ্য ৩৬ (ছত্রিশ) দিন সময় বৃদ্ধি বিষয়টি GCC Clause-34.4 অনুযায়ী Procure Entity (PE) অনুমোদনের আওতাধীন।

০৮। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং-০৭ এর বর্ণনার আলোকে Procurement of Complete set of SCADA Compatible Gas Chlorination system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের সরবরাহকারী মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স এর আবেদনের প্রেক্ষিতে সমুদয় মালামাল সরবরাহের সময় চুক্তিতে উল্লেখিত ১৮০(একশত আশি) দিনসহ আরও অতিরিক্ত ৩৬ (ছত্রিশ) দিন বৃদ্ধির সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

২০/০৭/২৫
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিউ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

OK

20.07.25

মোঃ মাহমুদুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

(২৪)

Contract Amended করার বিষয়ে সরবরাহকারীকে প্রেরিত পত্র।

৯। ঢাকা ওয়াসার যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুচ্ছেদ নং ৮ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে মেসার্স ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স এর সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তিটি সংশোধন করা যেতে পারে। Contract Amended করার স্বার্থে প্রস্তুত করতঃ স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হলো।

২০/০৭/২৫

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

২০.০৭.২৫

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

২০.০৭.২৫

২০.০৭.২৫

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

২৫) Amended Contract-1.

২৬) স্মারক নং: 130-BE/June; তারিখ: ২২/০৬/২০২৫ ইং, বিষয়: সরবরাহকারীর নিকট হতে প্রাপ্ত Procurement of Complete set of SCADA Compatible system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের মালামাল জমা প্রদানের আবেদন প্রসঙ্গে।

১০। ক্রমিক নং-২৬ দেখা যেতে পারে। সরবরাহকারী ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স বরাবর Procurement of Complete set of SCADA Compatible system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের মালামাল আগামী ২৫/০৮/২০২৫ ইং তারিখ হতে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাগলায় সরবরাহ করিবেন মর্মে পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন (ক্রঃ নং-২৬ দ্রঃ)। সরবরাহকৃত মালামাল জমা রাখার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা কে পত্র দেওয়া যেতে পারে। সে লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

২১/০৮/২৫

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

২১.০৮.২৫

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

২১.০৮.২৫

২১.০৮.২৫

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

২৭) স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০২৩.২০২৪-৩৩২; তারিখ: ২১/০৮/২০২৫ ইং, বিষয়: Procurement of Complete set of SCADA Compatible system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের মালামাল জমা রাখা প্রসঙ্গে।

২৮) মালামাল জমার প্রতিবেদন।

-০২-

ঢাকা ওয়াসা

১১। ক্রমিক নং-২৮ দেখা যেতে পারে। সরবরাহকারী ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স বরাবর Procurement of Complete set of SCADA Compatible system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের- ১০০ (একশত) সেট মালামাল ২৫/০৮/২০২৫ ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাগলায় সরবরাহ করেছেন (ক্রঃ নং-২৮ দ্রঃ)। সরবরাহকৃত মালামাল যৌথ পরিদর্শনের লক্ষ্যে আগামী ১১/০৯/২০২৫ ইং তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকায় দিনক্ষণ নির্ধারণ করে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

Ruler
০২/০৮/২৫

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EF

০৭.০৭.২৫

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

২৯)

স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০২৩.২০২৪-২৫৯; তারিখঃ ০৯/০৯/২০২৫ ইং, বিষয়ঃ Procurement of Complete set of SCADA Compatible system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের মালামাল যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।

১২। Procurement of Complete set of SCADA Compatible system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের ১০০ (একশত) সেট Vacuum Regulator, Ejector Check Valve, Booster Pump, Complete Chlorine gas cylinder Gas Automatic Changeover Module যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সমুদয় মালামালসমূহ পরিদর্শন করে বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়ায় পারফরমেন্স টেস্টের জন্য দৈবচয়নে নির্বাচিত ০১(এক) টি ভেকুয়াম রেগুলেটর, ০১(এক) টি ইজেক্টর চেক ভাল্ভ, ০১(এক) টি Vertical Boster Pump-Motor set, ০১(এক) টি Horizontal Boster Pump- Motor set, ০১(এক) সেট ক্লোরিন গ্যাস সিলিন্ডার এবং ০১(এক) সেট Automatic Change Over Module সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স এর প্রতিনিধির নিকট প্রদানের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ বরাবর প্রেরণের জন্য পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

Ruler
০১/০৮/২৫

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

EF

১১.০৭.২৫

মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

৩০)

স্মারক নং-স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০২৩.২০২৪-২৮৪; তারিখঃ ১১/০৯/২০২৫ ইং, বিষয়ঃ Procurement of Complete set of SCADA Compatible Gas Chlorination system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের সরবরাহকৃত ১ (এক) সেট মালামাল টেস্টের করনের জন্য প্রদান প্রসঙ্গে।

১৩। সরবরাহকারী ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স কর্তৃক সরবরাহকৃত Vacuum Regulator, Ejector Check Valve, Booster Pump, Complete Chlorine gas cylinder Gas Automatic Changeover Module ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভাডারে সরবরাহ করেছেন। সরবরাহকৃত মালামাল যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শনে বাহ্যিক ভাবে সঠিক পাওয়া গিয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কার্যকারিতা পরীক্ষার লক্ষ্যে সরবরাহকৃত মালামাল হতে দৈবচয়নে নির্বাচিত ০১(এক) টি ভেকুয়াম রেগুলেটর, ০১(এক) টি ইজেক্টর চেক ভাল্ভ, ০১(এক) টি Vertical Boster Pump- Motor set, ০১(এক) টি Horizontal Boster Pump-Motor set, ০১(এক) সেট ক্লোরিন গ্যাস সিলিন্ডার এবং ০১(এক) সেট Automatic Change Over Module এর নমুনা সনাক্ত করা হয়েছে। উক্ত নমুনার Performance Test করতঃ কার্যকারিতা রিপোর্ট অত্র দপ্তরে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, এস. ও সি. বিভাগ বরাবর প্রেরণের জন্য চিঠি প্রস্তুত উপস্থাপন করা হল। সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

Rulez
১১/০৯/২৫
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিউ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

SPB
Spandana
১১/০৯/২৫
সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

FE

SPB
11.09.25
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-৩
ঢাকা ওয়াসা

৩১) স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০২৩.২০২৪-২৮৫; তারিখঃ ১১/০৯/২০২৫ ইং, বিষয়ঃ Procurement of Complete set of SCADA Compatible Gas Chlorination system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের ১(এক) সেট মালামাল গ্যাস ক্লোরিন সিস্টেমে স্থাপন করতঃ পারফরমেন্স টেস্ট প্রসঙ্গে।

৩২) এস. ও সি. বিভাগ হতে প্রাপ্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট।

৩৩) যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।

১৪। Procurement of Complete set of SCADA Compatible Gas Chlorination system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের Vacuum Regulator, Ejector Check Valve, Booster Pump, Complete Chlorine gas cylinder Gas Automatic Changeover Module মালামাল সরবরাহ করার লক্ষ্যে ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স এর সহিত গত ২৬/০১/২০২৫ ইং তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (ক্রমিক নং-১৬ দ্রঃ) এবং ৩৬ (ছত্রিশ) দিন সময় বৃদ্ধির সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় (ক্রমিক নং-২৫)। চুক্তি মোতাবেক ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ার্স গত ২৫/০৮/২০২৫ ইং তারিখে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভাডার, পাগলায় সমস্ত মালামাল সমুহ সরবরাহ করেছেন (ক্রমিক নং-২৫ দ্রঃ)। গত ১১/০৯/২০২৫ ইং তারিখে মালামাল সমুহ যৌথ পরিদর্শন শেষে সরবরাহকৃত ১০০ (একশত) সেট হতে ০১(এক) টি ভেকুয়াম রেগুলেটর, ০১(এক) টি ইজেক্টর চেক ভাল্ভ, ০১(এক) টি Vertical Boster Pump- Motor set, ০১(এক) টি Horizontal Boster Pump-Motor set, ০১(এক) সেট ক্লোরিন গ্যাস সিলিন্ডার এবং ০১(এক) সেট Automatic Change Over Module ঢাকা ওয়াসার এস. ও সি. বিভাগের গ্যাস ক্লোরিন সিস্টেমে স্থাপনের করতঃ পারফরমেন্স টেস্টের জন্য এস. ও সি. বিভাগে প্রেরণ করা হয় (ক্রমিক নং-৩০ দ্রঃ)। এস. ও সি. বিভাগ হতে পারফরমেন্স রিপোর্ট পাওয়া গেছে (ক্রমিক নং-৩২ দ্রঃ)। এস. ও সি. বিভাগ হতে Procurement of Complete set of SCADA Compatible Gas Chlorination system for SOC Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের মালামালের এর সন্তোষজনক পারফরমেন্স রিপোর্ট পাওয়ায় যৌথ পরিদর্শন কমিটি বর্ণিত সমুদয় মালামাল চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করেন (ক্রঃ নং-৩৩ দ্রঃ)।

Rulez

Spandana

-১১-

ঢাকা ওয়াসা

১৫। এমতাবস্থায়, এস. ও সি. বিভাগ হতে প্রাপ্ত মালামালের এর পারফরমেন্স রিপোর্ট সন্তোষজনক হওয়ায় ও যৌথ-পরিদর্শন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

Signature

স/১০৩১২৫

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিটু
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।

Signature

স/১০৩১২৫

সাইমুল হক
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

Signature

স/১০৩১২৫

১৭.০৭.২৫
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

~~SE (PRM)~~

১৩/০৮

১৭.৭.২৫

মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

EE/180-2