


Work Completion Report

1. Name of the work : Procurement of HT cable termination kit and HT cable joint kit for maintenance of different substation under MODS circle-2,DWASA
2. Name of the Contractor : M/S. Fatema Traders.
3. Estimated Amount : 14,97,456.113
4. Tender Amount : 9,91,000.113
5. Work order no & Date : 46.05.0000.424.37.067.23.04.10.10
Date- 30/08/2023
6. Working Period : 30 Days
7. Actual Date Starting : 30/08/2023
8. Date of Completion : 19/09/2023.
9. Completion Period : Within The Work Order.
10. Description of executed works : Procurement of HT cable termination kit and HT cable joint kit for maintenance of different substation under MODS circle-2,DWASA

This work is completed as per specification, direction of Engineer in Charge and within schedule time as per work under 46.05.0000.424.37.067.23.04.10.10 Date- 30/08/2023 Contact Agreement. Work completion report may be accepted.



(Md. Anisul Islam)
Sub-Assistant Engineer
F M Division-2
Dhaka WASA



(Abdullah-As-Sayeed)
Assistant Engineer
F M Division-2
Dhaka WASA



(Sujon Chandra Barman)
Executive Engineer
F M Division-2
Dhaka WASA


Work Completion Report

1. Name of the work : Procurement of HT cable termination kit and HT cable joint kit for maintenance of different substation under MODS circle-2,DWASA
2. Name of the Contractor : M/S. Fatema Traders.
3. Estimated Amount : 14,97,456.113
4. Tender Amount : 9,91,000.113
5. Work order no & Date : 46.05.0000.424.37.067.23.04.10.10
Date- 30/08/2023
6. Working Period : 30 Days
7. Actual Date Starting : 30/08/2023
8. Date of Completion : 19/09/2023.
9. Completion Period : Within The Work Order.
10. Description of executed works : Procurement of HT cable termination kit and HT cable joint kit for maintenance of different substation under MODS circle-2,DWASA

This work is completed as per specification, direction of Engineer in Charge and within schedule time as per work under 46.05.0000.424.37.067.23.04.10.10 Date- 30/08/2023 Contact Agreement. Work completion report may be accepted.



(Md. Anisul Islam)
Sub-Assistant Engineer
F M Division-2
Dhaka WASA



(Abdullah-As-Sayeed)
Assistant Engineer
F M Division-2
Dhaka WASA



(Sujon Chandra Barman)
Executive Engineer
F M Division-2
Dhaka WASA



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

দারুস সালাম রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অফিস টেলিফোন : ০২-৪৮০৩১৯৫০, ০২-৪৮০৩১৬৪৬, মোবাইল : ০১৮১১৪৪৪১৩৬, E-mail: ee_find2

স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৪.৩৭.০৬৭.২৩.০৪.১০.১০

তারিখঃ ৩০/০৮/২০২৩ ইং

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

মেসার্স ফাতেমা ট্রেডার্স
২২৮-২২৯, মালিবাগ (৪র্থ তলা),
ঢাকা-১২১৭।

বিষয়ঃ - Procurement of HT Cable Termination kit and HT cable joint kit for maintenance of different substation under MODS circle-2, DWASA কাজের কার্যদেশ।

সূত্রঃ চুক্তি নং-৪৬.০৫.০০০০.৪২৪.৩৭.০৬৭.২৩.০৪.১০, তারিখঃ -৩০/০৮/২০২৩ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে ই-জিপিতে আহবানকৃত দরপত্রে আপনার দাখিলকৃত ৯৯,৯১,০০০.১১৩ (নয় লক্ষ একানব্বই হাজার দশমিক এক এক তিন) মাত্র টাকার দরপত্রটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সে অনুযায়ী ৩০/০৮/২০২৩ ইং তারিখে আপনার সহিত প্রচলিত স্টাম্পে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নিম্নোক্ত শর্ত ও চুক্তি অনুযায়ী Procurement of HT Cable Termination kit and HT cable joint kit for maintenance of different substation under MODS circle-2, DWASA কাজের নিম্নলিখিত মালামাল সরবরাহ করতঃ সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজটি সম্পন্ন করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১	মালামালের বিবরণ	ঃ PG2-2A and PG2-2B এর অনুযায়ী।
২	মালামালের পরিমাণ	ঃ সংযুক্ত Price Schedule for Goods & Related Services অনুযায়ী।
৩	মোট মূল্য	ঃ ৯৯,৯১,০০০.১১৩ (নয় লক্ষ একানব্বই হাজার দশমিক এক এক তিন) মাত্র টাকা।
৪	সরবরাহের নির্দিষ্ট স্থান	ঃ ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।
৫	সরবরাহ করার সময়সীমা	ঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন (চুক্তির তারিখ ৩০/০৮/২০২৩ হতে ২৮/০৯/২০২৩ এর মধ্যে)।
৬	মালামাল পরিবহন	ঃ সরবরাহকারীর নিজস্ব ব্যবস্থা।

জম্মাদেশের শর্তানুযায়ী সরবরাহকৃত মালামাল কাজের বিল পরিশোধ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, মালামাল সরবরাহের ৩ (তিন) দিন পূর্বে সরবরাহের দিনক্ষণ জানিয়ে অত্র বিভাগকে পত্র দিতে হবে। ঠিকাদারকর্তৃক সরবরাহকৃত মালামালসমূহ এফ.এম বিভাগ-২ এর নির্ধারিত যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সন্তোষজনক প্রাপ্তি যাপক্ষে গৃহীত হবে। বর্ণিত কাজটি অত্র বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনিসুল ইসলাম ও সহকারী প্রকৌশলী জনাব আব্দুল্লাহ-আস-সাদিদ এর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হবে। বাক্যিত্ব প্রাপ্ত প্রকৌশলীদের সহিত যোগাযোগ করে ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা এ মালামাল সরবরাহ করণ কাজটি সম্পাদন করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

(সুজন চন্দ্র বর্মণ)

নির্বাহী প্রকৌশলী

এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা

অনুলিপিঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আরপিইএন্ড এম সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।
- ৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, মডুস জোন-৪ ও সদস্য যৌথ পরিদর্শন কমিটি, ঢাকা ওয়াসা।
- ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।
- ৬। জনাব আব্দুল্লাহ-আস-সাদিদ, সহকারী প্রকৌশলী, এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।
- ৭। জনাব মোঃ আনিসুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, এফ এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।
- ৮। অফিস কপি।