

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Financial Year 2023-24

Serial No	Package No	Description of Procurement Package (works, goods and services)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Allocation Code	Estimated/ Contract Cost (Taka In Lakh)	Time Code for Process	Invitation of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	W-13	Operation & maintenance of different DMA under MODS Zone-6, Dhaka WASA, (Frame Work) (Lot-3)	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	REV	01-04-001	4.74	Planned Date Planned Days Actual Dates	6/2/2023	22/2/2023	5/3/2023	20/3/2023	20/3/2023	27/3/2023
8	W-14	Operation & maintenance of different DMA under MODS Zone-6, Dhaka WASA, (Frame Work) (Lot-4)	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	REV	01-04-001	4.74	Planned Date Planned Days Actual Dates	6/2/2023	22/2/2023	5/3/2023	20/3/2023	20/3/2023	23/3/2023
		Sub Total =		33.18		in Lakh										
Sewer Line Maintenance, Code No- (01-04-002)																
7	W-13	Rising, Repairing & Maintenance work of hidden or under pavement Sewer manhole Cover at DMA-605 to 617 and others area under MODS Zone-6, Dhaka WASA, Lot-4 (Frame Work)	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	REV	01-04-002	4.74	Planned Date Planned Days Actual Dates	25/10/2022	10/11/2022	16/11/2022	20/11/2022	20/11/2022	28/11/2022
		Sub Total =		4.74		in Lakh										
SCADA maintenance, Code No- (01-04-015)																
10	G-11	Procurement of PLC, UPS, Power supply Others accessories, Etc, under MODS Zone-6, Dhaka WASA, (Lot-1)	Lot	1	OTM (e-GP)	SE	REV	01-04-015	4.75	Planned Date Planned Days Actual Dates	14/2/2023	5/3/2023	11/4/2023	16/4/2023	16/4/2023	8/5/2023
11		গরুর জোনা-৬ এর যন্ত্রাংশাদি অন্যান্য কন্সট্রাক্শন শাট হাইড্রেন্ট ক্রয়াদি করা প্রকল্প।	Lot	1	DPM	CE	REV	01-04-015	2.53	Actual Dates						12/2/2023
		Sub Total =		7.28		in Lakh										
		Sub Total Operating Expenditure Tk. =		45.20		in Lakh										
		Total Carriedover From (Year 2022-23) (2.74+45.20) Tk. =		47.94		in Lakh										
Capital Expenditure List (2023-24)																
A																
Water line, Code No- (02-01-002)																
			Allocation Cost		27.40		in Lakh									
1	W-1	গরুর জোনা-৬ এর আওতাধীন ডিএমডি-৬০৫ এর নলীপাড়া বড় বটিভাঙ্গা ২নং রোড হাউজ বটিভাঙ্গা ১নং রোডে পানির লাইন বসিয়ে দেওয়া ও আউটলিটস কাটা করা প্রকল্প।	Lot	1	DPM	MD	REV	02-01-002	10.00	Planned Date Planned Days Actual Dates						

10.7.23

10.07.23

10.07.23

10.07.23

10.07.23

10.07.23

2

[illegible]

24.7.22

24/10/12

24.07.2022

2

ঢাকা ওয়াসা

অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

শাখাঃ মডস জোন-৬

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪১০.৯০.০০৪.২৩

বিষয়: **Procurement of PLC, UPS, Power supply Others accessories, Etc, under MODS Zone-6, Dhaka WASA. (Lot-1)**

অনুচ্ছেদ: ১.০

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-৬ এর আওতাধীন ৩৯ টি পানির পাম্প SCADA System রয়েছে। ইতোমধ্যে বর্ণিত SCADA পাম্পসমূহের Defect liability period শেষ হয়ে যাওয়ায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হতে SCADA Service ও Spare Parts পাওয়ার সুযোগ নাই। মেরাদিয়া মধ্যপাড়া ও খিলগাও -২ পানির পাম্পের SCADA সিস্টেমের বিভিন্ন হার্ডওয়্যার PLC, Input/output module ও অন্যান্য ইকুইপমেন্টে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় সেখানকার SCADA System এর সার্ভিস ব্যহত হচ্ছে। সরেজমিনে পরিদর্শন ও পরীক্ষায় দেখা যায় যে সেখানকার PLC, I/O Card, Multi-Function Meter, Power Supply Unit ইত্যাদি নষ্ট হয়ে গেছে। বর্তমানে সেখানে পাম্প চালকের মাধ্যমে ম্যানুয়ালী পাম্প চালানো হচ্ছে। বর্ণিত SCADA System সচল করার জন্য প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টস/ইকুইপমেন্ট সমূহ সংগ্রহ, স্থাপন এবং কনফিগার ও প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে চালু করতে হবে। সেখানকার SCADA System পুনরায় চালু করা গেলে মডস জোন-৬ এর SCADA Control রুম থেকে সার্বক্ষণিক ভাবে পাম্প পরিচালনা করা যাবে এবং এতে গ্রাহক সেবা উন্নত হবে। পানির পাম্পসমূহ SCADA System এর মাধ্যমে পুনঃ চালু করা হলে উক্ত পাম্পসমূহে কোন অপারেটর প্রয়োজন হবে না। তাই জরুরী ভিত্তিতে সমস্যা কৃত SCADA সমূহ সচল করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টস/ইকুইপমেন্ট সমূহ সংগ্রহ করার জন্য পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে ১টি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। যাতে সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাড়িয়েছে = ৪,৯৭,২৯৪/- (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার দুইশত চুরানব্বই) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজের খরচ মডস জোন-৬ এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-৬৯ প্যাকেজ নং G-11 অন্তর্ভুক্ত আছে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

সংযুক্তি	
১	২০২২-২৩ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
২	পূর্বানুমোদিত দরের কপি।
৩	প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ: ১.১




আলোচ্য কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও বিধিমালা ২০০৮ এর চতুর্থ অধ্যায়ের ৬১ বিধি অনুসারে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি OTM (e-GP) তে করা যেতে পারে। যার দরপত্র ডকুমেন্ট PG2 অনুসারে প্রনয়ন করা হবে।

অনুচ্ছেদ: ১.২

এমতাবস্থায়, **Procurement of PLC, UPS, Power supply Others accessories etc, under MODS Zone-6, Dhaka WASA. (Lot-1).** কাজটি করার


নথি | অফিস ব্যবস্থাপনা

লক্ষ্য প্রাক্কলিত খরচ বাবদ সর্বমোট টাঃ- ৪,৯৭,২৯৪/- (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার দুইশত চুরানব্বই) টাকা মাত্র উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি OTM (e-GP) পদ্ধতিতে আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য সর্বিনয়ে উপস্থাপন করা হলো।

			
২-০২-২০২৩ ১০:১৫:৫৫ শাহাদাৎ হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-৬	৫-০২-২০২৩ ১০:৪৮:৩৮ কাজী আঃ রহমান সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-৬	৫-০২-২০২৩ ১২:১১:১৩ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী মডস জোন-৬	৬-০২-২০২৩ ১২:১৬:০০ শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার সাত্তার কর্তব্যাবধায়ক প্রকৌশলী মডস সার্কেল-১


অনুচ্ছেদ: ১.৩

প্রস্তাবমতে অনুমোদিত।

	
৬-০২-২০২৩ ১১:১৬:৩০ শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার সাত্তার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মডস সার্কেল-১	৬-০২-২০২৩ ১২:১৬:২৫ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী মডস জোন-৬

অনুচ্ছেদ: ১.৪

পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

		
৬-০২-২০২৩ ১২:১৩:২৫ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী মডস জোন-৬	৭-০২-২০২৩ ১২:৫০:০৮ কাজী আঃ রহমান সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-৬	৭-০২-২০২৩ ১৩:১১:২১ শাহাদাৎ হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-৬

৭/২/২৩