

2022-23

Serail No	Package No	Description of Procurement Package (works, goods and services)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Allocation Code	Allocation Cost (Taka In Lakh)	Time Code for Process	Invitation of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	W-14	Operation & maintenance of different DMA under MODS Zone-6, Dhaka WASA (Frame Work) (Lot-1)	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	REV	01-04-001	5.00	Planned Date 21/10/2022 Planned Days 0 Actual Dates	23/10/2022 21 6/11/2022 14	13/11/2022 7 20/11/2022 7 18/12/2022 28 18/04/2023 120 197						
36	W-15	Repairing & Maintenance work of water line Leakage /Bursting / Damage including all materials supply at DMA-601 to 605 and others area under MODS Zone-6, Dhaka WASA, Lot-1 (Frame Work)	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	REV	01-04-001	5.00	Planned Date 21/10/2022 Planned Days 0 Actual Dates	23/10/2022 21 6/11/2022 14	13/11/2022 7 20/11/2022 7 18/12/2022 28 18/04/2023 120 197						
37	W-16	Repairing & Maintenance work of water line Leakage /Bursting / Damage including all materials supply at DMA-607 to 611 and others area under MODS Zone-6, Dhaka WASA, Lot-2 (Frame Work)	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	REV	01-04-001	5.00	Planned Date 21/10/2022 Planned Days 0 Actual Dates	23/10/2022 21 6/11/2022 14	13/11/2022 7 20/11/2022 7 18/12/2022 28 18/04/2023 120 197						
38	W-17	Repairing & Maintenance work of water line Leakage /Bursting / Damage including all materials supply at DMA-613 to 6017 and others area under MODS Zone-6, Dhaka WASA, Lot-3 (Frame Work)	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	REV	01-04-001	5.00	Planned Date 21/10/2022 Planned Days 0 Actual Dates	23/10/2022 21 6/11/2022 14	13/11/2022 7 20/11/2022 7 18/12/2022 28 18/04/2023 120 197						
39	W-18	Repairing & Maintenance work of water line Contamination / Dirty water Removal including all materials supply at DMA-601 to 605 and others area under MODS Zone-6, Dhaka WASA, Lot-1 (Frame Work)	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	REV	01-04-001	5.00	Planned Date 21/10/2022 Planned Days 0 Actual Dates	23/10/2022 21 6/11/2022 14	13/11/2022 7 20/11/2022 7 18/12/2022 28 18/04/2023 120 197						
40	W-19	Repairing & Maintenance work of water line Contamination / Dirty water Removal including all materials supply at DMA-607 to 611 and others area under MODS Zone-6, Dhaka WASA, Lot-2 (Frame Work)	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	REV	01-04-001	5.00	Planned Date 21/10/2022 Planned Days 0 Actual Dates	23/10/2022 21 6/11/2022 14	13/11/2022 7 20/11/2022 7 18/12/2022 28 18/04/2023 120 197						
41	W-20	Repairing & Maintenance work of water line Contamination / Dirty water Removal including all materials supply at DMA-613 to 617 and others area under MODS Zone-6, Dhaka WASA, Lot-3 (Frame Work)	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	REV	01-04-001	5.00	Planned Date 21/10/2022 Planned Days 0 Actual Dates	23/10/2022 21 6/11/2022 14	13/11/2022 7 20/11/2022 7 18/12/2022 28 18/04/2023 120 197						
42		স্বল্প প্রকায় এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত কাজের পরিচালনা করা হবে। ১. পানির সরবরাহ বর্ধন। ২. পানির সঞ্চয়। ৩. পানির পরিশোধ। ৪. পানির বিতরণ। ৫. পানির সংরক্ষণ। ৬. পানির রক্ষা। ৭. পানির উন্নতি। ৮. পানির সুবিধা। ৯. পানির স্বাস্থ্য। ১০. পানির শান্তি। ১১. পানির সমৃদ্ধি। ১২. পানির সম্পদ। ১৩. পানির সাফল্য। ১৪. পানির স্থিতিশীলতা। ১৫. পানির সামর্থ্য। ১৬. পানির ক্ষমতা। ১৭. পানির দক্ষতা। ১৮. পানির কার্যকারিতা। ১৯. পানির গুণমান। ২০. পানির পরিমাণ। ২১. পানির মূল্য। ২২. পানির ব্যবহার। ২৩. পানির অপব্যবহার। ২৪. পানির হ্রাস। ২৫. পানির বৃদ্ধি। ২৬. পানির স্থগিত। ২৭. পানির চলাচল। ২৮. পানির থামে যাওয়া। ২৯. পানির ফোটাতে পারা। ৩০. পানির ধাক্কা খাওয়া। ৩১. পানির টুকরো দেয়া। ৩২. পানির জড়িয়ে যাওয়া। ৩৩. পানির লটপট করে আসা। ৩৪. পানির ঝাপসা হয়ে যাওয়া। ৩৫. পানির ঘুমিয়ে পড়া। ৩৬. পানির অজ্ঞান ভাবে আচরণ। ৩৭. পানির অন্যমনস্কভাবে আচরণ। ৩৮. পানির বিরক্তিকৃত আচরণ। ৩৯. পানির অবৈধ আচরণ। ৪০. পানির অনিয়মিত আচরণ। ৪১. পানির অপ্রযুক্তিমূলক আচরণ। ৪২. পানির অপরিসংখ্যানীয় আচরণ। ৪৩. পানির অসঙ্গত আচরণ। ৪৪. পানির অসংক্রান্ত আচরণ। ৪৫. পানির অসংশ্লিষ্ট আচরণ। ৪৬. পানির অপ্রয়োজনীয় আচরণ। ৪৭. পানির অতিরিক্ত আচরণ। ৪৮. পানির অভাবগ্রস্ত আচরণ। ৪৯. পানির অসন্তোষজনক আচরণ। ৫০. পানির অসচ্ছন্দ আচরণ। ৫১. পানির অসুস্থ আচরণ। ৫২. পানির অসুখে আচরণ। ৫৩. পানির অসুযোগজনক আচরণ। ৫৪. পানির অসুখজনক আচরণ। ৫৫. পানির অসুখজনক আচরণ। ৫৬. পানির অসুখজনক আচরণ। ৫৭. পানির অসুখজনক আচরণ। ৫৮. পানির অসুখজনক আচরণ। ৫৯. পানির অসুখজনক আচরণ। ৬০. পানির অসুখজনক আচরণ। ৬১. পানির অসুখজনক আচরণ। ৬২. পানির অসুখজনক আচরণ। ৬৩. পানির অসুখজনক আচরণ। ৬৪. পানির অসুখজনক আচরণ। ৬৫. পানির অসুখজনক আচরণ। ৬৬. পানির অসুখজনক আচরণ। ৬৭. পানির অসুখজনক আচরণ। ৬৮. পানির অসুখজনক আচরণ। ৬৯. পানির অসুখজনক আচরণ। ৭০. পানির অসুখজনক আচরণ। ৭১. পানির অসুখজনক আচরণ। ৭২. পানির অসুখজনক আচরণ। ৭৩. পানির অসুখজনক আচরণ। ৭৪. পানির অসুখজনক আচরণ। ৭৫. পানির অসুখজনক আচরণ। ৭৬. পানির অসুখজনক আচরণ। ৭৭. পানির অসুখজনক আচরণ। ৭৮. পানির অসুখজনক আচরণ। ৭৯. পানির অসুখজনক আচরণ। ৮০. পানির অসুখজনক আচরণ। ৮১. পানির অসুখজনক আচরণ। ৮২. পানির অসুখজনক আচরণ। ৮৩. পানির অসুখজনক আচরণ। ৮৪. পানির অসুখজনক আচরণ। ৮৫. পানির অসুখজনক আচরণ। ৮৬. পানির অসুখজনক আচরণ। ৮৭. পানির অসুখজনক আচরণ। ৮৮. পানির অসুখজনক আচরণ। ৮৯. পানির অসুখজনক আচরণ। ৯০. পানির অসুখজনক আচরণ। ৯১. পানির অসুখজনক আচরণ। ৯২. পানির অসুখজনক আচরণ। ৯৩. পানির অসুখজনক আচরণ। ৯৪. পানির অসুখজনক আচরণ। ৯৫. পানির অসুখজনক আচরণ। ৯৬. পানির অসুখজনক আচরণ। ৯৭. পানির অসুখজনক আচরণ। ৯৮. পানির অসুখজনক আচরণ। ৯৯. পানির অসুখজনক আচরণ। ১০০. পানির অসুখজনক আচরণ।	Lot	1	DPW	MD	REV	01-04-001	5.50	Planned Date 21/10/2022 Planned Days 0 Actual Dates	23/10/2022 21 6/11/2022 14	13/11/2022 7 20/11/2022 7 18/12/2022 28 18/04/2023 120 197						



Attested

(Md. Saiful Islam)
Assistant Engineer
MODS Zone-6, Dhaka-WASA

[illegible]

ঢাকা ওয়াসা

অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

শাখাঃ মডস জোন-৬

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪১০.৩৩.০০৪.২৩

বিষয়: **Operation & maintenance of different DMA under MODS Zone-6, Dhaka WASA. Lot-4 (Frame Work)**

অনুচ্ছেদ: ১.০

সংযুক্তি নং-১ হতে ৪ সদয় দেখা যেতে পারে। মডস জোন-৬ ঢাকা ওয়াসার অন্যতম বৃহত্তম জোন। এ জোনের আওতাধীন সর্বমোট ১৭টি ডিএমএ ইতিমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ডিএমএ এর ডিফেক্ট লাইবিলিটি সময়সীমা শেষ হয়েছে। ডিএমএ-৬১৩ হতে ৬১৭ এর আওতায় সমগ্র গুলবাগ, খিলগাঁও শাহাজানপুর ঝিল মসজিদ, শান্তিনগর, পরিবাগ, পিজি হাসপাতাল, বাংলামটর, কাকরাইল, ফকিরাপুল, বিজয়নগর, সেগুনবাগিচা, পল্টন, সমগ্র রাজারবাগ, হাইকোর্ট, ঢাকা মেডিকেল, বাংলাদেশ সচিবালয়, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, নতুনবাগ, রামপুরা তিতাস রোড ইত্যাদি এলাকা রয়েছে। এসব এলাকায় বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য উপরোক্ত ডিএমএ এর ভিতরের স্লুইচ ভান্স, ওয়াস আউট, ইন্টার ডিএমএ চেম্বার, সুইপ চেম্বার, এয়ার রিলিজ ভান্স, ফ্লো মিটার রিডিং, নন-রিটার্ন ভান্স, প্রেসার গেজসহ, ডিএমএ রুটিন মেরামত-রক্ষনাবেক্ষন কাজ নিয়মিত করতে হয়। এভাবে সুষ্ঠুভাবে ডিএমএ পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন করে সেখানের পানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা যাবে। পানির লাইনের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার স্থায়ীত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবে। সে-প্রেক্ষিতে একটি প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হয়েছে যার টাকার পরিমাণ টাঃ ৪,৯৭,৭৪৩/- (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশত তেতাল্লিশ) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজের খরচ মডস জোন-৬ এর ২০২২-২৩ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-35 প্যাকেজ নং-W-14 এ অন্তর্ভুক্ত আছে। যা অনুমোদন ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

সংযুক্তি	
১	২০২২-২৩ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
২	ডিএমএ এলাকার তথ্য।
৩	পূর্বানুমোদিত দরের কপি।
৪	প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ: ১.১




আলোচ্য কাজটি জরুরী ও বিশেষ ধরনের বিধায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও বিধিমালা ২০০৮ এর চতুর্থ অধ্যায়ের ৬৩ বিধি অনুসারে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি e-GP LTM পদ্ধতিতে করা যেতে পারে। যার দরপত্র ডকুমেন্ট PW-2b অনুসারে প্রণয়ন করা হবে।

অনুচ্ছেদ: ১.২

এমতাবস্থায়, Operation & maintenance of different DMA under MODS Zone-6, Dhaka WASA. Lot-4 (Frame Work) কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাক্কলিত ব্যয়বাবদ সর্বমোট টাঃ


নথি। অফিস ব্যবস্থাপনা

৪,৯৭,৭৪৩/- (চার লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশত তেতাল্লিশ) টাকা মাত্র e-GP LTM পদ্ধতিতে আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে উপস্থাপন করা হলো।

			
১২-০১-২০২৩ ১৭:৩:২২ রাইফুল ইসলাম উপ-সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-৬	১২-০১-২০২৩ ১৭:১৩:৫৫ মোঃ সাইফুল ইসলাম সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-৬	১২-০১-২০২৩ ১৭:৪৫:২৩ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী মডস জোন-৬	১৬-০১-২০২৩ ১৫:৫৫:৪২ শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার সাগর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মডস সার্কেল-১
			১৬-০১-২০২৩ ১৭:৪:০৯ মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)



অনুচ্ছেদ: ১.৩

অনুমোদিত

	
১৬-০১-২০২৩ ১৭:৪:০১ মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	১৬-০১-২০২৩ ১৭:৪৪:১৫ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী মডস জোন-৬

অনুচ্ছেদ: ১.৪

পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

		
১৮-০১-২০২৩ ১২:৩৪:১৫ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী মডস জোন-৬	১৮-০১-২০২৩ ১৪:৩৫:৪০ মোঃ সাইফুল ইসলাম সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-৬	১৯-০১-২০২৩ ১৫:১৯:৫৯ রাইফুল ইসলাম উপ-সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-৬

২৭০