




M/S R.S Enterprise

House # 01, Road. # 3 South Rayerbagh, Kedomteli, Dhaka-1362

2nd Class Contractor & Supplier

Date: 26/6/26

বরবার
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১, ঢাকা ওয়াসা।



বিষয়ঃ- Repairing & Maintenance of water line leakage at Nondolal Datta Lane, Sutrapur, Narinda Dholaikhal and Karkon Bari lane, Sutrapur area Under MODS Zone-1 Dhaka WASA. কার্যসমাপ্তির রিপোর্ট গ্রহন এবং ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল প্রদান প্রসঙ্গে।

কার্যাদেশ নং- 46.113.404.00.00.2023.142/Zone-1, Date:15/06/23.

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, “ Repairing & Maintenance of water line leakage at Nondolal Datta Lane, Sutrapur, Narinda Dholaikhal and Karkon Bari lane, Sutrapur area Under MODS Zone-1 Dhaka WASA.” কাজটি আপনার প্রকৌশলীগণের নির্দেশ মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ গত-১৮/০৬/২০২৩ইং তারিখে সমাপ্ত করিয়াছি। নিম্নে আমার বিলটি দেয়া হলঃ-

Item no.	Group	Description of Items of Works (specifications preferably built-In)	Unit	Quantity	Unit rates (In figures) (BDT)	Amount (In figures) (BDT)
1	Water Line	Installation and laying..... detailed drawings, of any diameter specified below. b)150 mm dia	p/m	10.00	Divitional Supply	10.00
2	Water Line	Installation and laying..... detailed drawings, of any diameter specified below. c)200mm dia	p/m	12.00	Divitional Supply	12.00
3	Water Line	Extra-over item..... details drawings b)150 mm dia Dresser Coupling in/c nut-bolts.	Nr	6.00	1411.00	8465.99
4	Water Line	Extra-over item..... detail drawings c)200 mm dia Dresser Coupling in/c nut-bolts	Nr	8.00	1668.00	13343.99
5	Water Line	Extra-over item..... all pipelines. a) Bedding and surrounding by River Saturated Sand (F.M 0.8).	m3	1.38	578.00	797.64
6	Water Line	b)Extra-over item..... all water pipe line diameters. .	m3	13.92	578.00	8045.76
7	Water Line	including depositing..... kutcha road surface	m3	5.15	154.00	793.00
8	Water Line	Extra over item..... any diameters for the type of road Surface given below. Asphalt/concrete road surface	m2	12.80	74.00	947.20

SAE (Subrite)
18/6/23

M/S R.S Enterprise
থানবর
Proprietor



M/S R.S Enterprise

House # 01, Road. # 3 South Rayerbagh, Kodomtoli, Dhaka-1362

2nd Class Contractor & Supplier

Date: ২৮/৮/১৮

9	Water Line	Shift in and connection of Engineering in charge and approved drawings. 1) DN 20 to DN 25mm dia	Each	4.00	1398.00	5592.00
10	Water Line	Extra-over item..... direction of Engineering in charge,	m ³	15,35	331.00	5080.85
11	Water Line	Bailing out..... direction of the E/C.	P/day	2.00	2141.00	4282.00
12	Water Line	Site Cleaning and providing safety measures.	L.S.	1.00	1400.00	1400.00
Total Tk=					48748.43	

Inword: Forty Eight Thousand Seven Hundred Fourty Eight Point Four Tree Only.

এমতাবস্থায় বর্ণিত কাজের কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট গ্রহণ করতঃ ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

আপনার বিশ্বস্ত

M/S R.S Enterprise
স্বাক্ষর
Proprietor