

ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৬২৬.০৭.০৩৪.২৩ নথির বিষয়: Procurement of sludge drying bed pump & related others for SKWP.
নোট: ১ নোটের বিষয়: Procurement of sludge drying bed pump & related others for SKWP কাজের অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ৪/৯/২৩ ৪:৩২ অপরাহ্ন

সংযুক্তি সমূহ দয়া করে দেখা যেতে পারে। আলোচ্য প্লান্টটি SCADA সিস্টেমের মাধ্যমে চালিত ঢাকা ওয়াসার একটি অটোমোটেড মডেল প্লান্ট। প্ল্যান্টের সর্বোচ্চ পানি উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ১৫ (পনের) কোটি লিটার। আলোচ্য “সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট”-এ ২টি আয়রন রিমুভাল প্লান্ট (IRP), ৪৫টি গভীর নলকূপ (DTW) (পরবর্তীতে ৪৬টি গভীর নলকূপ হবে) ও ২টি ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্রসহ অন্যান্য স্থাপনা রয়েছে। বর্তমানে বৃহত্তর মিরপুর এলাকার দৈনিক প্রায় ১৪.৫০ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। আলোচ্য প্লান্টের পানি পরিশোধন প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে স্যান্ড ফিল্টার ক্রিনিং এ ব্যাকওয়াশের সময় আয়রন মিশ্রিত স্লাজ ওয়াটার স্লাজ ড্রাইং বেডে সংরক্ষণ করা হয়। পানি পরিশোধন প্রক্রিয়া নিয়মিত চলাকালীন সময় স্লাজ বেডে পানির পরিমাণ বেড়ে গেলে তা IRP#1 এর ব্যাক ওয়াশ ড্রেইন চ্যানেলে জমে যায়। যার ফলে পানি ডিওয়াটারিং করা না পর্যন্ত ব্যাকওয়াশ সিস্টেম বন্ধ থাকে ফলে পানি উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। সেপ্রেক্ষিতে IRP#1 এর ব্যাক ওয়াশ ড্রেইন চ্যানেল থেকে পানি দ্রুত ডিওয়াটারিং করার জন্য পাম্প স্থাপন করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ৪/৯/২৩ ৪:৪৬ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, IRP#1 এর ব্যাক ওয়াশ ড্রেইন চ্যানেলে স্লাজ পাম্প স্থাপন করার জন্য স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী (সংযুক্তি: ০১) একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করার জন্য সর্বনিম্ন বাজার দর (সংযুক্তি: ০২) অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনে সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮,৫৬,৫০০/- (টাকা আট লক্ষ ছাপান্ন হাজার পাঁচশত) টাকা মাত্র (সংযুক্তি: ০৩)। আলোচ্য কাজটি SKWP এর ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের ‘মূলধনী ব্যয়’ এর ক্রমিক নং: ০১, পাম্প ক্রয় (কোড ০১-০৪-০২২) খাত (সংযুক্তি: ০৪) ও ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং: ০২ (G2) হতে নির্বাহ করা হবে (সংযুক্তি: ০৫)।

সংযুক্তিসমূহ (৫):

- ১। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন।
- ২। বাজার দর।
- ৩। প্রস্তাবিত প্রাক্কলন।
- ৪। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের কপি।
- ৫। ২০২৩-২৪ অর্থ অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ৪/৯/২৩ ৪:৪৮ অপরাহ্ন



এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ ১.০ ও ১.১ এর বর্ণনার প্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার “সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট”-এর আওতায় Procurement of sludge drying bed pump & related others for SKWP শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে:

ক) আলোচ্য কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬১ ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) এ e-GP প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবানের অনুমোদন।

খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলিত সর্বমোট ৮,৫৬,৫০০/- (টাকা আট লক্ষ ছাপান্ন হাজার পাঁচশত) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন।



গ) আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার সাভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্টের ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের 'মূলধনী ব্যয়' এর ক্রমিক নংঃ ০১, পাম্প ক্রয় (কোড ০১-০৪-০২২) খাত (সংযুক্তিঃ ০৪) ও ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নংঃ ০২ (G2) হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, আলোচ্য উপযুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

 ১৮/৯/২৩ ৮:১১ অপরাহ্ন মোঃ আবুল কালাম আজাদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট	 ১৮/৯/২৩ ৯:৪২ অপরাহ্ন কাজী বিদ্বাল হোসেন সহকারী প্রকৌশলী সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট	 ১৮/৯/২৩ ৯:৫২ অপরাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট
---	---	---



অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১৯/৯/২৩ ১২:০৬ পূর্বাহ্ন

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.২ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হল। যা অনুমোদনের ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

 ১৯/৯/২৩ ১২:০৭ পূর্বাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট	 ১৯/৯/২৩ ১২:০৭ পূর্বাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
---	---


অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ১৯/৯/২৩ ৮:৪৯ পূর্বাহ্ন

Approved.

 ১৯/৯/২৩ ৮:৪৯ পূর্বাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	 ১৯/৯/২৩ ৮:৫৯ পূর্বাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট
--	--

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২৩/৯/২৩ ৬:৩১ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৪ এর অনুমোদনের আলোকে চুক্তিস্বাক্ষর ও কায্যাদেশ ইস্যুর ব্যবস্থা নিন।

 ২৩/৯/২৩ ৬:৩১ অপরাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট	 ২৩/৯/২৩ ৬:৩১ অপরাহ্ন মোঃ আবুল কালাম আজাদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট
--	---

ঢাকা ওয়াসা

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখ: ২৪/৯/২৩ ৬:৪৪ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৫ এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে দরপত্র আহবানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সেপ্রেক্ষিতে নথিটি নিম্নলিখিত করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

২৪/৯/২৩ ৬:৪৪ অপরাহ্ন
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

২৪/৯/২৩ ৬:৪৪ অপরাহ্ন
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখ: ২৪/৯/২৩ ৭:৫০ অপরাহ্ন
অনুমোদিত।


২৪/৯/২৩ ৭:৫১ অপরাহ্ন
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট


২৫/৯/২৩ ১০:২২ পূর্বাহ্ন
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

- ৬) Tender / Proposal Detail.
- ৭) দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশের কপি।
- ৮) Tender / Proposal Opening Report-1 & 2
- ৯) Tender Evaluation Report (1,2,3,4).
- ১০) Workflow History
- ১১) Notification Of Award (NOA).
- ১২) Performance of Security.
- ১৩) Bill of Quantities (BOQ).
- ১৪) Contract Agreement.

১.৮। Procurement of sludge drying bed pump & related others for SKWP কাজের ঠিকাদার Optimum Engineers Ltd এর সাথে ০৪/০১/২০২৪ইং তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদারকে কাজ শুরু করার লক্ষ্যে কার্যাদেশ (Work order) দেয়া যেতে পারে। এ লক্ষ্যে তৈরীকৃত পত্র প্রস্তুত করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হলো।


৫/০১/২৪


০৪/০১/২৪


০৪/০১/২৪

স্বাক্ষর