

ঢাকা ওয়াসা

১। এফ এম বিভাগ হতে প্রাপ্ত চাহিদা।

২। Demand Analysis Report.

৩। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনসহ দর চেয়ে Cable উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কে চিঠি প্রদান।

৪। Cable উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে প্রাপ্ত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনসহ দর।

৫। টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন।

৬। আলোচ্য সংগ্রহ কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Procurement of Flat & Flexible Cable for F.M Division, Dhaka WASA।

অনুচ্ছেদ: ১.০

সংযুক্তি নং-১ হতে ৬ দয়া করে দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসার অওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যমান বর্তমানে প্রায় ১৩০০ টির অধিক গভীর নলকূপ হতে পানি উত্তোলন পূর্বক ঢাকা নগরবাসীর নিকট সরবরাহ করা হয়। এই সকল গভীর নলকূপের পাম্প সহ সকল ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ এফ. এম. বিভাগ-১ ও ২ হতে করা হয়ে থাকে। প্রতিটি সাবমার্সিবল পাম্প এ কম/বেশী ৩০০-৩৫০ মিটার করে ফ্ল্যাট এন্ড ফ্ল্যাক্সিবল ক্যাবল প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন কারনে দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে পাম্পের ক্যাবল জ্বলে যায়। এই সকল ক্যাবল মেরামত যোগ্য নয় বিধায় জ্বলে গেলে পাম্পের সম্পূর্ণ ক্যাবল পরিবর্তন করতে হয়। ব্যবহারকারী বিভাগের চাহিদার (সংযুক্তি ক্রঃ নং-১ দ্রঃ) প্রেক্ষিতে সার্বিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় পাম্প রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ৩ x ৩৫ mm² ৫০০০ (পাঁচ হাজার) মিটার ও ৩ x ২৫ mm² ২,০০০ (দুই হাজার) মিটার ফ্ল্যাট এন্ড ফ্ল্যাক্সিবল ক্যাবল সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ঢাকা ওয়াসার এফ এম বিভাগের চাহিদার ক্যাবল সমূহ সংগ্রহের লক্ষ্যে Cable উৎপাদনকারী সরকারী প্রতিষ্ঠান EASTERN Cables Limited কে স্পেসিফিকেশন সহ দর প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে অত্র বিভাগ হতে চিঠি প্রেরণ করা হয় (সংযুক্তি-৩ দ্রঃ)। সেই প্রেক্ষিতে ক্যাবল উৎপাদনকারী সরকারী প্রতিষ্ঠান EASTERN Cables Limited হতে স্পেসিফিকেশন সহ দর পাওয়া গিয়াছে (সংযুক্তি-৪ দ্রঃ)। প্রাপ্ত দরের প্রেক্ষিতে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। যাহাতে (Price of Goods) ২,০২,৩২,৮৭০/- (দুই কোটি দুই লক্ষ বত্রিশ হাজার আটশত সত্তর টাকা মাত্র) টাকা এবং রিলেটেড সার্ভিসেস বাবদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা মাত্র) টাকা। সর্বমোট প্রাক্কলিত ব্যয় (Goods+Related Services) ২,০৩,৩২,৮৭০/- (দুই কোটি তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার আটশত সত্তর টাকা মাত্র) টাকা (সংযুক্তি- ৬ দ্রঃ)।

অনুচ্ছেদ: ২.০

আলোচ্য সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০২৫ এর বিধি ৯৯(১)(ঝ) অনুযায়ী ক্যাবল উৎপাদনকারী সরকারী প্রতিষ্ঠান ইষ্টার্ন ক্যাবল লিমিটেড হতে e-GP System এ Direct Procurement Method (DPM) এ সম্পন্ন করা যেতে পারে। কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Standard Tender Document (STD) PG3 অনুযায়ী দরপত্র দলিল প্রণয়ন করে উপস্থাপন করা হবে। আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আশ্রয়ান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে। আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির ব্যয় ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার “Spare parts (Other than plants)” খাতে অর্ন্তভুক্ত করে নির্বাহ করা হবে। DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজের Approving Authority হল Managing Director, Dhaka WASA.

DMD

ঢাকা ওয়াসা

৭। বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরিত পত্র।
৮। বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট কর্তৃপক্ষ হতে পত্র।
৯। পিপিআর-২০২৫ বিধি ৯৯(১) এবং DoFP।

বিষয়ঃ বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট কর্তৃপক্ষের মতামতের প্রেক্ষিতে সংগ্রহ বিভাগ-২ এর টেন্ডার নং ১২৫০১৮৮ এর e-GP সিষ্টেমে অনুমোদন প্রসঙ্গে।

৪। উপযুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ওয়াসার অওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যমান বর্তমানে প্রায় ১৩০০ টির অধিক গভীর নলকূপ হতে পানি উত্তোলন পূর্বক ঢাকা নগরবাসীর নিকট সরবরাহ করা হয়। এই সকল গভীর নলকূপের পাম্প মোটর সহ সকল ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ এফ.এম বিভাগ-১ ও ২ এর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। গভীর নলকূপ সমূহ পরিচালন কাজে ফ্ল্যাট এন্ড ফ্ল্যাক্সিবল ক্যাবল ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে শুষ্ক মৌসুম চলমান রয়েছে এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় মারাত্মক সূপেয় পানির সল্পতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এফ.এম বিভাগ-১ ও ২ এ সাব-স্টোর এবং ভান্ডার বিভাগে ফ্ল্যাট এন্ড ফ্ল্যাক্সিবল ক্যাবল জমা নেই। ফলে এফ.এম বিভাগ হতে ফ্ল্যাট এন্ড ফ্ল্যাক্সিবল ক্যাবলের জরুরী চাহিদা প্রদান করা হয়েছে। ততপ্রেক্ষিতে সংগ্রহ বিভাগ-২ হতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠান ইন্সটান ক্যাবলস হতে ক্রয়ের নিমিত্তে সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

৫। আহবানকৃত দরপত্রটি মূল্যায়ন শেষে বর্তমানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের e-GP আইডি'তে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক, পিপিআর ২০২৫ এর বিধি ৯৯ (১) উপবিধি 'ঠ' ও 'ড' এ তফসিল-২ এ বর্ণিত মূল্যসীমার পন্য, কার্য এবং ভৌত সেবা ক্রয়ের বাধ্যবাধকতা থাকলেও উপবিধি 'ক' থেকে 'ট' পর্যন্ত কোন মূল্যসীমার বাধ্যবাধকতা উল্লেখ নেই। তবে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ১৯/০১/২০২৫ ইং তারিখে জারিকৃত আর্থিক ক্ষমতা অর্পন বিষয়ক পরিপত্র অনুযায়ী পরিচালন খাতে প্রাতিষ্ঠানিক স্তর-০৪, কর্পোরেশন/সংস্থার নির্বাহী প্রধান পণ্য/যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে ০৮(আট) কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। উক্ত আর্থিক ক্ষমতা পিপিআর ২০২৫ এর বিধি ৯৯ (১) এর উপবিধি 'ক' থেকে 'ট' পর্যন্ত প্রয়োগ করতে পারেন কিনা তার স্পষ্টীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে (সং ক্রঃ-১)। প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে BPPA'র মতামত পাওয়া গিয়েছে। BPPA তাদের মতামতে উল্লেখ করেছেন যে, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ (পিপিআর, ২০২৫) এর বিধি ৯৯(১)-এর (ক) থেকে (ঠ) পর্যন্ত দফাসমূহের অধীন সরাসরি চুক্তি পদ্ধতি প্রয়োগের অনুমোদন ক্ষমতা একই বিধিমালার বিধি ৯৭(২) ও (৩) মোতাবেক ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার এখতিয়ারভুক্ত। আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত দফাসমূহের বিপরীতে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে প্রক্রিয়াকৃত ক্রয়প্রস্তাব/চুক্তি অনুমোদনের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ প্রযোজ্য হবে (সং ক্রঃ-২)। ফ্ল্যাট এন্ড ফ্ল্যাক্সিবল ক্যাবলের অভাবে এফ.এম বিভাগ-১ ও ২ এর পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষন কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিধায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে এফ.এম বিভাগ সমূহে ফ্ল্যাট এন্ড ফ্ল্যাক্সিবল ক্যাবল সরবরাহ করা প্রয়োজন।

৬। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং- ৪ ও ৫ এর বর্ণনার প্রেক্ষিতে সংগ্রহ বিভাগ-২ এর টেন্ডার নং ১২৫০১৮৮ এর e-GP সিষ্টেমে অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

Ruler *AB* *Sharmi*
21/08/24 21.04.26
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিউ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াসা।
শারমিন আকতার
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

SE (R&M)

21.4.26

CE/DMB

21/04/2026

মিজবা গোলাম কিবরিয়া
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (অঃদাঃ)
ঢাকা ওয়াসা।

MD *21/8/2024*
মোঃ আমিনুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ আঃ লতিফ
দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলী
উপ-এম এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা

- (১০) APP Package Details.
(১১) Notice ও Tender Document.
(১২) Tender Evaluation Report.
(১৩) Approval of Approving Authority.
(১৪) চুক্তিপত্রের কপি।

০৮। ইষ্টার্ন কেবলস লিমিটেড এর সাথে Procurement of Flat & Flexible Cable for F.M Division, Dhaka WASA কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় সরবরাহকারীর অনুকূলে সরবরাহ আদেশ প্রদানের লক্ষ্যে সরবরাহ আদেশ প্রস্তুত করে নথিতে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

২১/০৫/২৬
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

২১/০৫/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।

২১.০৫.২৬
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা

- (১৫) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১১৫-৯৬৬; তারিখঃ ২১/০৫/২০২৬ ইং মোতাবেক Procurement of Flat & Flexible Cable for F.M Division, Dhaka WASA কাজের সরবরাহ আদেশ।
- (১৬) স্মারক নং ৩৬.০৩.১৫৬৫.০০৬.৬০৫.০৫.০০০১.২৬-১০৯৬; তারিখঃ ১৫/০৬/২০২৬ ইং মোতাবেক ঢাকা Procurement of Flat & Flexible Cable for F.M Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজে ১০ (দশ) দিন সময় বর্ধিত করণ প্রসঙ্গে ইষ্টার্ন কেবলস লিমিটেড হতে প্রাপ্ত পত্র।

০৯। সংযুক্ত ক্রমিক নং-১৬ দেখা যেতে পারে। Procurement of Flat & Flexible Cable for F.M Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের জন্য গত ২১/০৫/২০২৬ ইং তারিখে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইষ্টার্ন কেবলস লিমিটেড এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে (ক্রমিক নং-১৪ দ্রঃ)। চুক্তির শর্ত মোতাবেক সরবরাহকারী অনুকূলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের সময়সীমা নির্ধারণ পূর্বক ২১/০৫/২০২৬ ইং তারিখে সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয়েছে (ক্রমিক নং-১৫ দ্রঃ)। সরবরাহ আদেশ অনুযায়ী সমুদয় মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ হল ১৯/০৬/২০২৬ইং। বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে ক্যাবল তৈরীর কাঁচামাল সংগ্রহে বিলম্ব হওয়ায় গত ১৫/০৬/২০২৬ইং তারিখে সরবরাহকারী চুক্তিতে উল্লেখিত ৩০(ত্রিশ) দিনসহ আরও ১০ (দশ) দিন সময়সীমা বর্ধিত করণের জন্য আবেদন করেছেন (ক্রমিক নং-১৬ দ্রঃ)। সরবরাহকারীর আবেদনের বিষয় সমূহ পর্যালোচনা করে যথার্থ হওয়ায় সরবরাহকারীর আবেদনের সময় বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতঃ ১০ (দশ) দিনের পরিবর্তে ৯ (নয়) দিনের সময় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। উল্লেখ্য ৯ (নয়) দিন সময় বৃদ্ধি বিষয়টি PPR-2025 Clause-51(3) অনুযায়ী Procure Entity (PE) অনুমোদনের আওতাধীন।

১০। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং-০৯ এর বর্ণনার আলোকে Procurement of Flat & Flexible Cable for F.M Division, Dhaka WASA সংগ্রহ কাজের সরবরাহকারী ইষ্টার্ন কেবলস লিমিটেড এর আবেদনের প্রেক্ষিতে সমুদয় মালামাল সরবরাহের সময় চুক্তিতে উল্লেখিত ৩০(ত্রিশ) দিনসহ আরও অতিরিক্ত ০৯ (নয়) দিন বৃদ্ধির সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

২০/০৬/২৬
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


২০/০৬/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



১৫.০৬.২৬
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা


(১৭)

ইষ্টার্ন কেবলস লিমিটেড হতে প্রাপ্ত চিঠি।

১১। ক্রমিক নং- ১৭ দয়া করে দেখা যেতে পারে। উক্ত ক্রমিকে সরবরাহকারী ইষ্টার্ন কেবলস লিমিটেড Procurement of Flat & Flexible Cable for F.M Division, Dhaka WASA কাজের মালামাল গুলো আগামী ২৭/০৬/২০২৬ইং তারিখ হতে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাগলায় সরবরাহ করবেন বলে পত্রে জানিয়েছেন। সরবরাহকৃত মালামাল জমা রাখার জন্য নিবাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ কে অনুরোধ জানানোর লক্ষ্যে পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


২৫/৬/২৬
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



২৫/৬/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


২৫.০৬.২৬
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নিবাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা


(১৮)


স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১১৫.২০২৬-১১২৩; তারিখঃ ২৫/০৬/২০২৬ ইং (নিবাহী প্রকৌশলী, ভান্ডার বিভাগ এ প্রেরিত পত্র)।


(১৯)

মালামাল জমার চালান।

১২। ক্রমিক নং- ১৯ দয়া করে দেখা যেতে পারে। উক্ত ক্রমিকে সরবরাহকারী ইষ্টার্ন কেবলস লিমিটেড Procurement of Flat & Flexible Cable for F.M Division, Dhaka WASA কাজের মালামাল গুলো গত ২৭/০৬/২০২৬ইং তারিখ হতে ঢাকা ওয়াসার কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাগলায় সরবরাহ করেছেন। উক্ত সরবরাহকৃত মালামাল সমূহ অদ্য ২৮/০৬/২০২৬ ইং ২.০০ ঘটিকায় যৌথ পরিদর্শনের নিমিত্তে দিনক্ষণ ধার্য করে ইষ্টার্ন কেবলস লিমিটেড পত্র দেয়া যেতে পারে। পত্র প্রস্তুত করে উপস্থাপন করা হল; যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


২৬/০৬/২৬
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



২৬/৬/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।



২৬.০৬.২৬
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নিবাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা


ঢাকা ওয়াসা


- (২০) ইষ্টার্ন কেবলস্ লিমিটেড হতে প্রাপ্ত প্রাক-সরবরাহ পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং টেষ্ট রিপোর্ট।
- (২১) মালামাল জমার প্রতিবেদন।
- (২২) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.১১৫.২০২৬-১১৩৪; তারিখঃ ২৮/০৬/২০২৬ ইং মোতাবেক ইষ্টার্ন কেবলস্ লিমিটেড এর অনুকূলে মালামাল যৌথ পরিদর্শনের চিঠি প্রদান প্রসঙ্গে।
- (২৩) মালামাল বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন ও পরীক্ষন রিপোর্ট।


১৩। ক্রমিক নং- ৩০ দয়া করে দেখা যেতে পারে। সরবরাহকারী ইষ্টার্ন কেবলস্ লিমিটেড ঢাকা ওয়াসার জন্য Flat & Flexible Cable for F.M Division, Dhaka WASA এর প্রাক সরবরাহ পরিদর্শন ও টেষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে (ক্রমিক নং-২০ দ্রঃ)। মালামাল সমূহ ইষ্টার্ন কেবলস্ লিমিটেড গত ২৭/০৬/২৬ ইং তারিখে ভারত বিভাগ, ঢাকা ওয়াসায় সরবরাহ করেন (ক্রমিক নং-২১ দ্রঃ) সরবরাহকৃত মালামাল গত ২৮/০৬/২৬ ইং তারিখ যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শন (ক্রমিক নং-২২ দ্রঃ) কাজ সম্পন্ন করা হয়। মালামাল সমূহ বাহ্যিকভাবে সঠিক পাওয়ায় ও প্রি ইন্সপেকশন এ পারফরম্যান্স টেষ্ট সন্তোষজনক হওয়ায় যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত সমুদয় মালামাল চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করা হল।


১৪। এমতাবস্থায় উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে এবং যৌথ পরিদর্শন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক আলোচ্য কাজের Flat & Flexible Cable ক্যাবল সমূহ চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।



২৮/০৬/২৬
রঞ্জন বড়ুয়া
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


২৮/০৬/২৬
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা।


২৮.০৬.২৬
মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২
ঢাকা ওয়াসা


২৮/০৬/২৬


২৮.৬.২৬
মোঃ আরিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।


২৮/০৬/২৬