



কাজ সমাপ্তি প্রতিবেদন

কাজের নাম	:	Emergency removing sewer line blockage and overflow according to consumer complain of different dia sewer line at different area of DMA-615 area under MODS Zone-6, Dhaka WASA.
ঠিকাদারের নাম	:	M/S Nirman Trade Syndicate, 12 East Bashaboo, Dhaka-1214
কাজ চুক্তি মূল্য	:	Tk. 4,72,343.123 (Four lakh seventy two thousand three hundred forty three and one two three paise only)
দরপত্র পদ্ধতি	:	e-GP with LTM (TID-1283229).
কাজ চুক্তির নং ও তারিখ	:	46.113.410.00.00.A75.S108.W019.2025-26. NOA-96, Date: 28/07/2026
নথি নম্বর	:	46.113.410.00.00.A75.S108.W019.2025-26/Zone-6
প্রস্তাবিত বাজেটের খাত	:	পয়ঃলাইন রক্ষনাবেক্ষন খাত (কোড নং-০১-০৪-০০২)
কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	17.08.2026


মডস জোন-৬ এর মতামত : আলোচ্য কাজটি ঠিকাদার নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। বর্ণিত কাজের বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মডস সার্কেল-১, ঢাকা ওয়াসা কে অবহিত করা হয়েছে। ঠিকাদার এর বিলটি সদয় পরিশোধ করা যেতে পারে।


 Sandip Sutrodher
 Sub- Assistant Engineer
 MODS Zone-6, Dhaka WASA


 Kazi Abdur Rahman
 Assistant Engineer
 MODS Zone-6, Dhaka WASA


 Mahmud Riyad
 Executive Engineer
 MODS Zone-6, Dhaka WASA

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মডস সার্কেল-১, মহোদয়ের মতামত: **কাজটি সমাপ্ত হয়েছে।**


মোঃ ফিরোজ আলম
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 মডস সার্কেল-১, ঢাকা ওয়াসা।