



## ঢাকা ওয়াসা

২৪। ঢাকা ওয়াসার জেনারেটর বিভাগের জন্য Agreotech Brand এর Deutz Engine এর বিভিন্ন ধরনের Filter সংগ্রহের জন্য গত ২৮/০৪/২০২৪ ইং তারিখে অ্যাসিটেক্স কর্পোরেশন বিডি এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (ক্রমিক নং-১৫ দ্রঃ)। ৯০ (নব্বই) দিন সময়সীমা নির্ধারণ করে মালামাল সরবরাহ করার জন্য সরবরাহ আদেশ প্রদান করা হয় (ক্রমিক নং-১৬ দ্রঃ)। সে অনুযায়ী মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ ২৭/০৭/২০২৪ ইং। অ্যাসিটেক্স কর্পোরেশন বিডি মালামালসমূহ গত ১১/০৯/২০২৪ ইং তারিখে জমা প্রদান করেছেন (ক্রমিক নং-২২ দ্রঃ)। সংগৃহীত মালামালসমূহ গত ৩০/০৯/২০২৪ ইং তারিখ মালামালের বাস্তব (ফিজিক্যাল) পরিদর্শন ও পরীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয় (ক্রঃ নং-২৩ দ্রঃ)। যৌথ পরিদর্শনে দৈব্যচয়নে নির্বাচিত কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষরসহ নমুনাসমূহের কার্যকারিতা পরীক্ষা জন্য জেনারেটর বিভাগে প্রেরণ করা হয় (ক্রঃ নং-২৬ দ্রঃ)। সনাক্তকৃত নমুনা সমূহের জেনারেটর বিভাগ হতে পারফরমেন্স রিপোর্ট সন্তোষজনক বলিয়া পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন (ক্রঃ নং-২৭ দ্রঃ)। জেনারেটর বিভাগ হতে প্রাপ্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট সন্তোষজনক পাওয়ায় যৌথ পরিদর্শন কমিটি Filter সমূহ চূড়ান্তভাবে গ্রহণের সুপারিশ করেন (ক্রঃ নং-২৮)। অ্যাসিটেক্স কর্পোরেশন বিডি পেপারলেস পেমেন্ট সিস্টেমে চূড়ান্ত বিলের আবেদন করেছেন। মালামাল সরবরাহের অতিরিক্ত ব্যয়িত ৪৭ (সাতচল্লিশ) দিনের বিলম্ব ফি আরোপ করে সরবরাহকারীর অনুকূলে চুক্তি অনুযায়ী  $০.০৭ \times ১,০৮,০০,৫৩০.৩২৫ \times ১\% \times ৪৭ = ৩,৫৫,৩৩৭.৪৪৮$  টাকা কর্তৃন করে মোট  $(১,০৮,০০,৫৩০.৩৩৫ - ৩,৫৫,৩৩৭.৪৪৮) = ১,০৪,৪৫,১৯২.৮৮৭$  টাকার ১ ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল প্রদান করা যেতে পারে।

  
৩০/১০/২৪


মোঃ রাইহান আলী  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
সংগ্রহ বিভাগ-২  
ঢাকা ওয়াসা।

  
৩০.১০.২৪

সাইমুল হক  
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী  
সংগ্রহ বিভাগ-২  
ঢাকা ওয়াসা।



OK



৩০.১০.২০২৪