

স্মারক নং: 01

Date: 23/09/2024

Tracking No :2024092321642405609

বরাবর,
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৫
ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়ঃ মডস জোন-৫ এর আওতাধীন ডিএমএ-৫০৯ এর পানির লাইনের লিকেজ মেরামত এবং পানির পাম্পের মেইন গেইট মেরামত করণ কাজ। কাজের সমাপ্তির বিল পরিশোধ প্রসঙ্গে।

Contract No : 46.05.0000.509.26.013.24-19

Date : 11/09/2024

Work Order No : 46.05.0000.509.26.013.24-178

Date : 11/09/2024

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-৫ এর আওতাধীন ডিএমএ-৫০৯ এর পানির লাইনের লিকেজ মেরামত এবং পানির পাম্পের মেইন গেইট মেরামত করণ কাজ। কাজটি দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রকৌশলীগণের নির্দেশনা অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে গত 13/09/2024 ইং তারিখে 100% সম্পন্ন করেছি।

এমতাবস্থায়, উক্ত কাজের অনুকূলে পেমেন্ট ইনভয়েজ গ্রহণ করতঃ **TK 49,405.000/- (Forty-Nine Thousand Four Hundred Five Taka Only)** প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

নিবেদক,

23/09/2024 10:37:10 AM
MD. OMAR FARUQUE
Proprietor
Bismillah Trading International

Bismillah Trading International
PA-49, SOUTH BADDA, DHAKA-1212.
Email: bismillahtrading1971@gmail.com
Phone No: 01308724685

Bill Application Information

Name of Cost Center:	MODS Zone-5
Name of Work:	মডস জোন-৫ এর আওতাধীন ডিএমএ-৫০৯ এর পানির লাইনের লিকেজ মেরামত এবং পানির পাম্পের মেইন গেইট মেরামত করণ কাজ।
Tender ID :	
Tender Method :	DPM
Name of Firm :	Bismillah Trading International
Contract No :	46.05.0000.509.26.013.24-19
Work Order No :	46.05.0000.509.26.013.24-178
Contract Date :	11/09/2024
Work Order Date :	11/09/2024
Work End Date:	13/09/2024
Estimate Completion Date:	13/09/2024
Work Status :	100%
Mode of Bill :	1st Running Bill
Bill Amount :	49,405.000
Cost Center Head Name :	MOHAMMAD TAWHID ELAHI

Bismillah Trading International
PA-49, SOUTH BADDA, DHAKA-1212.
Email: bismillahtrading1971@gmail.com
Phone No: 01308724685

Invoice No : 01

Date: 23/09/2024

Payment Invoice

SL	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
1	নাট বোল্ট	16	Each	100.00	1,600.000
2	দক্ষ মিস্ত্রি	10	p/m	1,000.00	10,000.000
3	লেবার	20	p/m	800.00	16,000.000
4	বেরিকেডিং, পরিবহন ও অন্যান্য	3	L/S	2,500.00	7,500.000
5	হিজ ক্লাম্প	4	Each	400.00	1,600.000
6	কন্ডা	3	Each	350.00	1,050.000
7	ওয়েল্ডিং মেশিন ভাড়া	1	Each	5,000.00	5,000.000
8	বালি	11	Pcs	605.00	6,655.000
Total:					49,405.000
Deduction 0 % less:					0.000
Ground Total (Actual):					49,405.000
Ground Total(Round):					49,405.000

In Words: Forty-Nine Thousand Four Hundred Five Taka Only.

Sincerely,

23/09/2024 10:37:10 AM
MD. OMAR FARUQUE
Proprietor
Bismillah Trading International