

স্মারক নং: 46.05.0000.509.31.090.23-1

Date: 04/02/2024

Tracking No :2024040221643973332

বরাবর,
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৫
ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়: মডস জোন-৫ এর আওতাধীন ডিএমএ-৫০৯ এর তেজগাঁও প্রথম আলো অফিস এলাকায় পয়ঃ লাইনের ব্লক ছাড়ানো, ক্লিনিং এবং ম্যানহোল কভার রাইজিং এর কাজ কাজের সমাপ্তির বিল পরিশোধ প্রসঙ্গে।

Contract No : 46.05.0000.509.31.090.23-27
Work Order No : 46.05.0000.509.31.090.23-274

Date : 14/11/2023
Date : 14/11/2023

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-৫ এর আওতাধীন ডিএমএ-৫০৯ এর তেজগাঁও প্রথম আলো অফিস এলাকায় পয়ঃ লাইনের ব্লক ছাড়ানো, ক্লিনিং এবং ম্যানহোল কভার রাইজিং এর কাজ কাজটি দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রকৌশলীগণের নির্দেশনা অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে গত 17/11/2023 ইং তারিখে 100% সম্পন্ন করেছি।

এমতাবস্থায়, উক্ত কাজের অনুকূলে পেমেন্ট ইনভয়েজ গ্রহণ করতঃ TK 49,661.000/- (Forty-Nine Thousand Six Hundred Sixty-One Taka Only) প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

নিবেদক,


02/04/2024 11:10:23 AM
Md. Saiful Islam.
Proprietor
Saiful And Co.

Bill Application Information

Name of Cost Center:	MODS Zone-5
Name of Work:	মডস জোন-৫ এর আওতাধীন ডিএমএ-৫০৯ এর তেজগাঁও প্রথম আলো অফিস এলাকায় পয়ঃ লাইনের ব্লক ছাড়ানো, ক্লিনিং এবং ম্যানহোল কভার রাইজিং এর কাজ
Tender ID :	
Tender Method :	DPM
Name of Firm :	Saiful And Co.
Contract No :	46.05.0000.509.31.090.23-27
Work Order No :	46.05.0000.509.31.090.23-274
Contract Date :	14/11/2023
Work Order Date :	14/11/2023
Work End Date:	17/11/2023
Estimate Completion Date:	17/11/2023
Work Status :	100%
Mode of Bill :	1st Running Bill
Bill Amount :	49,661.000
Cost Center Head Name :	MOHAMMAD TAWHID ELAHI

Invoice No : 46.05.0000.509.31.090.23-1

Date: 04/02/2024

Payment Invoice

SL	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
1	ইট	300	Each	14.00	4,200.000
2	সিমেন্ট (ব্যাগ)	7	Each	550.00	3,850.000
3	খোয়া (বস্তা)	16	Each	140.00	2,240.000
4	বালু (বস্তা)	22	Each	35.00	770.000
5	তির কাটা	5	Each	400.00	2,000.000
6	ব্যারিকেটিং, পরিবহন এবং অন্যান্য	2	L/S	4,000.00	8,000.000
7	রাজ মিস্ত্রি	2	p/m	1,000.00	2,000.000
8	লেবার	10	p/m	647.00	6,470.000
9	সুয়ার স্কিনার	23	p/m	647.00	14,881.000
10	বাঁশের চটা	11	Each	250.00	2,750.000
11	রশি, বালতি, তার ও অন্যান্য	1	L/S	1,500.00	1,500.000
12	বস্তা	100	Each	10.00	1,000.000
Total:					49,661.000
Deduction 0 % less:					0.000
Ground Total (Actual):					49,661.000
Ground Total(Round):					49,661.000

In Words: Forty-Nine Thousand Six Hundred Sixty-One Taka Only.

Sincerely,



02/04/2024 11:10:23 AM
Md. Saiful Islam.
Proprietor
Saiful And Co.