



Date: 21/04/2024

স্মারক নং: 46.05.0000.509.31.006.24.4

Tracking No :202404212164493504

বরাবর,
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৫
ঢাকা ওয়াসা।

বিষয়: মডস জোন-৫ এর আওতাধীন ডিএমএ-৫০৮ এবং ডিএমএ-৫০৯ এর বিভিন্ন এলাকায় স্লুইচ ভান্স রাইজিং করণ কাজ
কাজের সমাপ্তির বিল পরিশোধ প্রসঙ্গে।

Contract No : 46.05.0000.509.31.006.24-62
Work Order No : 46.05.0000.509.31.006.24-503

Date : 01/02/2024
Date : 01/02/2024

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-৫ এর আওতাধীন ডিএমএ-৫০৮ এবং ডিএমএ-৫০৯ এর বিভিন্ন এলাকায় স্লুইচ ভান্স রাইজিং করণ কাজ কাজটি দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রকৌশলীগণের নির্দেশনা অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে গত 04/02/2024 ইং তারিখে 100% সম্পন্ন করেছি।

এমতাবস্থায়, উক্ত কাজের অনুকূলে পেমেন্ট ইনভয়েজ গ্রহণ করতঃ TK 49,407.000/- (Forty-Nine Thousand Four Hundred Seven Taka Only) প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

নিবেদক,

NAS

21/04/2024 19:40:48 PM
নুর আলম সিদ্দিক
Proprietor
M/S Rafeeu Enterprise

Bill Application Information

Name of Cost Center:	MODS Zone-5
Name of Work:	মডস জোন-৫ এর আওতাধীন ডিএমএ-৫০৮ এবং ডিএমএ-৫০৯ এর বিভিন্ন এলাকায় সলুইচ ভালু রাইজিং করণ কাজ
Tender ID :	
Tender Method :	DPM
Name of Firm :	M/S Rafeeu Enterprise
Contract No :	46.05.0000.509.31.006.24-62
Work Order No :	46.05.0000.509.31.006.24-503
Contract Date :	01/02/2024
Work Order Date :	01/02/2024
Work End Date:	04/02/2024
Estimate Completion Date:	04/02/2024
Work Status :	100%
Mode of Bill :	1st Running Bill
Bill Amount :	49,407.000
Cost Center Head Name :	MOHAMMAD TAWHID ELAHI

Invoice No : 46.05.0000.509.31.006.24.4

Date: 21/04/2024

Payment Invoice

SL	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
1	ইট	280	Each	14.00	3,920.000
2	সিমেন্ট	10	Each	550.00	5,500.000
3	খোয়া	40	Each	140.00	5,600.000
4	বালু	100	Each	35.00	3,500.000
5	ব্যারিকেডিং, পরিবহন এবং অন্যান্য	1	L/S	4,000.00	4,000.000
6	রাবিশ সরানো	1	L/S	2,000.00	2,000.000
7	রাজ মিস্ত্রি	4	Person	800.00	3,200.000
8	লেবার	12	p/m	647.00	7,764.000
9	জেনারেটর ডাড়া বাবদ	3	p/d	2,500.00	7,500.000
10	ডি ্রওয়াটারিং পাম্প	3	p/d	2,141.00	6,423.000
Total:					49,407.000
Deduction 0 % less:					0.000
Ground Total (Actual):					49,407.000
Ground Total(Round):					49,407.000

In Words: Forty-Nine Thousand Four Hundred Seven Taka Only.

Sincerely,



21/04/2024 19:40:48 PM

নুর আলম সিদ্দিক

Proprietor

M/S Rafeeu Enterprise