

ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
মডস জোন-৬

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪১০.৩১.০০৯.২৩ নথির বিষয়: মডস জোন-৬ এর আওতাধীন পল্টন, নয়াপল্টন, নয়াপল্টন লেন বাইলেন, পুরানা পল্টন, লেন বাইলেন, কাকরাইল ভি আই পি রোডের অংশ ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃমিঃ হতে ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন মাস্ ক্রিনিং ও ব্লাজ অপসারণ কাজ। (ডিএমএ - ৬১৫) (পর্যায়-১, ক্রমিক নং-২)
নোট: ১ নোটের বিষয়: মডস জোন-৬ এর আওতাধীন পল্টন, নয়াপল্টন, নয়াপল্টন লেন বাইলেন, পুরানা পল্টন, লেন বাইলেন, কাকরাইল ভি আই পি রোডের অংশ ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃমিঃ হতে ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন মাস্ ক্রিনিং ও ব্লাজ অপসারণ কাজ। (ডিএমএ - ৬১৫) (পর্যায়-১, ক্রমিক নং-২)

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ২১/৯/২৩ ৬:৩৯ অপরাহ্ন

মডস জোন-৬ ঢাকা ওয়াসা এর অন্যতম বৃহত্তম জোন। এই জোনের আওতাধীন এলাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়, মাননীয় প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি, মাননীয় মন্ত্রী, সচিবসহ ভি.ভি.আই.পি ও ভি.আই.পি দের বসবাস। এম.আই.এস রিপোর্ট (জানুয়ারী/২০২১) অনুযায়ী অত্র জোনে বিভিন্ন ব্যাসের প্রায় ১৪১ কিলোমিটার পয়ঃ লাইন এবং প্রায় ৪১০০ ম্যানহোল ও ওয়াই পিট বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত পয়ঃ লাইন দ্বারা অত্র জোনের গ্রাহকদের পয়ঃ বর্জ্য অপসারিত হয়। পয়ঃ সংযোগের বিল বাবদ ঢাকা ওয়াসার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় হয়। সুষ্ঠু পয়ঃ ব্যবস্থাপনা বজায় রাখতে বাৎসরিক ভিত্তিতে মাস্ ক্রিনিং কাজ করা হয়। বর্তমানে জোনের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় পয়ঃ লাইনে ব্লকেজের কারণে ফ্লো বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অনেকাংশে ওভারফ্লো হয়ে পরিবেশ দূষিত হয় ফলে জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রায়শই পয়ঃ ওভার ফ্লো এর অভিযোগ আসছে। বিভাগীয় সীমিত লোকবল দ্বারা কাজ চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে পয়ঃ প্রবাহ বজায় রাখা, পরিবেশ দূষণ রোধ ও ঢাকা ওয়াসার ভাবমূর্তি রক্ষার্থে আসন্ন বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই জরুরী ভিত্তিতে সুয়ার লাইন ও ম্যানহোল মাস্ ক্রিনিং কাজ করা প্রয়োজন। কেননা পরবর্তীতে বর্ষা মৌসুমে পয়ঃ মাস্ ক্রিনিং করা কষ্টসাধ্য হয়। উল্লেখ্য যে, ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে সুয়ার লাইন ও ম্যানহোল মাস্ ক্রিনিং কাজের প্রতিদিনের উত্তোলিত ব্লাজ প্রতিদিনই বিভাগীয় গাড়ীর সাহায্যে অপসারণ করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের কর্তৃক ব্লাজ অপসারণ সংক্রান্ত অফিস নির্দেশনা রয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় এবছরে ও দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে অত্র জোনের আওতাধীন পল্টন, নয়াপল্টন, নয়াপল্টন লেন বাইলেন, পুরানা পল্টন, লেন বাইলেন, কাকরাইল ভি আই পি রোডের অংশ ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃমিঃ হতে ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাস পর্যন্ত সুয়ার লাইন সমূহে মাস্ ক্রিনিং ও ব্লাজ অপসারণ কাজ করার জন্য ঢাকা ওয়াসা এর পূর্ব অনুমোদিত দর অনুযায়ী খরচের হিসাব তৈরী করা হয়েছে। যাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে = ২,৮৮,০০০/- (দুই লক্ষ আটটিশ হাজার) টাকা মাত্র। উক্ত কাজটি ১ম পর্যায়ের বর্ণিত কাজের ক্রমিক নং-২।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ২১/৯/২৩ ৬:৪৫ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, জরুরী ভিত্তিতে জনস্বার্থে ও ঢাকা ওয়াসা এর সুনাম রক্ষার্থে সুষ্ঠু পয়ঃ নিষ্কাশনের নিমিত্তে পল্টন, নয়াপল্টন, নয়াপল্টন লেন বাইলেন, পুরানা পল্টন, লেন বাইলেন, কাকরাইল ভি আই পি রোডের অংশ ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃমিঃ হতে ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাস পর্যন্ত সুয়ার লাইনে মাস্ ক্রিনিং ও ব্লাজ অপসারণ কাজ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (পিপিআর) বিধিমালা ২০০৮ এর ৮২ (১) এর সংশোধিত ধারা (Force account) অনুসারে = ২,৮৮,০০০/- (দুই লক্ষ আটটিশ হাজার) টাকার প্রাক্কলনটি অনুমোদন করা যেতে পারে। আলোচ্য কাজের খরচ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার, পয়ঃ লাইন রক্ষনাবেক্ষণ, কোড নং-০১-০৪-০০২), ক্রমিক নং-৪৮ এর জরুরী মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ খাত হতে নির্বাহ করা হবে। সদয় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হল।

২১/৯/২৩ ৯:৩৪ অপরাহ্ন
মোঃ আতিকুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬

২১/৯/২৩ ৯:৪২ অপরাহ্ন
মোজা খানম
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬

২২/৯/২৩ ৯:৪৮ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬

২৪/৯/২৩ ১০:০৮ পূর্বাহ্ন
মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্তাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি
দায়িত্ব)
মডস সার্কেল-১

২৪/৯/২৩ ১১:০৩ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষনাবেক্ষণ)

২৪/৮/২৩ ১১:০৩ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএড
এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(ওএডএম) এর দপ্তর

সংযুক্তিসমূহ (৭):

- ১। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা।
- ২। পিপিআর-বিধিমালা ২০০৮ এর ৮২ (১) এর সংশোধিত ধারা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের কর্তৃক প্রাপ্ত অপসারণ সংক্রান্ত অফিস নির্দেশ।
- ৪। কাজের তালিকা।
- ৫। বিদ্যমান পয়ঃ লাইনের সিস্টেম ম্যাপ।
- ৬। পূর্ব অনুমোদিত দৈনিক প্রমিত মজুরীর দর।
- ৭। প্রাকলন।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ২/১০/২৩ ১১:২৯ অপরাহ্ন

Forwarded for the approval of note 1.1.

২/১০/২৩ ১১:৩৪ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএড
এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(ওএডএম) এর দপ্তর

২/১০/২৩ ১১:৩৪ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখ: ৪/১০/২৩ ২:২১ অপরাহ্ন

Okay

৩/১০/২৩ ১১:৪২ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

১/১১/২৩ ৪:৫৯ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬

১/১১/২৩ ৭:২৬ অপরাহ্ন
মোস্তাফা খানম
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬

১/১১/২৩ ৭:২৬ অপরাহ্ন
মোঃ আতিকুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬

ঢাকা ওয়াসা

১.৪। অনুচ্ছেদ-১.৩ এর অনুমোদনক্রমে মডস্ জোন-৬ এর আওতাধীন পল্টন, নয়াপল্টন, নয়াপল্টন লেন বাইলেন, পুরানা পল্টন, লেন বাইলেন, কাকরাইল ডি আই পি রোডের কিছু অংশ ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃ মিঃ ব্যাস হতে ৪৫০ মিঃ মিঃ ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন মাস ক্রিনিং ও ব্লাজ অপসারণ (পর্যায়-০১, ক্রমিক নং-০২) কাজের জন্য অগ্রিম বাবদ টা:-২,৮৮,০০০/- (দুই লক্ষ আটশি হাজার) টাকা মাত্র পেপারলেস বিলিং এর মাধ্যমে অগ্রিম চেক আনার জন্য পেশকৃত পত্রটি হিসাব বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


১১/১১/২০২৩

শাকিল আহমেদ
ন্যাশিয়াল
মডস্ জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।





৬/১১/২৩

মোঃ আতিকুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস্ জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।


৬/১১/২৩

মোঃ আতিকুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস্ জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।



০৬/১১/২৩

প্রকৌঃ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস্ জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।


প্রাক্কলন

কাজের নামঃ মডস জোন-৬ এর আওতাধীন পল্টন, নয়াপল্টন, নয়াপল্টন লেন বাইলেন, পুরানা পল্টন, লেন বাইলেন, কাকরাইল ভি আই পি রোডের অংশ ও সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিঃমিঃ হতে ৪৫০ মিঃমিঃ ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন মাস্ ক্রিনিং ও স্লাজ অপসারণ কাজ। (ডিএমএ - ৬১৫) (পর্যায়-১, ক্রমিক নং-২)।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	লেবারের সংখ্যা	একক	দর	মোট টাকা
০১	সূয়ার লাইন পরিষ্কারকরন কাজ এবং স্লাজ অপসারণ কাজের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক সরবরাহ করন কাজ। (২০দিন x ৪ ফ্রপ x ৬জন) = ৪৮০ জন	৪৮০ জন	প্রতিজন	৬০০/-	২,৮৮,০০০/-
সর্বমোট টাকা =					২,৮৮,০০০/-
(কথায়ঃ দুই লক্ষ আটশি হাজার টাকা মাত্র)					


১৩/৭/২৩
মোঃ আতিকুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।


১৩/৭/২৩
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।


১৩/০৭/২৩
প্রকৌঃ মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
Financial Year 2023-24

Serial No	Package No	Description of Procurement Package (works, goods and services)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Allocation Code	Estimated/ Contract Cost (Taka in Lakh)	Time Code for Process	Invitation of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
46	W-33	Rising, Repairing & Maintenance work of hidden or under pavement Sewer manhole Cover at DMA-610/611/612/613 and others area under MODS Zone-6, Dhaka WASA (Lot-2) (Frame Work)	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	REV	01-04-002	5.00	Planned Date Planned Days	1/8/2023 0	22/8/2023 21	5/9/2023 14	12/9/2023 7	19/9/2023 7	5/10/2023 14	5/4/2024 180
47	W-34	Rising, Repairing & Maintenance work of hidden or under pavement Sewer manhole Cover at DMA-614/615/616/617 and others area under MODS Zone-6, Dhaka WASA (Lot-3) (Frame Work)	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	REV	01-04-002	5.00	Planned Date Planned Days	1/8/2023 0	22/8/2023 21	5/9/2023 14	12/9/2023 7	19/9/2023 7	5/10/2023 14	5/4/2024 180
48		Allocation for Mass Cleaning works any kind of Emergency and maintenance work (DPM as per PPR-2008 clause 76.1 (TA) 81.1 (SD) 1) TA/ Force Account, etc under MODS Zone-6 Dhaka WASA			LTM (e-GP) DPM / RFD / Force Account	WD/DMD / CE	REV	01-04-002	75.26	Actual Dates							
Sub Total =										90.26	in Lakh						
Water Pump House Maintenance, Code No-(01-04-003)										68.15	in Lakh						
49	W-35	Repairing, Maintenance and others ancillary works of 2 nos Pump house at of DMA-601/602 and others under MODS Zone-6, Dhaka WASA	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	REV	01-04-003	5.00	Planned Date Planned Days	1/8/2023 0	22/8/2023 21	5/9/2023 14	12/9/2023 7	19/9/2023 7	5/10/2023 14	5/12/2023 60
50	W-36	Repairing, Maintenance and others ancillary works of 2 nos Pump house at of DMA-603/604 and others under MODS Zone-6 Dhaka WASA	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	REV	01-04-003	5.00	Planned Date Planned Days	1/8/2023 0	22/8/2023 21	5/9/2023 14	12/9/2023 7	19/9/2023 7	5/10/2023 14	5/12/2023 60
51	W-37	Repairing, Maintenance and others ancillary works of 2 nos Pump house at of DMA-605/606 and others under MODS Zone-6, Dhaka WASA	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	REV	01-04-003	5.00	Planned Date Planned Days	1/8/2023 0	22/8/2023 21	5/9/2023 14	12/9/2023 7	19/9/2023 7	5/10/2023 14	5/12/2023 60
52	W-38	Urgent Repairing and Maintenance works of disrupted SCADA of different pump house under MODS Zone-6 Dhaka WASA	Lot	1	DPM	CE	REV	01-04-003	2.50	Planned Date Planned Days	1/8/2023 0	22/8/2023 21	5/9/2023 14	12/9/2023 7	19/9/2023 7	5/10/2023 14	5/12/2023 60

Signature
10.7.23

Signature
10.07.23

Signature
10.7.23

Signature

Signature

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
 মন্ত্রণালয়: ১১/১৩৬/১৩/১৩৬

২০২৫-২৬ অর্থ বর্ষের প্রাথমিক বাস্তবিক প্রায়শ্চিত্তের অন্তর্গত মাসিক হিসাব-৬ এর আওতাধীন প্রকল্পের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত আওতাধীন প্রকল্পের অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

ক্র.সং.	কাজের নাম	অর্থ প্রদানের তারিখ			মোট প্রদান (কিঃ টিঃ)	মানুষের প্রদান	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
		২০২৫	২০২৬	২০২৭				
১	মন্ত্রণালয়-৬ এর আওতাধীন প্রকল্পের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। (ক্রিঃ-৬১৪)	২০২৫	২০২৬	২০২৭	২.৯০	১৯০	২৫০,০০০	
২	মন্ত্রণালয়-৬ এর আওতাধীন প্রকল্পের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। (ক্রিঃ-৬১৫)	২০২৫	২০২৬	২০২৭	৫.৯০	১৯০	২৫০,০০০	
৩	মন্ত্রণালয়-৬ এর আওতাধীন প্রকল্পের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। (ক্রিঃ-৬১৬)	২০২৫	২০২৬	২০২৭	৫.৯০	১৯০	২৫০,০০০	
৪	মন্ত্রণালয়-৬ এর আওতাধীন প্রকল্পের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। (ক্রিঃ-৬১৭)	২০২৫	২০২৬	২০২৭	৫.৯০	১৯০	২৫০,০০০	
৫	মন্ত্রণালয়-৬ এর আওতাধীন প্রকল্পের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। (ক্রিঃ-৬১৮)	২০২৫	২০২৬	২০২৭	৫.৯০	১৯০	২৫০,০০০	
৬	মন্ত্রণালয়-৬ এর আওতাধীন প্রকল্পের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। (ক্রিঃ-৬১৯)	২০২৫	২০২৬	২০২৭	৫.৯০	১৯০	২৫০,০০০	
৭	মন্ত্রণালয়-৬ এর আওতাধীন প্রকল্পের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। (ক্রিঃ-৬২০)	২০২৫	২০২৬	২০২৭	৫.৯০	১৯০	২৫০,০০০	

১ম পর্যায়

Handwritten signature and date
 ২০.৪.২০২৩
 ২০.৪.২০২৩

২০.৪.২০২৩