

— ০১ —

ঢাকা ওয়াসা

- ১) ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ২) পাম্পের বর্তমান স্থির চিত্র।
- ৩) প্রাক্কলন

বিষয়ঃ মডস জোন-৬ এর আওতাধীন বাইতুল ইবাদত মসজিদ পানির দোতলা পাম্প হাউজে নতুন পাম্প মটর ও ট্যাংকি স্থাপন করণ প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ: ১.০

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-৬ ঢাকা ওয়াসার একটি বৃহত্তম জোন উক্ত জোনের ডিএমে ৬০৬ এর মাদারটেক গোড়ান সমগ্র গোড়ান বৃহত্তর এলাকায় নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে পানি সরবরাহ লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা হতে বাইতুল ইবাদত মসজিদ পানির পাম্প স্থাপন করা হয়। উক্ত কম্পাউন্ডে একটি পাম্প হাউজ ও একটি চলমান কুপ রয়েছে। পাম্প কম্পাউন্ডের জায়গা সীমিত হওয়া পাম্প ঘরটি দোতলা করা হয়েছে। দোতলায় পাম্প ঘরে প্রয়োজনীয় মালামাল রাখা ও ওয়াশ রুম করা হয়েছে। বিগত দিনে পাম্পের পানির পর্যাপ্ত প্রেসার থাকার কারণে এমনিতে ওয়াশ রুমে পানির যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে পাম্পের পানির প্রেসার কমে যাওয়ার কারণে ওয়াশ রুমে পানি ব্যবহার করার কোন ব্যবস্থা নাই। অপারেটরদের নিয়মিত ভাবে ডিউটি করতে অসুবিধা হয়। এর প্রেক্ষিতে উক্ত পাম্প হাউজে একটি পাম্প মটর ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি এবং ট্যাংকি স্থাপন করা প্রয়োজন। কাজগুলো অতীব জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করার জন্য বাজার দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে। প্রাক্কলনে সর্বমোট টাকার পরিমান দাঁড়ায়াছে ৬ ২৪,১০০/- (চব্বিশ হাজার একশত) টাকা মাত্র। উক্ত কাজের ব্যয়ভার অত্র জোনের ২০২৫-২০২৬ ইং অর্থ বৎসরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার (Water Pump Maintenance খাত (কোড নং-০১-০৪-০০৩) (থোক বরাদ্দ) খাত হতে নির্বাহ করা হবে।

অনুচ্ছেদ: ১.১

এমতাবস্থায়, মডস জোন-৬ এর আওতাধীন বাইতুল ইবাদত মসজিদ পানির দোতলা পাম্প হাউজে নতুন পাম্প মটর ও ট্যাংকি স্থাপন কাজ বাস্তবায়নের জন্য অতীব জরুরী ভিত্তিতে পি.পি.আর ২০২৫ এর ১০০ (১) বিধি মোতাবেক সরাসরি নগদ ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণে কাজটি সম্পন্ন করার নিমিত্তে প্রাক্কলনে উপস্থাপিত সর্বমোট ২৪,১০০/- (চব্বিশ হাজার একশত) টাকা মাত্র সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। কাজ শেষে ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে।

সদয় অনুমোদনের জন্য সর্বিনয়ে নথিখানা উপস্থাপন করা হল।


29.10.25

সৈয়দ নবাব আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।


29.10.25

মোহাম্মদ ইখতিয়ার মাসউদ
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।


29/10/25

মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

SE, MODS cycle-1
29/10/25


08/11/25
মোঃ ফিরোজ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-১, ঢাকা ওয়াসা।


অনু. (মোঃ আলী)
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল সালিম ব্যঙ্গারী
পৃথান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা
2025

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা

SL No	Description of Item	Quantity	Unit	Unit Rate	Total taka
1.	Pump Motor	01	nos	11400.00	11400.00
2.	500 Litter Water tank	01	nos	5000.00	5000.00
3.	3/20 Electric Cable	20	Feet	60.00	1200.00
4.	Circuit Breaker	01	nos	500.00	500.00
5.	Swiss Bord	01	nos	200.00	200.00
6.	¾ Inch Coal Pipe	50	Feet	40.00	2000.00
7.	¾ Inch Nipal	01	nos	100.00	100.00
8.	Clip	20	nos	5.00	100.00
9.	Non- Rerurn Valve	01	nos	550.00	550.00
10.	Labour	02	nos	1000.00	2000.00
11.	Sanitary Item	L.S	L.S	1050.00	1050.00

Total Amaount = 24100.00

Total Taka. (Twenty Four Thousand One Hundred Taka only)


29.10.25

সৈয়দ নবাব আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।


29.10.25
মোহাম্মদ ইখতিয়ার মাসউদ
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।


29/10/25
মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।



বায়তুল ইবাদত জামে মসজিদ পানির পাম্প
ডিএমএ-৬০৬
মডেল জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা



১৯৮২ (১৯৮২-১৯৮৩) সাল ০২-২২৮৫১১১১



Serial No	Package No	Description of Procurement Package (works, goods and services)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Allocation Code	Estimated/ Contract Cost (Taka in Lakh)	Time Code for Process	Invitation of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
99	15	Filling, Dressing, Leveling & Beautification of New Iskaton water pump compound under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e- GP)	CE	Own	01-04-003	3.85	Planned Date 01-08-25 Planned Days 0 Actual Dates	01-08-25 0 15/08/2025	14 14 29/08/2025	14 14 29/08/2025	09-05-25 7 09-05-25	09-12-25 7 09-12-25	10-10-25 14 10-10-25	11-09-25 30 11-09-25	86
100	16	Filling, Dressing, Leveling & Beautification of MODHUBAGH PURATAN water pump compounds under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e- GP)	CE	Own	01-04-003	3.85	Planned Date 01-08-25 Planned Days 0 Actual Dates	01-08-25 0 15/08/2025	14 14 29/08/2025	14 14 29/08/2025	09-05-25 7 09-05-25	09-12-25 7 09-12-25	10-10-25 14 10-10-25	11-09-25 30 11-09-25	86
101	17	Filling, Dressing, Leveling & Beautification of HATIR JHEEL-2 water pump compounds under MODS Zone-6, Dhaka WASA (Lot-6)	Lot	1	LTM (e- GP)	CE	Own	01-04-003	3.85	Planned Date 01-08-25 Planned Days 0 Actual Dates	01-08-25 0 15/08/2025	14 14 29/08/2025	14 14 29/08/2025	09-05-25 7 09-05-25	09-12-25 7 09-12-25	10-10-25 14 10-10-25	11-09-25 30 11-09-25	86
102	18	Making & Installation of Nameplate for different Water Pump Compounds under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM	SE	Own	01-04-003	3.00	Planned Date 01-08-25 Planned Days 0 Actual Dates	01-08-25 0 15/08/2025	14 14 29/08/2025	14 14 29/08/2025	09-05-25 7 09-05-25	09-12-25 7 09-12-25	10-10-25 14 10-10-25	11-09-25 30 11-09-25	86
103	19	Procurement with Installation of Exhaust Fan for different Water Pump Compounds under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM	SE	Own	01-04-003	3.00	Planned Date 01-08-25 Planned Days 0 Actual Dates	01-08-25 0 15/08/2025	14 14 29/08/2025	14 14 29/08/2025	09-05-25 7 09-05-25	09-12-25 7 09-12-25	10-10-25 14 10-10-25	11-09-25 30 11-09-25	86
104	20	Repair, maintenance & re-construction of Toilet with ancillary works of Khilgona-4 DTV of DMA-612 Under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM	SE	Own	01-04-003	2.50	Planned Date 01-08-25 Planned Days 0 Actual Dates	01-08-25 0 15/08/2025	14 14 29/08/2025	14 14 29/08/2025	09-05-25 7 09-05-25	09-12-25 7 09-12-25	10-10-25 14 10-10-25	11-09-25 30 11-09-25	86
105	21	Repair & maintenance of Rain water harvesting System, protection wall, fencing and other ancillary works at Generator Division of DMA-615 under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e- GP)	CE	Own	01-04-003	5.00	Planned Date 01-08-25 Planned Days 0 Actual Dates	01-08-25 0 15/08/2025	14 14 29/08/2025	14 14 29/08/2025	09-05-25 7 09-05-25	09-12-25 7 09-12-25	10-10-25 14 10-10-25	11-09-25 30 11-09-25	86
106	22	Allocation for Emergency and maintenance work, when and where required as per FPR-2008 clause 76/1 (Ta), 81/1, 82/1 etc under MODS Zone-6, Dhaka WASA			OTM/ LTM/ DPM/ RFQ	MD/ DMD/ CE	Own	01-04-003	3.05									
B.15 Sewer Pump Maintenance, Code No- (01-04-004)										Sub Total =		in Lakh						
										Allocation Cost		8.00						
107	1	Repairing, Maintenance and others ancillary works of Dhaka Medical Sewer Pump Station under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e- GP)	CE	Own	01-04-004	3.90	Planned Date 01-08-25 Planned Days 0 Actual Dates	01-08-25 0 15/08/2025	14 14 29/08/2025	14 14 29/08/2025	09-05-25 7 09-05-25	09-12-25 7 09-12-25	10-10-25 14 10-10-25	11-09-25 30 11-09-25	86
108	2	Repairing, Maintenance and others ancillary works of Meghazai Sewer Pump Station under MODS Zone-6, Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e- GP)	CE	Own	01-04-004	3.90	Planned Date 01-08-25 Planned Days 0 Actual Dates	01-08-25 0 15/08/2025	14 14 29/08/2025	14 14 29/08/2025	09-05-25 7 09-05-25	09-12-25 7 09-12-25	10-10-25 14 10-10-25	11-09-25 30 11-09-25	86