

প্রকল্প

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ  
প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তর  
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।



শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৩১৭.০০.০০.২০২২-২৩/সিএও/৮০৮৮

তারিখ- ১৭/০৪/২০২৩ ইং

নির্বাহী প্রকৌশলী

সাতার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিন্ড প্ল্যান্ট

ঢাকা ওয়াশা।

বিষয় : ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের সংশোধিত এবং ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দ প্রসঙ্গে।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে আপনার অফিস/বিভাগ/জোনের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের সংশোধিত এবং ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের প্রাক্কলিত বাজেটের খাত-ওয়ারী বরাদ্দ নিম্নোক্ত সারণীতে উপস্থাপিত হইল :

|               |           |                                                  | ২০২২-২৩  | লক্ষ টাকায়           |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| ক্রম নং       | কোড       | খাতের নাম                                        | সংশোধিত  | ২০২৩-২৪<br>প্রাক্কলিত |
| মূলধনী ব্যয়  |           |                                                  | ১,৪৯৪.০৫ | ১,৩৫৬.৯৭              |
| ১             | ০১-০৪-০২২ | পাম্প ক্রয়                                      | ২৭.৯৮    | ৩৩.৫৭                 |
| ২             | ০২-০১-০০১ | গভীর নলকূপ স্থাপন ব্যয়                          | ২৫০.০০   | ১৫০.০০                |
| ৩             | ০২-০১-০০২ | পানির লাইন স্থাপন/ পুনঃ স্থাপন                   | ১,০০০.০০ | ৮৯০.৪১                |
| ৪             | ০২-০১-০০৫ | অফিস ভবন নির্মাণ                                 | ১৭.৪৪    | ২৪.৩৯                 |
| ৫             | ০২-০১-০০৭ | অটোমেশন এন্ড ডিজিটাইজেশন                         | ৬৩.০৩    | ৮৫.৬১                 |
| ৬             | ০২-০১-০০৯ | ক্ষাড়া স্থাপন ব্যয়                             | ৫০.০০    | ৩০.০০                 |
| ৭             | ০২-০১-০১১ | পিআরভি এন্ড ফ্লো-মিটার ক্রয়                     | ২৫.০০    | ১৭.৪৫                 |
| ৮             | ০২-০১-০১২ | জিএফডি ক্রয়                                     | ১২.৬১    | ৭২.৭৩                 |
| ৯             | ০২-০১-০১৬ | গাড়ী ক্রয় (পানির গাড়ী/ ট্রাক/ অন্যান্য গাড়ী) | ১৯.০০    | ০.০০                  |
| ১০            | ০২-০১-০১৭ | কম্পিউটার ক্রয়                                  | ৩.৯৯     | ১.২৮                  |
| ১১            | ০২-০১-০১৮ | আসবাবপত্র ক্রয়                                  | ০.০০     | ১.৫৩                  |
| ১২            | ০২-০১-০২৩ | সীমানা প্রাচীর                                   | ২৫.০০    | ৫০.০০                 |
| পরিচালন ব্যয় |           |                                                  | ৩,৩৮১.৭১ | ৩,৪২৮.৩২              |
| ১             | ০১-০২-০০১ | যাতায়াত                                         | ১.৬০     | ১.৬০                  |
| ২             | ০১-০২-০০৪ | স্টাফ বাস ভাড়া/ রেন্ট-এ-কার                     | ১২.০০    | ০.০০                  |
| ৩             | ০১-০২-০০৭ | সম্মানী                                          | ৭.০০     | ৭.০০                  |
| ৪             | ০১-০২-০০৮ | গেলাপুল্লা, সাংস্কৃতি ও কল্যাণ                   | ১.০০     | ০.০০                  |
| ৫             | ০১-০২-০১১ | টেলিফোন ব্যয়                                    | ১.৭৫     | ২.০০                  |
| ৬             | ০১-০২-০১২ | অফিস রক্ষণাবেক্ষণ                                | ১২.০০    | ১৮.০০                 |
| ৭             | ০১-০২-০১৩ | তৈল ও জ্বালানী (যানবাহন)                         | ১২.৩২    | ১৪.২৯                 |
| ৮             | ০১-০২-০১৬ | মুদ্রণ ও মনোথরী                                  | ১.৯৬     | ৩.০০                  |
| ৯             | ০১-০২-০২৩ | কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স                          | ০.৫২     | ০.৬৮                  |
| ১০            | ০১-০২-০২৪ | আসবাবপত্র মেরামত                                 | ০.১৫     | ০.২৯                  |
| ১১            | ০১-০২-০২৬ | মান পরীক্ষা                                      | ০.৭৮     | ২.০৪                  |
| ১২            | ০১-০২-০৩৬ | গবেষণা, উন্নয়ন ও পরামর্শ                        | ২৯.০৪    | ০.০০                  |
| ১৩            | ০১-০৩-০০১ | রসায়ন                                           | ৪২.৮৮    | ৬৩.৯৯                 |
| ১৪            | ০১-০৩-০০২ | বিদ্যুৎ ব্যয়                                    | ২,০৭০.৬৫ | ২,০১৮.৬৫              |
| ১৫            | ০১-০৩-০০৩ | জেনারেটর জ্বালানী                                | ৭২.৭৫    | ৭৯.৮০                 |
| ১৬            | ০১-০৪-০০১ | পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ                          | ৬৮.৫৫    | ৯১.৩০                 |
| ১৭            | ০১-০৪-০০৩ | পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ                         | ৬৬.৫০    | ৬৮.১৫                 |
| ১৮            | ০১-০৪-০০৫ | সীমানা প্রাচীর রক্ষণাবেক্ষণ                      | ১৯.৫৩    | ২০.৬০                 |

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য

|           |           |                                  |          |          |
|-----------|-----------|----------------------------------|----------|----------|
| ১৯        | ০১-০৪-০০৭ | অফিস দালান রক্ষণাবেক্ষণ          | ১৬.৮৩    | ১৬.৭৪    |
| ২০        | ০১-০৪-০১০ | জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ            | ২১.০৫    | ৩২.১৬    |
| ২১        | ০১-০৪-০১১ | পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ও এন্ড এম) | ৫৯০.৯১   | ৫৯৮.০২   |
| ২২        | ০১-০৪-০১৩ | জমি রক্ষণাবেক্ষণ                 | ১৭.৯২    | ০.০০     |
| ২৩        | ০১-০৪-০১৪ | ফ্লো-মিটার রক্ষণাবেক্ষণ          | ৭.৪৪     | ৮.৪০     |
| ২৪        | ০১-০৪-০১৫ | স্ক্যাডা রক্ষণাবেক্ষণ            | ৮৮.৬৬    | ৮৬.৩৩    |
| ২৫        | ০১-০৪-০১৭ | যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ             | ৮.৭৭     | ৯.২৬     |
| ২৬        | ০১-০৪-০১৯ | ভিএফডি/ইনভারটার রক্ষণাবেক্ষণ     | ১৫.৪৩    | ২০.৫৫    |
| ২৭        | ০১-০৪-০২০ | ক্রোরিন সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ     | ৩.২৬     | ৪.৬০     |
| ২৮        | ০১-০৪-০২৫ | খুচরা যন্ত্রাংশ (শোধনাগার)       | ১৯০.৪৮   | ২৬০.৮৭   |
| সর্ব মোট= |           |                                  | ৮,৮৭৫.৭৬ | ৮,৭৮৫.২৯ |

#### আবশ্যিক সাধারণ শর্তাবলী -

১. বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা (এ.পি.পি. / আর.এ.পি.পি.) এর অনুমোদিত পূর্ণাঙ্গ কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুমোদনের অব্যবহিত পরেই একাউন্টস ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করতে হবে।
২. বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনাতে ভৌত সেবা খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে খাতের নাম অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।
৩. অত্র বিভাগের কাজের টেন্ডার রেজিস্টার, স্থায়ী সম্পদ রেজিস্টার, বিল রেজিস্টার এবং অন্যান্য খরচের রেজিস্টার যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতঃ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
৪. স্ব-স্ব বিভাগের বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বাজেট বিভাগ বাজেটের নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে বিল পরিশোধে কঠোরতা অবলম্বন করবে। কোন অবস্থাতেই অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয় দেখানো যাবে না। ব্যয় যথাসম্ভব সীমিত রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
৫. যে কোন ক্রয় কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অবশ্যই বাজেটের খাত উল্লেখ পূর্বক প্রশাসনিক/ আর্থিক অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
৬. সচিবালয়-সাধারণ সেবার আওতাধীন কোন খাতের বাজেট বরাদ্দ হতে কোন ক্রয় কার্য সম্পাদন করার পূর্বে বর্ষিত খাত গুলোর যথাযথ বাজেট নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে বাজেট বিভাগের মতামত গ্রহণের আবশ্যিকতা রয়েছে।
৭. কোন বিভাগের উপযোজনের প্রয়োজন হলে বাজেট বিভাগের মতামত সাপেক্ষে উপযোজন করতে হবে।
৮. কোন বিভাগকে অন্য কোন বিভাগের বাজেট খাত হতে যদি কোন ক্রয় কার্য সম্পাদন করতে হয়, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতামত গ্রহণ করতঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে বাজেটের নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে বাজেট বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

সুদৃষ্ট বাজেট ব্যবস্থাপনার স্বার্থে, উপর্যুক্ত শর্তাবলী পালনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

নিশাত মজুমদার  
প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (অঃদাঃ)  
ঢাকা ওয়াসা।

#### সদয় অবগতির জন্য :

- ০১। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/কারিগরি/উন্নয়ন), ঢাকা ওয়াসা।
- ০২। বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক, ঢাকা ওয়াসা।
- ০৩। সচিব, ঢাকা ওয়াসা।
- ০৪। পি এ টু ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা (ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ০৫। অফিস কপি।

| SL No                                                  | Package No | Description of Procurement Package WORKS/GOODS                                                                                     | Unit  | Quantity | Procurement Method & Type | Estimate/Contract Approving Authority | Source of Funds | Estimated Cost/Budget (Taka in Lac) | Time Code for Process         | Advertise Tender (if Applicable) | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to completion of contract |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 105                                                    | W65        | Construction of approach road with ancillary works for IRP#2 DTW compound under SKWP                                               | Lot 1 | 1        | OTM e-GP                  | CE                                    | Revenue         | 10,000                              | Planned Dates<br>Actual Dates | 12/09/23<br>0                    | 26/09/23<br>14 | 10/10/23<br>14    | 17/10/23<br>7     | 24/10/23<br>7         | 21/11/23<br>28      | 20/01/24<br>60                       |
| 106                                                    | G40        | Supply, fitting-fixing of SS railing for Booster pump room at IRP#1 under SKWP, Dhaka WASA (F# 35 041 23)                          | Lot 1 | 1        | OTM e-GP                  | SE                                    | Revenue         | 8,000                               | Planned Dates<br>Actual Dates | 15/09/23<br>0                    | 29/09/23<br>14 | 13/10/23<br>14    | 20/10/23<br>7     | 27/10/23<br>7         | 24/11/23<br>28      | 23/01/24<br>60                       |
| 107                                                    | G41        | Supply, fitting-fixing of SS Railing for Sedimentation-Cascade Aerator Ground level at IRP#1 under SKWP                            | lot 1 | 1        | OTM e-GP                  | SE                                    | Revenue         | 10,000                              | Planned Dates<br>Actual Dates | 18/09/23<br>0                    | 02/10/23<br>14 | 16/10/23<br>14    | 23/10/23<br>7     | 30/10/23<br>7         | 27/11/23<br>28      | 26/01/24<br>60                       |
| 108                                                    | G42        | Supply, fitting-fixing of SS railing for over ground reserver, electrical pannel room & exhaust fan room stair at IRP#1 under SKWP | Lot 1 | 1        | OTM e-GP                  | SE                                    | Revenue         | 5,000                               | Planned Dates<br>Actual Dates | 22/09/23<br>0                    | 06/10/23<br>14 | 20/10/23<br>14    | 27/10/23<br>7     | 03/11/23<br>7         | 01/12/23<br>28      | 30/01/24<br>60                       |
| 109                                                    | W66        | Construction of skin coating of outer surface on north and south side of iron removal plant-02, SKWP                               | Lot 1 | 1        | OTM e-GP                  | CE                                    | Revenue         | 13,000                              | Planned Dates<br>Actual Dates | 28/09/23<br>0                    | 12/10/23<br>14 | 26/10/23<br>14    | 02/11/23<br>7     | 09/11/23<br>7         | 07/12/23<br>28      | 05/02/24<br>60                       |
| <b>Operation Expenses: Flow Meter Maintenance</b>      |            |                                                                                                                                    |       |          |                           |                                       |                 |                                     |                               |                                  |                |                   |                   |                       |                     |                                      |
| 110                                                    | G43        | Supply of spare for repairing & maintenance of flow meter of SKWP                                                                  | Lot 1 | 1        | OTM e-GP                  | SE                                    | Revenue         | 8,400                               | Planned Dates<br>Actual Dates | 12/08/23<br>0                    | 26/08/23<br>14 | 09/09/23<br>14    | 16/09/23<br>7     | 23/09/23<br>7         | 21/10/23<br>28      | 18/02/24<br>120                      |
| <b>Operation Expenses: SCADA Maintenance</b>           |            |                                                                                                                                    |       |          |                           |                                       |                 |                                     |                               |                                  |                |                   |                   |                       |                     |                                      |
| 111                                                    | G44        | Supply of electro-automation spare items for SCADA operated chlorination system maintenance of SKWP                                | Lot 1 | 1        | OTM e-GP                  | SE                                    | Revenue         | 10,000                              | Planned Dates<br>Actual Dates | 25/08/23<br>0                    | 08/09/23<br>14 | 22/09/23<br>14    | 29/09/23<br>7     | 06/10/23<br>7         | 03/11/23<br>28      | 02/03/24<br>120                      |
| 112                                                    | G45        | Supply of radio controller, I/O Card & related other field devices for maintenance of SCADA                                        | Lot 1 | 1        | OTM e-GP                  | CE                                    | Revenue         | 20,000                              | Planned Dates<br>Actual Dates | 27/08/23<br>0                    | 10/09/23<br>14 | 24/09/23<br>14    | 01/10/23<br>7     | 08/10/23<br>7         | 05/11/23<br>28      | 04/11/24<br>365                      |
| 113                                                    | G46        | Procurement of spare parts for different types of machine operated valve actuator's maintenance of SKWP                            | Lot 1 | 1        | OTM e-GP                  | SE                                    | Revenue         | 10,000                              | Planned Dates<br>Actual Dates | 29/08/23<br>0                    | 12/09/23<br>14 | 26/09/23<br>14    | 03/10/23<br>7     | 10/10/23<br>7         | 07/11/23<br>28      | 05/11/24<br>365                      |
| 114                                                    | G47        | Supply of Radio Modem, SCADA PACK and related others for RTU Panel maintenance in DTWs                                             | Lot 1 | 1        | OTM e-GP                  | CE                                    | Revenue         | 25,000                              | Planned Dates<br>Actual Dates | 02/09/23<br>0                    | 16/09/23<br>14 | 30/09/23<br>14    | 07/10/23<br>7     | 14/10/23<br>7         | 11/11/23<br>28      | 10/11/24<br>365                      |
| 115                                                    | G48        | Supply of level indicator transmitter (LIT) & related others for DTWs SCADA system maintenance                                     | Lot 1 | 1        | OTM e-GP                  | CE                                    | Revenue         | 21,330                              | Planned Dates<br>Actual Dates | 12/09/23<br>0                    | 26/09/23<br>14 | 10/10/23<br>14    | 17/10/23<br>7     | 24/10/23<br>7         | 21/11/23<br>28      | 20/03/24<br>120                      |
| <b>Operation Expenses: Vehicle Maintenance</b>         |            |                                                                                                                                    |       |          |                           |                                       |                 |                                     |                               |                                  |                |                   |                   |                       |                     |                                      |
| 116                                                    | W67        | Repairing & maintenance of crane mounted pickup under SKWP                                                                         | Lot 1 | 1        | OTM e-GP                  | CE                                    | Revenue         | 5,000                               | Planned Dates<br>Actual Dates | 25/10/23<br>0                    | 08/11/23<br>14 | 22/11/23<br>14    | 29/11/23<br>7     | 06/12/23<br>7         | 03/01/24<br>28      | 03/03/24<br>60                       |
| 117                                                    | W68        | Repairing & maintenance of tata pickup under SKWP                                                                                  | Lot 1 | 1        | OTM e-GP                  | CE                                    | Revenue         | 4,260                               | Planned Dates<br>Actual Dates | 30/10/23<br>0                    | 13/11/23<br>14 | 27/11/23<br>14    | 04/12/23<br>7     | 11/12/23<br>7         | 08/01/24<br>28      | 08/03/24<br>60                       |
| <b>Operation Expenses: VFD Inverter Maintenance</b>    |            |                                                                                                                                    |       |          |                           |                                       |                 |                                     |                               |                                  |                |                   |                   |                       |                     |                                      |
| 118                                                    | W69        | Repairing & maintenance of variable frequency drive (VFD) with related spares item of SKWP                                         | Lot 1 | 1        | OTM e-GP                  | CE                                    | Revenue         | 5,000                               | Planned Dates<br>Actual Dates | 30/10/23<br>0                    | 13/11/23<br>14 | 27/11/23<br>14    | 04/12/23<br>7     | 11/12/23<br>7         | 08/01/24<br>28      | 08/03/24<br>60                       |
| 119                                                    | G49        | Supply of spare for repairing & maintenance of variable frequency drive (VFD) of SKWP                                              | Lot 1 | 1        | OTM e-GP                  | CE                                    | Revenue         | 15,550                              | Planned Dates<br>Actual Dates | 10/09/23<br>0                    | 24/09/23<br>14 | 08/10/23<br>14    | 15/10/23<br>7     | 22/10/23<br>7         | 19/11/23<br>28      | 18/03/24<br>120                      |
| <b>Operation Expenses: Chlorine System Maintenance</b> |            |                                                                                                                                    |       |          |                           |                                       |                 |                                     |                               |                                  |                |                   |                   |                       |                     |                                      |
| 120                                                    | W70        | Repairing & maintenance Work of Chlorine System of SKWP                                                                            | Lot 1 | 1        | OTM e-GP                  | CE                                    | Revenue         | 4,600                               | Planned Dates<br>Actual Dates | 10/09/23<br>0                    | 24/09/23<br>14 | 08/10/23<br>14    | 15/10/23<br>7     | 22/10/23<br>7         | 19/11/23<br>28      | 19/12/23<br>30                       |